



Operation Number: **ES-L1017**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/14/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/14/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Legislative Branch Modernization II	Loan Number:	2492/OC-ES
Executing Agency (EA):	ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE EL SALVADOR		
Team Leader:	Theinhardt,Jean Eric	Sector/Subsector:	REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	EL SALVADOR
Borrower:	REPUBLICA DE EL SALVADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ES-L1017	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$1,000,000.00		\$6,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ES-L1017	\$4,979,231.44	\$4,979,231.44	100.00%	\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Asamblea Legislativa fortalecida								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		EOP
1.1 Índice de Capacidad de la Asamblea Legislativa		Índice	0.98	2005	Latinobarometro, World Economic Forum, Proyecto de Elites Latinoamericanas.	Índice creado por Berkman, Scartascini, Stein y Tommasi (2008, "Political Institutions, State Capabilities, and Public Policy: An International Dataset"), definido como un promedio simple entre los valores de 8 variables extraídas de las fuentes que se mencionan en la columna de "Fuentes/Medio de verificación", estandarizados bajo una escala de 0 a 3. El valor incluido como línea de base corresponde al año 2005, pero el equipo buscará actualizarlo en base a la última información disponible antes de la presentación de la propuesta de préstamo al Directorio.	P	1.50	1.50
							P(a)	1.50	1.50
							A	0.00	

 RF - Contribution

 RF - Alignment

 RF - Strategic Alignment

 RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Efectividad de los procesos legislativos incrementada
----------	---

Observation:	Definido como un promedio simple entre los valores de 8 variables extraídas de las fuentes que se mencionan en la columna de ¿Fuentes/Medio de verificación¿, estandarizados bajo una escala de 0 a 3. El valor incluido como línea de base corresponde al año							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Índice de efectividad de las entidades que formulan leyes		Índice	2.35	2008	Encuesta de Opinión del Foro Económico Mundial que es conducida por el Informe Global de Competitividad.		P	3.00
	P(a)						3.00	
	A							
1.2 Grado de participación del legislativo en el análisis, debate y formulación del presupuesto.		Índice	31.00	2008	Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (Fundar).		P	36.00
	P(a)						36.00	
	A							
1.3 Anteproyectos de Ley aprobados con relación a las Iniciativas presentadas.		%	32.00	2009	Gerencia de Operaciones Legislativas de la AL		P	40.00
	P(a)						40.00	
	A							
Outcome:	2 Capacidad de seguimiento del desempeño sectorial fortalecida							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Instituciones sobre las cuales la AL cuenta con información suficiente para hacerles seguimiento.		%	25.00	2009	Gerencia de Operaciones Legislativas de la AL		P	60.00
	P(a)						60.00	
	A							
Outcome:	3 Acercamiento de las funciones legislativas a la ciudadanía mejorado							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Dictámenes emitidos por las comisiones legislativas disponibles en el Portal Web.		%	0.00	2010	Portal Web de la AL		P	80.00
	P(a)						80.00	
	A							

3.2 Anteproyectos de ley aprobados por el Pleno sobre los cuales se incluye información básica en el Portal Web.		%	0.00	2010	Portal Web de la AL		P	60.00
							P(a)	60.00
							A	
3.3 Informes de ejecución detallada del presupuesto de la AL disponibles en el Portal Web.		Informes	0.00	2010	Portal Web de la AL		P	1.00
							P(a)	1.00
							A	
3.4 Anteproyectos de ley que incluyen mecanismos de consulta pública.		Anteproyectos	2.00	2010	Gerencia de Operaciones Legislativas de la AL		P	4.00
							P(a)	4.00
							A	

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Índice Legislativo de leyes vigentes formulado	Índice	P		1.00	P		58,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	28,280.00	34,657.10
		A	0.00	1.00	A	2,280.00	8,657.10
Diputados capacitados	Diputados	P		320.00	P		609,000.00
		P(a)		520.00	P(a)	0.00	361,858.69
		A	0.00	536.00	A	0.00	361,858.69
Sistema Informático Técnico Legislativo (SITEL) implementado	Sistema	P		1.00	P		407,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	164,925.00	404,081.00
		A	1.00	1.00	A	104,930.00	344,086.00
Anteproyectos de Ley formulados	Anteproyectos de ley	P		1.00	P		400,000.00
		P(a)	1.00	7.00	P(a)	22,797.50	163,563.27
		A	1.00	7.00	A	16,822.50	157,588.27
Proyectos de ley revisados	Proyectos de ley	P		1.00	P		407,000.00
		P(a)	1.00	6.00	P(a)	44,303.37	138,956.60
		A	1.00	6.00	A	8,272.00	102,925.23
APOYO A LAS FUNCIONES DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO SECTORIAL Y PRESUPUESTARIO		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Proceso de Análisis del anteproyecto de ley de presupuesto fortalecido	Proceso	P		1.00	P		138,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	15,846.07	45,531.61
		A	1.00	1.00	A	4,596.07	34,281.61
Manual metodológico para la preparación y presentación de los informes sectoriales por parte de los ministerios elaborado	Manual	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	18,750.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	18,750.00
Unidad de Análisis y Seguimiento Presupuestario fortalecida	Unidad	P		1.00	P		92,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	51,137.23
		A	0.00	1.00	A	0.00	51,137.23
MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN REPRESENTATIVA		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Encuestas de percepción ciudadana realizadas	Encuestas	P		2.00	P		184,000.00
		P(a)	2.00	3.00	P(a)	40,820.00	57,770.00
		A	1.00	2.00	A	15,820.00	32,770.00
Campaña de comunicación diseñada e implementada	Campaña	P		1.00	P		251,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	41,113.92	99,320.68
		A	1.00	2.00	A	38,993.92	97,200.68
Portal Web de la Asamblea Legislativa con nuevas funcionalidades	Portal	P		1.00	P		140,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	14,393.89	14,393.89
		A	0.00	0.00	A	7,196.95	7,196.95
Oficinas departamentales equipadas	Oficinas	P		5.00	P		122,000.00
		P(a)	2.00	13.00	P(a)	350,000.00	795,445.00
		A	0.00	11.00	A	0.00	445,445.00
Nuevos procesos implementados en las oficinas de Atención Ciudadana de la Asamblea Legislativa	Consultas	P		721.00	P		73,000.00
		P(a)		0.00	P(a)	0.00	69,045.08
		A	0.00	934.00	A	0.00	69,045.08

Anteproyectos de ley que incluyen mecanismos de participación ciudadana en su formulación incrementado	Anteproyectos	P		5.00	P		73,000.00
		P(a)		7.00	P(a)	2,521.50	31,721.65
		A	0.00	7.00	A	2,521.50	31,721.65
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Módulos del Sistema de Información y Gestión Administrativa (SIGA) implementados	Sistema	P		1.00	P		934,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	66,692.26	232,102.52
		A	1.00	1.00	A	66,692.26	232,102.52
Salas de las Comisiones y Oficina Central equipadas	Salas	P		3.00	P		363,000.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	29,622.00	244,802.43
		A	0.00	4.00	A	0.00	215,180.43
Sistema de audio y video central para Salas de Comisiones adquirido	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	200,000.00
Sistema de Digitalización de Documentos de la Asamblea Legislativa	Sistema	P		1.00	P		173,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	64,308.35
		A	0.00	1.00	A	0.00	64,308.35
Estudios para diseño del nuevo Edificio de Asamblea Legislativa y mejora del edificio actual	Estudios	P		1.00	P		87,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	0.00	156,252.86
		A	0.00	4.00	A	0.00	156,252.86
Funcionarios administrativos y técnicos capacitados en sus funciones	Funcionarios	P		900.00	P		190,000.00
		P(a)		1,392.00	P(a)	0.00	160,277.04
		A	0.00	1,663.00	A	0.00	160,277.04
Sistema de Telefonía IP	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	183,432.42
		A	0.00	1.00	A	0.00	183,432.42
Radio Legislativa funcionando	Repetidoras	P		0.00	P		0.00
		P(a)		3.00	P(a)	6,668.00	574,982.09
		A	0.00	2.00	A	0.00	568,314.09
Sistema de generación de energía solar para Edificio de Comisiones adquirido	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	157,348.65
		A	0.00	1.00	A	0.00	157,348.65
Canal de Televisión Legislativa de Señal Abierta, adquirido	Canal	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	657,197.92
		A	0.00	1.00	A	0.00	657,197.92
Sistema de Votación Electrónica con equipo actualizado	Sist. actualizado	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	79,680.96
		A	0.00	1.00	A	0.00	79,680.96
Salón Azul con sistema de Iluminación modernizado	Salón	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	31,451.41
		A	0.00	2.00	A	0.00	31,451.41
Centro Cívico Cultural Legislativo equipado	Centro	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	100,000.00	100,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de video para la Asamblea Legislativa adquirido	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	100,000.00	100,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administración							

Other Cost		2016	Cost
Ejecución, auditoría, evaluacion e imprevistos	P		\$1,200,000.00
	P(a)	\$115,956.75	\$741,465.14
	A	\$38,881.92	\$664,390.31
Total Cost		2016	Total Cost
	P		\$6,001,000.00
	P(a)	\$1,143,940.26	\$5,969,533.59
	A	\$307,007.12	\$5,132,600.45

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.