



Operation Number: **UR-L1076**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/19/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/20/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program for Strategic International Positioning	Loan Number:	2920/OC-UR,2922/OC-UR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS ,MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Team Leader:	Gómez Decker,Federica	Sector/Subsector:	EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Policy Base Loan	Country:	URUGUAY
Borrower:	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY ,REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
UR-L1076	\$550,000,000.00	\$183,750,000.00	\$0.00		\$550,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
UR-L1076	\$0.00	\$0.00		\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	


Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Expense Categories by Operation (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Fortalecer el marco general de políticas para la atracción de inversiones									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP			
1.1 Aumento en los flujos de IED		Millones de USD	2,144.00	2009	Banco Central de la República Oriental de Uruguay. Informe de Coyuntura		P	2,850.00		
	P(a)						2,850.00			
	A									
1.2 Mejora en el indicador de Competitividad Global de los Negocios		Posición en el ranking	74.00	2012	WEF		P	63.00		
	P(a)						63.00			
	A									
Outcome:	2 Fortalecer las capacidades del país en materia de promoción de exportaciones y de facilitación comercial									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP			
2.1 Tiempo de ciclo de exportación		Días	30.00	2012	Dirección Nacional de Aduanas - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios (Uruguay XXI)		P	20.00		
	P(a)						20.00			
	A									
2.2 Tiempo del Ciclo de Importación		Días	20.00	2012	Dirección Nacional de Aduanas - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios (Uruguay XXI)		P	14.00		
	P(a)						14.00			
	A									

2.3 Costo de gestión de Importación/Exportación		Pesos uruguayos	2,000.00	2012	Dirección Nacional de Aduanas - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios (Uruguay XXI)		P	1,200.00
							P(a)	1,200.00
							A	

Outcome:

3 Fortalecer las capacidades locales de innovación y absorción tecnológica

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Inversión nacional en I+D		Mioones de USD corrientes	134.00	2008	RICYT www.ricyt.org		P	150.00
							P(a)	150.00
							A	
3.2 Porcentaje de empresas innovadoras manufactureras		Porcentaje	31.50	2007	Encuesta Nacional de Innovación ANII - www.anii.gob.uy		P	35.00
							P(a)	35.00
							A	
3.3 Porcentaje de empresas innovadoras en servicios		Porcentaje	25.30	2007	Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) - www.anii.gob.uy		P	30.00
							P(a)	30.00
							A	

-  RF - Contribution

 RF - Alignment

 RF - Strategic Alignment

 RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Marco macroeconómico							
Promoción de inversiones		Physical Progress				Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Monto de inversión promovida bajo el nuevo régimen de promoción de inversiones.	Millones de USD	P		4,232.70	P		
		P(a)		5,934.45	P(a)		
		A	1,200.00	8,072.85	A		
Contratos de APP en obras de infraestructura	Contratos	P		3.00	P		
		P(a)		2.00	P(a)		
		A	0.00	2.00	A		
Acuerdos de protección de inversiones vigentes	Acuerdos	P		34.00	P		
		P(a)		34.00	P(a)		
		A		34.00	A		
Acuerdos de doble tributación vigentes	Acuerdos	P		20.00	P		
		P(a)		20.00	P(a)		
		A	15.00	15.00	A		
Promoción y facilitación comercial		Physical Progress				Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Código aduanero adoptando las mejores prácticas internacionales enviado al parlamento	Código	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
Borrador de decreto para la creación de la figura institucional de la Ventanilla Única de Comercio Exterior aprobado por la CIACEX	Borrador de Decreto	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
Metodología para la implantación de un sistema de control de riesgo elaborada	Metodología	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
Informe con la propuesta de estructura institucional de la Unidad de Post-Inversión completado	Informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
Mejora de las capacidades de innovación		Physical Progress				Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Compromisos de gestión entre la ANII y el Poder Ejecutivo firmados	Compromisos	P		3.00	P		
		P(a)		3.00	P(a)		
		A	1.00	4.00	A		
Creación del Fondo Orestes Fiandra en apoyo a la innovación empresarial	Fondo	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
Creación de fondos sectoriales de innovación tecnológica para consorcios empresa-academia, en función de los sectores priorizados en el PENCTI	Fondo	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
Borrador del decreto de creación de la Universidad Tecnológica Nacional enviado al Parlamento	Borrador de decreto	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A		1.00	A		
Compromisos de gestión entre el programa PEDECIBA y el Poder Ejecutivo firmados	Compromiso	P		2.00	P		
		P(a)		2.00	P(a)		
		A	0.00	3.00	A		

Total Cost		2016	Total Cost
	P		
	P(a)		
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.