PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES

País: HondurasAgencia Ejecutora (AE): IHCIETISector Público o Privado: PúblicoNúmero del ATN/OC-16177-HO (HO-T1256)Nombre del Proyecto: Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras

Período del Plan: 17 meses

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: 0.00 Bienes y servicios (monto en US\$): 37,400.00 Consultorias (monto en US\$): 262,600.00

Nº	Ref.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición	Revisión de adquisiciones	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o	Revisión técnica del JEP	Comentarios
Item	POA	(1)	(US\$)	(2)	(3)	BID/MIF	Local / Otro	del Inicio de la contratación	(4)	
1		Componente I. Fortalecimiento institucional del IHCIETI y del SNCTI	205,000.00				Ollo			
		Servicios de Consultores Individuales	195,200.00							
	1.1.1	Consultoria Individual Internacional para el Análisis de las Actuales Capacidades del IHCIETI (20 dias consultor en 5 meses calendario, 2 viajes)	29,600.00	CCII	ex-ante	100%	0%	lunes 24 de Septiembre de 2018	crítica	Finalizada, Consultor Carlos César Yammal.
	1.2.1	Consultoria Individual Internacional para Revisión y Análisis del Programa "Honduras Start-up" (30 dias consultor en 4 meses calendario, 2 viajes)	24,400.00	CCII	ex-ante	100%	0%	lunes 25 de febrero de 2019	I Critica	En Ejecución, Consultor Walter Rosenthal Navarro.
	1.2.2	Consultoria Individual Internacional para Revisión Crítica de Fondo para Investigación Aplicada (30 dias consultor en 5 meses calendario, 2 viajes)	24,400.00	CCII	ex-ante	100%	0%	viernes 05 de abril de 2019	crítica	En proceso. Pendiente firma de contrato. Consultor Seleccionado: Fernando Amestoy.
	1.2.4	Consultoría Internacional para Estudio de Prospectiva Tecnológica, Planes Sectoriales y Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (90 dias consultor en 5 meses calendario, 3 viajes).	98,300.00	SCC	ex-ante	100%	0%	lunes 15 de julio de 2019	crítica	
	1.2.5	Consultoría Individual Internacional Asesoría y Validación para Estudio de Prospectiva Tecnológica, Planes Sectoriales y Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (16 días consultor en 7 meses calendario, 1 viaje)	18,500.00	CCII	ex-ante	100%	0%	lunes 20 de mayo de 2019	crítica	
		Bienes	4,800.00							
	1.2.3	Servicios de impresiones de documentos Honduras Start-up y Fondo para Investigación Aplicada	1,200.00	СР	ex-ante	100%	0%	lunes 11 de marzo 2019		
	1.2.6	Impresiones y publicación de documentos relativos al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	3,600.00	СР	ex-ante	100%	0%	lunes 05 de agosto 2019		
		Servicios diferentes a consultoría	5,000.00							
	1.2.7	Taller de socialización de los planes sectoriales y PNCTI	5,000.00	СР	ex-ante	100%	0%	lunes 16 de diciembre de 2019		
2		Componente 2 Programa de capacitación: Cursos de capacitación, visitas	35,000.00							
		Servicios de Consultores Individuales	14,000.00							
	2.2.1	Consultoria individual internacional para maximixar las capacidades de observación y análisis prospectivo de desarrollo tecnológico de IHCIETI. (20 dias consultor en 3 meses calendario, 1 viaje)	·	CCII	ex-ante	100%	0%	lunes 06 de mayo 2019	crítica	En proceso. En revisión de TDR.
		Bienes	1,000.00							
	2.2.2	Servicios de impresiones de documentos de la consultoria para maximizar capacidades de observación y análisis prospectivo de desarrollo tecnológico de IHCIETI	1,000.00	СР	ex-ante	100%	0%	lunes 10 de junio 2019		
		Servicios diferentes a consultoría	20,000.00							En proceso: Solicitud de NO al Borrador de
	2.1.1	Logistica para los cursos de capacitación respecto de la estructura, funciones y operación de las instituciones públicas y privadas para el apoyo de la innovación	5,000.00	SD	ex-ante	100%	0%	lunes 11 de febrero 2019		Contrato; SD con la empresa Dale Carnegie por un monto de \$ 1980.00
	2.2.3	Talleres para fortalecer las capacidades de observación y análisis prospectivo de desarrollo tecnológico de IHCIETI.	4,815.68	СР	ex-ante	100%	0%	lunes 24 de junio 2019		
	2.3.1	Pasantía internacional de visitas a agencias de innovación de países de la región y extraregionales que han demostrado éxito en el desarrollo y la gestión del SNCTI	10,184.32	СР	ex-ante	100%	0%	lunes 21 de enero de 2019		Ejecutado. Boletos aéreos: \$3,480.81 Viáticos: \$6,703.51
ΙĪ										

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES								
País: Honduras	Agencia Ejecutora (AE): IHCIETI	Sector Público o Privado: Público						
Número del ATN/OC-16177-HO (HO-T1256)	Nombre del Proyecto: Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Na	acional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras						

Período del Plan: 17 meses

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: 0.00 Bienes y servicios (monto en US\$): 37,400.00 Consultorias (monto en US\$): 262,600.00

Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o	Revisión técnica del JEP	Comentarios
						BID/MIF	Local / Otro	del Inicio de la contratación	(4)	
3		Componente 3. Apoyo al desarrollo del sistema de indicadores de CTI	50,000.00							
	-	Servicios de Consultores Individuales	43,400.00							
	3.1.1	Consultoría Individual Internacional para Desarrollo de Capacitación para Encuestas de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (20 dias consultor en 5 meses calendario, 2 viajes)	·	CCII	ex-ante	100%	0%	viernes 12 de octubre de 2018	crítica	Finalizada, Consultora María Belén Baptista.
	3.1.2	Consultoría Individual internacional para Asesoría y Servicios de Capacitación para Encuestas de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (15 días consultor en 4 meses calendario, 1 viaje)		SD	ex-ante	100%	0%	lunes 08 de abril de 2019	crítica	En proceso: Solicitud de No Objeción a TDR y Selección Directa, Consultora María Belén Baptista.
	3.2.1	Consultoría Individual Internacional Apoyo a la producción estadística relacionada con innovación empresarial (20 dias consultor en 3 meses calendario, 2 viajes)	15,200.00	CCII	ex-ante	100%	0%	lunes 09 de septiembre de 2019	crítica	
		Bienes	1,274.00							
	3.1.3	Servicios de impresiones para desarrollo de capacitación para encuestas de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación	1,274.00	СР	ex-ante	100%	0%	lunes 19 de noviembre 2018		Ejecutado
		Servicios diferentes a consultoria	5,326.00							
	3.1.4	Cuatro (4) talleres de capacitación para la aplicación de la encuesta ACT	3,192.17	СР	ex-ante	100%	0%	lunes 10 de diciembre de 2018		Finalizado, Consultora María Belén Baptista.
	3.1.5	Talleres de capacitación y socialización para encuestas de ACTI	2,133.83	СР	ex-ante	100%	0%	lunes 17 de junio de 2019		
4		Componente 4. Auditoria	10,000.00							
		Servicios de Consultores Individuales	10,000.00							
	4.1	Convenio interinstitucional con el TSC (20 dias)	5,000.00	CCII	ex-ante	100%	0%	lunes 22 de abril de 2019		En Proceso: Borrador de Convenio elaborado, TDR en revisión.
	4.2	Consultoría Individual evaluacion final del proyecto (nacional o internacional)(20 dias)	5,000.00	CCII	ex-ante	100%	0%	jueves 31 de octubre de 2019	crítica	
			300,000.00							
	Total									

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

^[2] Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

⁽²⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

⁽²⁾ Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisicion.

^{(3) &}lt;u>Revisión ex-ante/ ex-post / SN</u>. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional

⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.