




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE JUSTICIA		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE		
Número da Operação: 2526/OC-CR	Atual: 132.441.110,00	Original BID: 132.441.110,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 132.441.110,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 71,00
Operação Relacionada: CR-T1054, CR-P1056, RG-P1400, CR-P1057, RG-P1442	Saldo: 132.441.110,00	Cofinanciamento/País: 55.310.890,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 187.752.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Oct 19, 2011 Validado pelo Representante do País: Nov 7, 2011



Progresso Acumulado até 2011

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado: Desempeño de la Policía Nacional mejorado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Índice nacional de calidad de la policía	puntos	30,90	2010	P A	30,00

Resultado: Incidencia delictiva de los jóvenes en riesgo en los cantones intervenidos reducida

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Relación de índice victimarios menores de edad en comunidades intervenidas respecto al índice nacional	puntos	1,14	2010	P A	1,00
Relación de Tasa de asaltos en cantones intervenidos respecto a tasa a nivel nacional	puntos	1,15	2010	P A	1,00
Relación de Índice de robos y asaltos auto-reportados en cantones intervenidos respecto a Índice a nivel nacional	puntos	1,05	2010	P A	1,00
Relación de Índice de percepción de seguridad en las comunidades intervenidas respecto al Índice a nivel nacional	puntos	0,95	2010	P A	1,00

Resultado: Reincidencia en el sistema penitenciario de egresados de los centros intervenidos reducida

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1. Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Paz									
Academia de Formación de los Servidores Públicos en Seguridad Ciudadana funcionando	academia				1,00				9.254.126,00
Observatorio de la Violencia funcionando	observatorio				1,00				1.538.064,00
Programa de fortalecimiento de la Unidad de Carrera Profesional del MJP implementado	programa				1,00				2.054.073,00
Academia Nacional de Policía funcionando	academia				1,00				32.638.480,00
Programa de fortalecimiento de la Unidad Disciplinaria-Legal del MJP implementado	programa				1,00				1.079.206,00
Componente 2. Acciones de prevención del delito violento a nivel local									
Casas de Justicia funcionando en los cantones priorizados	casas				7,00				2.961.280,00
Escuelas de Arte y Música funcionando en los cantones priorizados	escuelas				7,00				7.785.689,00
Escuelas de Deporte funcionando en los cantones priorizados	escuelas				7,00				5.426.400,00
Centros de Cuido y Desarrollo Infantil Temprano funcionando en los cantones priorizados	centros				7,00				7.047.000,00
Centros Cívicos por la Paz funcionando en los cantones priorizados	centros				7,00				34.579.838,00
Componente 3. Acciones para la rehabilitación y reinserción social									
Unidades productivas de la DGAS operando	unidades				15,00				69.246.936,00
Apoyo al Programa de Atención en Comunidad para la rehabilitación y promoción de la inclusión social implementado	programa				1,00				3.132.298,00
Programa de Atención post-penitenciaria implementado	programa				1,00				1.960.000,00
Gestión del programa									
TOTAL									178.703.390,00