




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE JUSTICIA		
Secteur:	TRADE		
Numéro(s) de Prêt(s):	2526/OC-CR	Montant Courant Approuvé: 132.441.110,00	Initial BID: 132.441.110,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 132.441.110,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu: 71,00
Opération(s) Connexe(s):	CR-T1054, CR-P1056, RG-P1400, CR-P1057, RG-P1442	Solde: 132.441.110,00	Cofinancement/Pays: 55.310.890,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		Estimation Initiale: 187.752.000,00
			Période d'Amortissement (mois):


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012
		Validé par le Représentant: 30-abr-2012



Progrès Cumulé à 2011

Progrès Cumulé

Financement BID
Calendrier du Projet



Résultats

Résultat:	Desempeño de la Policía Nacional mejorado
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Indice national de calidad de la policía	puntos	30.90	2010	P A	30,00

Résultat:	Incidencia delictiva de los jóvenes en riesgo en los cantones intervenidos reducida
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Relación de índice victimarios menores de edad en comunidades intervenidas respecto al índice nacional	puntos	1.14	2010	P A	1,00
Relación de Tasa de asaltos en cantones intervenidos respecto a tasa a nivel nacional	puntos	1.15	2010	P A	1,00
Relación de Índice de robos y asaltos auto-reportados en cantones intervenidos respecto a Índice a nivel nacional	puntos	1.05	2010	P A	1,00
Relación de Índice de percepción de seguridad en las comunidades intervenidas respecto al Índice a nivel nacional	puntos	0.95	2010	P A	1,00

Résultat:	Reincidencia en el sistema penitenciario de egresados de los centros intervenidos reducida
------------------	--

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1. Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Paz									
Academia de Formación de los Servidores Públicos en Seguridad Ciudadana funcionando	academia				1,00				9.254.126,00
Observatorio de la Violencia funcionando	observatorio				1,00				1.538.064,00
Programa de fortalecimiento de la Unidad de Carrera Profesional del MJP implementado	programa				1,00				2.054.073,00
Academia Nacional de Policía funcionando	academia				1,00				32.638.480,00
Programa de fortalecimiento de la Unidad Disciplinaria-Legal del MJP implementado	programa				1,00				1.079.206,00
Componente 2. Acciones de prevención del delito violento a nivel local									
Casas de Justicia funcionando en los cantones priorizados	casas				7,00				2.961.280,00
Escuelas de Arte y Música funcionando en los cantones priorizados	escuelas				7,00				7.785.689,00
Escuelas de Deporte funcionando en los cantones priorizados	escuelas				7,00				5.426.400,00
Centros de Cuido y Desarrollo Infantil Temprano funcionando en los cantones priorizados	centros				7,00				7.047.000,00
Centros Cívicos por la Paz funcionando en los cantones priorizados	centros				7,00				34.579.838,00
Componente 3. Acciones para la rehabilitación y reinserción social									
Unidades productivas de la DGAS operando	unidades				15,00				69.246.936,00
Apoyo al Programa de Atención en Comunidad para la rehabilitación y promoción de la inclusión social implementado	programa				1,00				3.132.298,00
Programa de Atención post-penitenciaria implementado	programa				1,00				1.960.000,00
Gestión del programa									
TOTAL									178.703.390,00