

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE JUSTICIA
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
Número(s) de Préstamo:	2526/OC-CR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	CR-T1054, CR-P1056, RG-P1400, CR-P1057, RG-P1442
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	132.441.110,00
Monto Desembolsado a la fecha:	
% Desembolsado:	
Saldo:	132.441.110,00

Costo total y Fuente

BID Original:	132.441.110,00
Actual BID:	132.441.110,00
Pari-passu:	71,00
Co-financiamiento/País:	55.310.890,00
Estimado Original:	187.752.000,00
Período de Amortización (meses):	224

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto


Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación


Validado por el Jefe de División: 28-sep-2012
Validado por Representante de País: 17-oct-2012



Avance de Plan de Desembolsos (LMS)




Categorías de Gasto-Fondos BID



Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado: Desempeño de la Policía Nacional mejorado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Índice nacional de calidad de la policía	puntos	30.90	2010	P A	30.00

Resultado: Incidencia delictiva de los jóvenes en riesgo en los cantones intervenidos reducida

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Relación de índice victimarios menores de edad en comunidades intervenidas respecto al índice nacional	puntos	1.14	2010	P A	1.00
Relación de Tasa de asaltos en cantones intervenidos respecto a tasa a nivel nacional	puntos	1.15	2010	P A	1.00
Relación de Índice de robos y asaltos auto-reportados en cantones intervenidos respecto a Índice a nivel nacional	puntos	1.05	2010	P A	1.00
Relación de Índice de percepción de seguridad en las comunidades intervenidas respecto al Índice a nivel nacional	puntos	0.95	2010	P A	1.00

Resultado: Reincidencia en el sistema penitenciario de egresados de los centros intervenidos reducida

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1. Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Paz									
Academia de Formación de los Servidores Públicos en Seguridad Ciudadana funcionando	academia				1,00				9.254.126,00
Observatorio de la Violencia funcionando	observatorio	1,00			1,00	1.538.064,00			1.538.064,00
Programa de fortalecimiento de la Unidad de Carrera Profesional del MJP implementado	programa	1,00			1,00	2.054.073,00			2.054.073,00
Academia Nacional de Policía funcionando	academia				1,00				32.638.480,00
Programa de fortalecimiento de la Unidad Disciplinaria-Legal del MJP implementado	programa	1,00			1,00	1.079.206,00			1.079.206,00
Componente 2. Acciones de prevención del delito violento a nivel local									
Casas de Justicia funcionando en los cantones priorizados	casas	2,00			7,00	846.080,00			2.961.280,00
Escuelas de Arte y Música funcionando en los cantones priorizados	escuelas	2,00			7,00	2.224.483,00			7.785.689,00
Escuelas de Deporte funcionando en los cantones priorizados	escuelas	2,00			7,00	1.550.400,00			5.426.400,00
Centros de Cuido y Desarrollo Infantil Temprano funcionando en los cantones priorizados	centros	2,00			7,00	2.013.429,00			7.047.000,00
Centros Cívicos por la Paz funcionando en los cantones priorizados	centros	2,00			7,00	9.879.954,00			34.579.838,00
Componente 3. Acciones para la rehabilitación y reinserción social									
Unidades productivas de la DGAS operando	unidades				15,00				69.246.936,00
Apoyo al Programa de Atención en Comunidad para la rehabilitación y promoción de la inclusión social implementado	programa	1,00			1,00	3.132.298,00			3.132.298,00
Programa de Atención post-penitenciaria implementado	programa				1,00				1.960.000,00
Gestión del programa									
Coordinación y Administración del Programa (UEP)	N/A					1.328.838,00			5.315.350,00
Monitoreo y Evaluación del Programa	N/A					268.000,00			670.000,00
Imprevistos	N/A								2.963.260,00
Auditoría Externa	N/A								100.000,00
TOTAL						25.914.825,00			187.752.000,00