





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE JUSTICIA		
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE		
Numéro(s) de Prêt(s):	2526/OC-CR	Montant Courant Approuvé:	132.441.110,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	1.823.974,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	1,38
Opération(s) Connexe(s):	CR-T1054, CR-P1056, RG-P1400, CR-P1057, RG-P1442, CR-T1100	Solde:	130.617.136,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	132.441.110,00
		Courant BID:	132.441.110,00
		Pari Passu:	71,00
		Cofinancement/Pays:	55.310.890,00
		Estimation Initiale:	187.752.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	222

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 11-abr-2013
		Validé par le Représentant: 15-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Desempeño de la Policía Nacional mejorado
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Indice national de calidad de la policía	puntos	30,90	2010	P A	30,00

Résultat:	Incidencia delictiva de los jóvenes en riesgo en los cantones intervenidos reducida
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Relación de índice victimarios menores de edad en comunidades intervenidas respecto al índice nacional	puntos	1,14	2010	P A	1,00
Relación de Tasa de asaltos en cantones intervenidos respecto a tasa a nivel nacional	puntos	1,15	2010	P A	1,00
Relación de Índice de robos y asaltos auto-reportados en cantones intervenidos respecto a Índice a nivel nacional	puntos	1,05	2010	P A	1,00
Relación de Índice de percepción de seguridad en las comunidades intervenidas respecto al Índice a nivel nacional	puntos	0,95	2010	P A	1,00

Résultat:	Reincidencia en el sistema penitenciario de egresados de los centros intervenidos reducida
------------------	--

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1. Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Paz									
Agencia de Formación de los Servidores Públicos en Seguridad Ciudadana funcionando	academia				1,00				5.797.187,00
Observatorio de la Violencia funcionando	observatorio	1,00			2,00	1.538.064,00			1.300.000,00
Modelo de Transparencia del MJP implementado	modelo	1,00			2,00	2.054.073,00			1.200.000,00
Obras de infraestructura del MSP construídas	programa	1,00			18,00	1.079.206,00			22.824.235,00
Componente 2. Acciones de prevención del delito violento a nivel local									
Centros Cívicos por la Paz funcionando en los cantones priorizados	centros	2,00			9,00	9.879.954,00			33.957.239,00
Taller de Lutería funcionando	taller				1,00				100.000,00
Torneos deportivos realizados	torneos				2,00				1.000.000,00
Componente 3. Acciones para la rehabilitación y reinserción social									
Unidades productivas de la DGAS operando	unidades				16,00				49.079.716,00
Programa de Atención post-penitenciaria implementado	programa				1,00				550.000,00
Piloto Brazaletes Electrónicos realizado	piloto				1,00				1.141.250,00
Oficinas del Programa de Atención en Comunidad construídas	oficinas				14,00				1.588.129,00
Gestión del programa									
Coordinación y Administración del Programa (UEP)	N/A					1.328.838,00			5.180.353,00
Monitoreo y Evaluación del Programa	N/A					268.000,00			670.000,00
Imprevistos	N/A								1.633.260,00
Auditoría Externa	N/A								100.000,00
TOTAL						16.148.135,00			126.121.369,00