

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE JUSTICIA
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
Número(s) de Préstamo:	2526/OC-CR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	CR-T1054, CR-P1056, RG-P1400, CR-P1057, RG-P1442, CR-T1100
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	132.441.110,00
Monto Desembolsado a la fecha:	1.823.974,00
% Desembolsado:	1,38
Saldo:	130.617.136,00

Costo total y Fuente

BID Original:	132.441.110,00
Actual BID:	132.441.110,00
Pari-passu:	71,00
Co-financiamiento/País:	55.310.890,00
Estimado Original:	187.752.000,00
Período de Amortización (meses):	222

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:

Reformulación


B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 11-abr-2013
Validado por Representante de País: 15-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Desempeño de la Policía Nacional mejorado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Índice nacional de calidad de la policía	puntos	30,90	2010	P A	30,00

Resultado: Incidencia delictiva de los jóvenes en riesgo en los cantones intervenidos reducida

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Relación de índice victimarios menores de edad en comunidades intervenidas respecto al índice nacional	puntos	1,14	2010	P A	1,00
Relación de Tasa de asaltos en cantones intervenidos respecto a tasa a nivel nacional	puntos	1,15	2010	P A	1,00
Relación de Índice de robos y asaltos auto-reportados en cantones intervenidos respecto a Índice a nivel nacional	puntos	1,05	2010	P A	1,00
Relación de Índice de percepción de seguridad en las comunidades intervenidas respecto al Índice a nivel nacional	puntos	0,95	2010	P A	1,00

Resultado: Reincidencia en el sistema penitenciario de egresados de los centros intervenidos reducida

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1. Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Paz									
Agencia de Formación de los Servidores Públicos en Seguridad Ciudadana funcionando	academia				1,00				5.797.187,00
Observatorio de la Violencia funcionando	observatorio	1,00			2,00	1.538.064,00			1.300.000,00
Modelo de Transparencia del MJP implementado	modelo	1,00			2,00	2.054.073,00			1.200.000,00
Obras de infraestructura del MSP construídas	programa	1,00			18,00	1.079.206,00			22.824.235,00
Componente 2. Acciones de prevención del delito violento a nivel local									
Centros Cívicos por la Paz funcionando en los cantones priorizados	centros	2,00			9,00	9.879.954,00			33.957.239,00
Taller de Lutería funcionando	taller				1,00				100.000,00
Torneos deportivos realizados	torneos				2,00				1.000.000,00
Componente 3. Acciones para la rehabilitación y reinserción social									
Unidades productivas de la DGAS operando	unidades				16,00				49.079.716,00
Programa de Atención post-penitenciaria implementado	programa				1,00				550.000,00
Piloto Brazaletes Electrónicos realizado	piloto				1,00				1.141.250,00
Oficinas del Programa de Atención en Comunidad construídas	oficinas				14,00				1.588.129,00
Gestión del programa									
Coordinación y Administración del Programa (UEP)	N/A					1.328.838,00			5.180.353,00
Monitoreo y Evaluación del Programa	N/A					268.000,00			670.000,00
Imprevistos	N/A								1.633.260,00
Auditoría Externa	N/A								100.000,00
TOTAL						16.148.135,00			126.121.369,00