

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Programa de Apoyo a la Implementación del PND

Información General

País: Nicaragua			Prestatario: República de Nicaragua	
Nombre: Programa de Apoyo a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo			Pmo: 1702/SF-NI	Contrato: 597602
Organismo Ejecutor: Ministerio de Hacienda y Crédito Público			Plazo amortización	40 años
Coejecutores: Ministerio de Transporte e Infraestructura, Instituto de Desarrollo Rural e Instituto Nicaraguense de Turismo			Período de Gracia	10 años
Fuente	Monto US\$	%	Desembolsos	5 años
BID	40,100,000.00	98.40	Tasa de Interes	1% 1ros. 10 años, 2% el resto
Local	639,500.00	1.60	Comisión de vigilancia	1%
Otro financiamiento	0.00	0.00	Comisión de Crédito	0.5%
Total	40,739,500.00	100.00	Moneda	Dólar E.E.U.U.
Fecha de aprobación: Diciembre 2005	Fecha de estimada de firma: Enero 2006	Fecha de estimada último desembolso: Junio 2011		
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:				
El Programa tiene como objetivo general contribuir a incrementar la competitividad de los principales conglomerados del país a través de mejoras en infraestructura y actividades de apoyo que busquen incrementos en la calidad, exportaciones, e ingresos de divisas, mediante la preparación el financiamiento y ejecución de proyectos que sean parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y la mejora de los mecanismos institucionales para ejecutarlos. Centrará sus intervenciones en los conglomerados de carnes y lácteos, turismo y café. Específicamente, financiará intervenciones en infraestructura, apoyo, pre-inversión y apoyo institucional, procurando brindar soluciones integrales a las principales necesidades de los conglomerados.				

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las "Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo" (GN-2349-7), de julio de 2006, y con las "Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo" (GN-2350-7) de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo que cubre 18 meses de ejecución del Programa ha sido acordado entre el Banco y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), asciende al monto de US\$11,865,707.82. El Plan, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes, obras o servicios o métodos de selección de consultores a utilizar, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. A continuación resumen de los procesos a llevarse a cabo durante el presente año, por entidad, categoría y modalidad de compras.

C) Adquisiciones para el Proyecto

Por categoría el Plan comprende de forma general lo siguiente:

Adquisición de Bienes: Para esta categoría el Plan comprende un total de (5) procesos a ser ejecutados mediante la modalidad de Compras por Comparación de Precios (CP), por un monto de US\$47,634.00, de éstos (4) corresponden al Componente Turismo y (1) a la UCP. Dichos Bienes incluyen entre otros: Equipamiento Tecnológicos (computadoras, impresoras, Software y fotocopiadoras). También se adquirirá mobiliario para equipar en el Centro de Servidores del INTUR, como parte de la modernización tecnológica.

Los distintos procesos a ser ejecutados bajo la modalidad de Comparación de Precios, utilizarán los documentos acordados con el Banco.

Adquisición de Obras:

El Plan comprende un total de (11) procesos para esta categoría, para un monto total de US\$10,162,873.78, las cuales se llevarán a cabo (1) mediante la modalidad de Licitación Pública Internacional, (10) bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, correspondiendo (8) al componente Café y tres al Componente Turismo. Las obras a ser ejecutadas por el componente Café tienen que ver con la rehabilitación de caminos rurales incluyendo, obras de mitigación ambiental. En el Conglomerado Turístico de Río San Juan, las intervenciones contienen tanto obras horizontales (pistas de aterrizaje, atracaderos, entre otras) como verticales (terminales aéreas) y obras especiales tales como la rehabilitación del sistema de agua potable de San Carlos o bien obras de mitigación ambiental.

La contratación de Obras a efectuarse mediante Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DDLs). Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN), se ejecutarán utilizando documentos acordados con el Banco.

Adquisición de Servicios de Consultoría:

Bajo esta categoría se estima llevar a cabo un total de (26) procesos, por un monto total de US\$1,440,200.04, de éstos (22) corresponden a contrataciones de consultores individuales que estarán a cargo de supervisión de obras, actualización de software, Diseño de Material Publicitario y campañas de publicidad y estudios técnicos entre otros y (4) pertenecientes a servicios de consultorías a ser contratadas con firmas.

El Plan contempla la contratación de una firma para la realización del diseño e implementación del sistema de monitoreo del programa, la cual también se encargará de la evaluación de medio término y final del proyecto, la selección de la firma se efectuará mediante la modalidad de Selección basada en la Calidad y Costo (SBCC), al igual que la contratación de la empresa que se encargará de la supervisión de las obras del aeródromo de San

Para la selección de firmas consultoras a ser contratadas por el Programa se utilizará la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría por un monto menor al equivalente a US\$200,000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales, caso contrario la misma deberá elaborarse de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 2.6 del GN-2350-7.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría:

El Plan para esta categoría comprende un total de (6) procesos, por un monto total de US\$215,000.00, correspondiendo en su totalidad al componente Turismo, contemplando realizarse dichos procesos mediante las modalidades de Licitación Pública Nacional (1) y (5) procesos a efectuarse mediante la modalidad de comparación de precios. Los servicios distintos de Consultoría incluyen principalmente adquisiciones de servicios vinculados a acciones Publicitarias o Promocionales.

Las adquisiciones de Servicios diferentes a Consultoría para el proyecto sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) y Comparación de Precios (CP), se ejecutarán utilizando documentos acordados con el Banco.

Otros: Considerando el grado de especialización que requieren los trabajos de mitigación cultural, el Programa establecerá un convenio de cooperación por valor de \$78,700.00 dólares, con el Instituto Nicaragüense de Cultural.

Costos Operativos: Las actividades detalladas a continuación serán cubiertas con fondos suministrados por el Banco bajo la categoría de costos operativos:

Descripción actividad	Monto US\$
Festival de poesía Granada	5,000.00
Feria Nacional de Turismo FENATUR	5,000.00
Festival de lapa verde	5,000.00
Feria de la tierra	3,000.00
Festival de rescate histórico de San Juan de Nic.	5,000.00
Torneo de Pesca internacional y feria gastronómica	10,000.00
Carnaval acuático	15,000.00
Feria turística Los Guatuzos	5,000.00
Fams tripp TTOO Nic - CR	5,000.00
Workshop con TTOO Nic - CR y Mipymes turísticas	1,000.00
Encuentros de intercambios binacionales turísticos entre Nic y Costa Rica	4,000.00
Participación en Expo-Tour Costa Rica	5,000.00
Feria internacional de turismo en Madrid España	5,000.00
Feria expo aventura - México	5,000.00
Feria Latin america travel market	5,000.00
Feria C.A.T.M.	5,000.00
Feria World Trade Marketing (Londres)	5,000.00
Feria Dustche Bird FAIR	5,000.00
Feria Rutland Londres	5,000.00
Fams tripp TTOO Nic y mayoristas	5,000.00
Workshop con TTOO Nic - Mayoristas y Mipymes turísticos	1,500.00
Press tripp nacionales (6)	11,938.00
Press tripp internacional (1)	5,000.00
Pago de bonos de capacitación	41,338.00
TOTAL GENERAL	167,776.00

Las actividades anteriormente detalladas, requerirán aprobación previa por parte del Banco, obligándose el ejecutor a presentar la documentación soporte correspondiente para la obtención de la respectivas No Objeciones.


D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- 1) Contratos de Obras por un costo total estimado equivalente igual o superior a US\$30,000.
- 2) Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a US\$30,000.
- 3) Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total estimado equivalente igual o superior a US\$30,000.
- 4) Toda Contratación Directa.
- 5) Contratos de Servicios de Consultoría con Empresas cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a US\$80,000.
- 6) Contratos con Consultores Individuales cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a US\$80,000.
- 7) Toda Selección Directa de firmas consultoras.

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

E) Preferencia Nacional. No aplica.



**PLAN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA 1702-SF-NI; AÑO 2010**

No.	Descripción actividad	Costo Estimado (US\$)	Método	Revisión	BID	Pre-Calificación Si/No	Publicación de Anuncio	Terminación de Contrato	Estatus
	BIENES	47,634.00							
	Coordinación UCP	3,000.00							
1	Lap-top	3,000.00	CP	Expost	100%	N/A	N/A	2010	Pendiente
	Conglomerado Turismo	44,634.00							
2	Adquisición de equipamiento tecnológico (computadora, impresora, licencias, fotocopiadora)	15,000.00	CP	Expost	100%	N/A	N/A	2010	Pendiente
3	Adquisición de equipamiento para puestos migratorios (lectores ópticos y lupa de brazo)	12,600.00	CP	Expost	100%	N/A	N/A	2010	En proceso
4	Adquisición de muebles del centro de servidores (modernización tecnológica)	6,300.00	CP	Expost	100%	N/A	N/A	2010	Ejecutado
5	Electrodomésticos Centros de Información Turísticos	10,734.00	CP	Expost	100%	N/A	N/A	2010	En proceso
	OBRAS:	10,162,873.78							
	Conglomerado Carne y Lácteos	680,742.00							
6	Rehabilitación de Camino Wanawás Cuatro Esquinas	680,742.00	LPN	Exante	100%	N/A	I Trim-2010	2010	Adjudicado
	Conglomerado Turismo	7,535,066.86							
7	Obras civiles Aeródromo de SJ de Nicaragua (Pista, Edificio Terminal y Obras Conexas) y Rehabilitación de Embarcadero de Greytown y mitigación ambiental	5,964,066.86	LPI	Exante	100%	N/A	II Trim 2010	2011	Pendiente
8	Obras civiles embarcaderos	1,271,000.00	LPN	Ex ante	100%	N/A	II Trim 2010	2010	En proceso
9	Rehabilitación del Sistema de agua potable San Carlos	300,000.00	LPN	Exante	100%	N/A	I Trim-2010	2010	Adjudicado
	Conglomerado Café	1,947,064.92							
10	Rehabilitación de Camino: Casa de piedra - Sanmarkanda- San Antonio Abajo - Empalme La Paciencia y San Antonio Arriba	404,005.00	LPN	Exante	100%	N/A	IV Trim 2010	2010	Pendiente
11	Rehabilitación de camino Mata de Plátano - El Ayote - - El Encino	142,968.92	LPN	Exante	100%	N/A	IV Trim 2010	2010	Pendiente
12	Rehabilitación de camino El Jocote - El Ciprés - La Garnacha - El Ciprés	416,495.00	LPN	Exante	100%	N/A	IV Trim 2010	2010	Pendiente
13	Rehabilitación de camino Empalme el pinares-Carbonal Abajo-El Naranjo	247,889.00	LPN	Exante	100%	N/A	IV Trim 2010	2011	Pendiente
14	Rehabilitación de camino El Encino-Zapotillo-El Higuito	150,716.00	LPN	Exante	100%	N/A	IV Trim 2010	2010	Pendiente
15	Construcción y Mitigación de beneficio húmedo de UCPCO	138,200.00	LPN	Exante	50%	N/A	IV Trim 2010	2010	Pendiente
16	Construcción y Mitigación de beneficio Seco UCAFE	446,791.00	LPN	Exante	50%	N/A	IV Trim 2010	2010	Pendiente
	CONSULTORIAS	1,440,200.04							
	Firmas Consultoras	1,041,000.00							
	Coordinación UCP	420,000.00							
17	Monitoreo y Evaluación del Programa (Comprende además la evaluación intermedia y final)	420,000.00	SBCC	Exante	100%	N/A	II Trim 2010	2010	Pendiente
	Conglomerado Turismo	621,000.00							
18	Supervisión obras de construcción de aeródromo de San Juan de Nicaragua	500,000.00	SBCC	Exante	100%	N/A	II Trim 2010	2011	En proceso
19	Supervisión de Embarcaderos	71,000.00	SCC	Ex post	100%	N/A	I Trim-2010	2010	En proceso
20	Plan de Desarrollo Sostenible de SJN	50,000.00	SCC	Ex post	100%	N/A	I Trim-2010	2010	En proceso
	CONSULTORIAS INDIVIDUALES	399,200.04							
	Coordinación UCP	48,000.00							
21	Apoyo Técnico a la coordinación	48,000.00	CI	Ex post	100%	N/A	N/A	2011	En Ejecución
	Administración y supervisión IDR	38,400.00							
22	Especialista financiero contable	28,800.00	CI	Ex post	100%	N/A	II Trim 2010	2010	Pendiente
23	Apoyo secretarial	9,600.00	CI						
	Conglomerado Carne Lácteos.	21,250.00							
24	Supervisión obra Wanawas/Cuatro Esquinas	21,250.00	CI	Ex post	100%	N/A	I Trim-2010	2010	En Ejecución
	Conglomerado Turismo	140,253.00							
25	Asesor Especializado en Infraestructura Mipymes	18,000.00	CI	Ex ante	100%	N/A	II Trim 2010	2010	En proceso

**PLAN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA 1702-SF-NI; AÑO 2010**

No.	Descripción actividad	Costo Estimado (US\$)	Método	Revisión	BID	Pre-Calificación Si/No	Publicación de Anuncio	Terminación de Contrato	Estatus
26	Asistencia Técnica en actualización de software	10,000.00	CI	Ex post	100%	N/A	II Trim 2010	2010	Pendiente
27	Asesor en Marketing turístico	10,000.00	CI	Ex post	100%	N/A	II Trim 2010	2010	En proceso
28	AT para creación de Film Commissions	40,000.00	CI	Ex post	100%	N/A	II Trim 2010	2010	Pendiente
29	Asistencia Técnica para la construcción de Vitrina virtual	10,000.00	CI	Ex post	100%	N/A	II Trim 2010	2010	Pendiente
30	Elaboración de estrategia de rescate histórico del destino turístico de RSJ	25,000.00	CI	Ex post	100%	N/A	III Trim 2010	2010	En proceso
31	Capacitación Funcionarios INTUR para mejora del clima organizacional	21,253.00	CI	Ex post	100%	N/A	III Trim 2010	2010	Pendiente
32	Capacitación Departamento de Informática INTUR	6,000.00	CI	Expost	100%	N/A	II Trim 2010	2010	Pendiente
	Conglomerado Café	151,297.04							
33	Estudio Rehabilitación de Camino: Casa de piedra - Sanmarkanda San Antonio Abajo - Empalme La Paciencia y San Antonio Arriba	20,482.00	CI	Expost	100%	N/A	II Trim 2010	2010	En proceso
34	Estudio Rehabilitación de camino Mata de Plátano - El Ayote - - El Encino	20,504.00	CI	Expost	100%	N/A	II Trim 2010	2010	En proceso
35	Estudio para Rehabilitación de camino El Jocote - El Ciprés - La Gamacha - El Ciprés	23,530.93	CI	Expost	100%	N/A	II Trim 2010	2010	En proceso
36	Estudio para Rehabilitación de camino Empalme el pinares- Carbonal Abajo-El Naranjo	12,944.00	CI	Expost	100%	N/A	II Trim 2010	2011	En proceso
37	Estudio para Rehabilitación de camino El Encino-Zapotillo-El Higuito	9,000.00	CI	Expost	100%	N/A	II Trim 2010	2010	En Proceso
38	Supervisión de Camino: Casa de piedra - Sanmarkanda- San Antonio Abajo - Empalme La Paciencia y San Antonio Arriba	7,889.48	CI	Expost	100%	N/A	IV Trim 2010	2010	Pendiente
39	Supervisión Rehabilitación de camino Mata de Plátano - El Ayote - - El Encino	16,671.63	CI	Expost	100%	N/A	IV Trim 2010	2010	Pendiente
40	Supervisión Rehabilitación de camino El Jocote - El Ciprés - La Gamacha	21,275.00	CI	Expost	100%	N/A	IV Trim 2010	2010	Pendiente
41	Supervisión para Rehabilitación de camino Empalme el pinares- Carbonal Abajo-El Naranjo	11,100.00	CI	Expost	100%	N/A	IV Trim 2010	2010	Pendiente
42	Supervisión para Rehabilitación de camino El Encino-Zapotillo-el Higuito	7,900.00	CI	Expost	100%	N/A	IV Trim 2010	2010	Pendiente
	SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORIAS	215,000.00							
	Conglomerado Turismo	215,000.00							
43	Diseño y elaboración de material promocional, multimedia y audiovisual	150,000.00	LPN	Exante	100%	N/A	III Trim 2010	2011	Pendiente
44	Elaboración de material promocional (Brochures informativos, etc.)	5,000.00	CP	Expost	100%	N/A	N/A	2010	Pendiente
45	Contratación de pautas publicitarias en medios nacionales escritos	15,000.00	CP	Expost	100%	N/A	N/A	2010	Pendiente
46	Contratación de pautas medios de comunicación nacionales televisivos	25,000.00	CP	Expost	100%	N/A	N/A	2010	Pendiente
47	Contratación de medios de comunicación nacionales radiales	10,000.00	CP	Expost	100%	N/A	N/A	2010	Pendiente
48	Contratación de medios de comunicación internacional	10,000.00	CP	Ex post	100%	N/A	N/A	2010	Pendiente