



Operation Number: **HO-L1063**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/15/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/22/2016**
Division Chief validation date: **04/14/2016**
Country Representative validation date: **04/14/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program of Support for the Implementation of the Comprehensive Civic Coexistence		Loan Number:	2745/BL-HO
Executing Agency (EA):	Secretaría de Estado en el Despacho de S eguridad			
Team Leader:	Rivera Arteaga,Cesar Augusto		Sector/Subsector:	CITIZEN SAFETY
Operation Type:	Loan Operation		Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan		Country:	HONDURAS
Borrower:	REPUBLICA DE HONDURAS		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
HO-L1063	\$59,800,000.00	\$59,800,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$63,800,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
HO-L1063	\$59,800,000.00	\$30,750,415.81	51.42%	\$29,049,584.19


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Prevención y resolución del delito mejoradas							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Robos x 100,000 habitantes		Tasa	267.00	2010	Fuente: Sistema de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana		P	240.00
							P(a)	240.00
							A	
1.2 Victimización		Porcentaje (%)	32.00	2010	Fuente: Latinobarómetro 2010 (Línea de Base) /Medio: Latinobarómetro y Encuesta Nacional y Local de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública	Pregunta empleada en Latinobarómetro: ¿Ha sido Ud. o algún pariente asaltado, agredido, o víctima de un delito en los últimos doce meses? Pregunta en Encuesta Nacional y Local: ¿alguna persona que vive o vivía en este hogar sufrió algún tipo de delito?	P	29.00
							P(a)	29.00
							A	
1.3 Judicialización de delitos (Entendido como el total de delitos judicializados - es decir, admitidos por el Ministerio Público - entre el número total de delitos investigados por la DNIC).		Porcentaje (%)	18.50	2010	Fuente: registro del Ministerio Público y DNIC	Definición de indicador: Delitos totales judicializados6 /Delitos totales denunciados y remitidos para investigación criminal a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) = 10,372/56,089 para 2010.	P	25.00
							P(a)	25.00
							A	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Efectividad de la PN mejorada
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	70.00
1.1 Calificación de Prueba de Competencia del egresado del ITP		Calificación promedio	65.00	2012	Fuente: Sistema de Educación Policial / Medio: Informe de evaluación de la prueba de competencia	Se diseñará y aplicará una ? Prueba de Competencias? a grupos con perfil de ingreso de secundaria completa, tanto al ingresar como al egresar del ITP. Un grupo formado bajo currículo actual y otro grupo formado bajo currículo mejorado. A partir de éste eje	P(a)	70.00
	A							

1.2 Confianza de la ciudadanía en la PN		Porcentaje	55.00	2012	Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública / Medio: Informe de Encuesta	Meta FDP: Aumenta en tres puntos porcentuales.	P	3.00
						Pregunt a en Encuest a Nacional y local: ¿Cuánta confianz a le inspira la PN? Respues ta. Se monitore ará el % de encuest ados que respond a	P(a)	3.00
						□ mucha y alguna confianz a□	A	

Outcome:	2 Efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN mejorada
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Porcentaje de resoluciones de denuncias recibidas por la DIECP (Entendido como denuncias concluidas o con resolución entre el número de denuncias recibidas).		Ratio	25.60	2010	Datos de la ex-Asuntos Internos de la PN y DIECP	Línea de base: = > 60	P	60.00
						Definición del indicado	P(a)	60.00
						r: Denuncias concluidas/ denuncias recibidas = 214/836 para 2010	A	

Outcome:	3 Efectividad de la investigación criminal del delito mejorada
Observation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Porcentaje de investigaciones de homicidios realizados por la DNIC que es admitido por el MP (Entendido como número de casos de homicidios admitidos en el Ministerio Público entre el número de casos de homicidios investigados por la DNIC).			Porcentaje	21.00	2010	Fuente: Ministerio Público / Medio: Informe de registros del MP / Línea de base: Informe Consultor Felipe Muñoz	Meta FDP : = > 60	P	60.00
							P(a)	60.00	
							A		
Outcome:		4 Seguridad ciudadana a nivel local en los Municipios beneficiados incrementada							
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
4.1 Porcentaje de victimización comparativa (Entendido como el porcentaje de victimización en municipios beneficiados entre el porcentaje de victimización a nivel nacional).		 RF	Cities	35.00	2012	Enc. Nacional y Local de Victimización y Percepción sobre Segur. Públ.; se obtendrá % de personas que afirman haber sufrido algún tipo de delito	Meta FDP: Reducción del ratio en 0.1 puntos	P	-0.10
							P(a)	-0.10	
							A		
							Victimización en Municipios. Beneficiados/victimización a nivel nacional. Se espera que este ratio disminuya dando evidencia de una reducción en los municipios intervenidos en comparación con la realidad nacional		

4.1 Confianza comparativa de la ciudadanía en la PN (Entendido como porcentaje de confianza de la ciudadanía en la PN en los municipios beneficiados entre porcentaje de confianza de la ciudadanía en la PN a nivel nacional).		Porcentaje	55.00	2014			P	
							P(a)	-10.00
							A	
4.2 Denuncias de Violencia Intrafamiliar (VIF) en Municipios beneficiados		Número	5,777.00	2012	Fuente: Datos del Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional	Meta FDP: +15% con respecto a Línea de Base Definición del indicador: No. De denuncias x Municipio	P	15.00
							P(a)	15.00
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad (US\$31.90 millones)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
1.1. Plan estratégico de mediano y largo plazo implementado.	Plan	P	0.00	1.00	P	195,909.00	951,430.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	139,000.00	87,425.21
		A	0.00	0.00	A	5,425.21	25,425.21
1.6. Funcionarios del sistema de investigación criminal entrenados/actualizados en IC.	Funcionarios	P	750.00	2,625.00	P	1,896,560.00	2,823,598.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.2. Unidad de Tecnología de Información operando (Centro Inteligente de Integración de Información).	Unidad	P	0.00	1.00	P	149,000.00	566,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	50,400.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	200,000.00
1.3. Sistema Organizacional e informático de RRHH implementado.	Sistemas	P	0.00	1.00	P	2,027,549.00	2,900,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	100,000.00	130,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	130,000.00
1.4. Formación técnica policial mejorada	formación	P	0.00	0.00	P	0.00	0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	4,000,000.00	28,255,333.64
		A	0.00	0.00	A	10,653,201.97	14,379,044.64
1.5. Estudiantes Graduados en el ITP.	Estudiantes	P	1,000.00	3,000.00	P	5,703,428.00	15,787,102.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.7. Informes de policías evaluados.	Informes	P	1,000.00	3,500.00	P	1,700,071.00	6,558,060.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.5 Sistema de supervisión de la PN fortalecido	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		803,494.35
		A	0.00	0.00	A		803,494.35
1.6 Sistema de recepción de denuncias y despacho fortalecido	Sistema	P	1.00	1.00	P	435,230.00	992,740.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		30,000.00
		A	0.00	0.00	A		30,000.00
1.7 Plan de comunicación implementado	Plan	P	0.00	1.00	P	284,038.00	875,312.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	290,000.00	1,854,834.46
		A	0.00	0.00	A	68,334.46	618,334.46
1.8 Unidad de Infraestructura de la Secretaría de Seguridad creada	Unidad	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	200,000.00	0.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
1.9 Expedientes de aspirantes y policías sometidos a pruebas de confianza	Expedientes	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1,000.00	5,750.00	P(a)	1,065,000.00	1,245,444.48
		A	2,000.00	2,000.00	A	420,444.48	420,444.48
1.4. Nueva currícula para formación básica (ITP) diseñada	currícula	P		1.00	P		450,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2. Fortalecimiento del sistema de IC (US\$13.29 millones)		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
2.1 Sistema de investigación criminal funcionando.	Sistema	P	1.00	1.00	P	132,537.00	1,293,480.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	1,000,000.00	4,364,206.84
		A	0.00	0.00	A	1,977,161.84	1,981,161.84

2.8 Plataforma integrada de información criminal funcionando.	Sistema de Información	P	1.00	1.00	P	2,807,735.00	3,157,280.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.2 Centro de Análisis del Delito funcionando.	Centro	P	1.00	1.00	P	341,410.00	928,540.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		132,000.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
2.3 Nueva currícula para formación especializada diseñado.	Curricula	P	1.00	1.00	P	112,500.00	250,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	25,000.00	0.00
		A	1.00	1.00	A	0.00	0.00
2.6 Equipamiento para el sistema de educación policial entregado - ANAPO	Equipamiento	P	1.00	1.00	P	399,925.00	399,925.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.4 Funcionarios del sistema de investigacion criminal entrenados/actualizados	Funcionarios	P		0.00	P		0.00
		P(a)		70.00	P(a)	100,000.00	832,192.81
		A		0.00	A	22,192.81	22,192.81
2.5 Infraestructura del sistema de educación policial mejorada - ANAPO	Infraestructura	P	0.70	1.00	P	455,000.00	1,515,500.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.5 Funcionarios formados bajo nuevo currículo.	Funcioanrios	P	0.00	1,350.00	P		1,246,000.00
		P(a)	0.00	1,350.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
2.6 Laboratorio de IC equipado	Laboratorio	P	1.00	1.00	P	1,950,000.00	3,900,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		6,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.7 Infraestructura para el Laboratorio del Sistema de IC construída	Infraestructura	P	0.00	1.00	P	0.00	597,187.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	7,462,007.99
		A	0.00	0.00	A	12,007.99	12,007.99
3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria (US\$12.9 millones).		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
3.1. Municipios certificados -d	Municipios	P	50.00	298.00	P	435,789.00	1,133,715.00
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	0.00	13,896.18
		A	0.00	6.00	A	0.00	13,896.18
3.2. Centros Integrados de Atención a Víctimas funcionando. -d	Centros	P	2.00	3.00	P	3,911,325.00	6,618,693.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
3.3. Observatorio Local de la Violencia funcionando -d	Observatorio	P	2.00	3.00	P	819,742.00	1,229,613.00
		P(a)	0.00	15.00	P(a)	0.00	881,000.00
		A	0.00	15.00	A	0.00	881,000.00
3.4. Infraestructura de postas policiales mejorada -d	Posta Policial	P	2.00	3.00	P	1,207,404.00	1,807,404.00
		P(a)	0.00	50.00	P(a)	0.00	2,990,203.00
		A	0.00	50.00	A	0.00	2,990,203.00
3.1 Planificación estratégica local en seguridad aprobada	Planes municipales	P		0.00	P		0.00
		P(a)	15.00	5.00	P(a)	50,000.00	216,762.88
		A	0.00	0.00	A	16,762.88	16,762.88
3.2 Comités locales de análisis de información funcionando	Cities	P		0.00	P		0.00
		P(a)	15.00	15.00	P(a)	256,000.00	257,167.55
		A	15.00	15.00	A	212,167.55	212,167.55
3.3 Infraestructura de estaciones policiales existentes rehabilitada	Estaciones Policiales	P		0.00	P		0.00
		P(a)	15.00	30.00	P(a)	808,701.30	1,660,802.30
		A	30.00	30.00	A	1,460,802.30	1,460,802.30

3.4 Sede departamental para la PN construída y equipada	Sede	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		6,100,000.00
		A		0.00	A		0.00
3.5 Estaciones policiales "tipo" construídas y equipadas	Estaciones Policiales	P		0.00	P		0.00
		P(a)		4.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
3.6 Policías capacitados en filosofía de "Policía comunitaria"	policías	P	2,100.00	6,840.00	P	316,800.00	1,523,560.00
		P(a)	1,000.00	7,040.00	P(a)	75,000.00	1,047,550.17
		A	1,200.00	1,620.00	A	148,153.83	207,550.17
3.7 Programas municipales de prevención funcionando	Programas	P	3.00	12.00	P	142,493.00	600,000.00
		P(a)		13.00	P(a)	100,000.00	504,856.00
		A		0.00	A	4,856.00	4,856.00
3.8 Estaciones policiales acondicionadas	Estaciones	P		0.00	P		0.00
		P(a)	60.00	60.00	P(a)	600,000.00	578,310.67
		A	0.00	0.00	A	218,310.67	218,310.67
4. Gestion del Programa							

Other Cost			2015	Cost
Unidad Ejecutora	P		\$720,972.00	\$3,190,861.00
	P(a)		\$854,835.55	\$3,626,159.68
	A		\$626,000.00	\$1,819,822.14
Monitoreo y Evaluación	P		\$119,303.00	\$1,280,000.00
	P(a)		\$197,000.00	\$1,126,351.79
	A		\$43,564.27	\$93,021.66
Imprevistos	P			\$1,219,000.00
	P(a)			\$0.00
	A			\$0.00
Total Cost			2015	Total Cost
	P		\$26,264,720.00	\$63,795,000.00
	P(a)		\$9,910,936.85	\$70,400,000.00
	A		\$15,889,386.26	\$26,540,498.33

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.