




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Registro de Información Catastral		
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-BIODIVERSITY		
Número da Operação: 2149/BL-GU	Atual: 22.000.000,00	Original BID: 22.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 22.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operação Relacionada: GU-P1043	Saldo: 22.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 22.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 13, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 14, 2011



Progresso Acumulado até 2010

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Áreas protegidas de gestión nacional tienen cuentan con establecimiento catastral
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Áreas protegidas del SIGAP cuentan con catastro	Área protegida		2008	P A	92,00

Resultado:	Conflictividad social resultado de la implementación del proceso catastral se reduce
Suposições:	No existen otros eventos que resulten en conflictividad social

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Número de conflictos registrados	Conflictos		2008	P A	0,00

Resultado:	Se consolida la certeza jurídica de las áreas protegidas del SIGAP
Suposições:	No se añaden más áreas protegidas a las reportadas durante el diseño (92 áreas protegidas)

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Áreas protegidas registradas en el RGP	Área protegida		2008	P A	92,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Catastro en áreas protegidas									
Diagnósticos territoriales de áreas protegidas con información estratégica disponible para la toma de decisiones durante la ejecución del proyecto realizados	Área protegida				92,00				803.030,00
Fincas dentro de áreas protegidas cuentan con información registral para el análisis catastral	Áreas protegida				92,00				990.230,00
Áreas protegidas con estrategia de comunicación implementada	Área protegida				92,00				1.179.244,00
Áreas protegidas con demarcación física y registro de sus límites, incluyendo límites de zonificación interna establecidos por ley	Área protegida				92,00				13.820.231,00
Instancia de coordinación interinstitucional organizada y operando con capacidad para el manejo de conflictos asociados al catastro y registro de tierras dentro de las áreas protegidas	Instancia				1,00				112.000,00
Base de datos de monitoreo de conflictos	Base de datos				1,00				696.000,00
Consolidación de la certeza jurídica de las áreas protegidas									
Áreas protegidas cuentan con proceso de procuración legal para el registro, adscripción y anotaciones al final del proyecto	Área protegida				92,00				696.000,00
Apoyo técnico, coordinación interinstitucional y uso de la información catastral y registral									
Sistema de seguimiento e información de catastro y registro, tenencia y uso de la tierra en áreas protegidas interconectando RIC / RGP / CONAP en operación	Sistema				1,00				409.182,00
Convenios interinstitucionales suscritos en el marco del proyecto	Convenio				8,00				1.737.111,00
Unidades de apoyo implementadas y con apoyo técnico en instituciones socias del proyecto a partir del segundo año	Unidades				7,00				457.038,00
Administración y seguimiento									
TOTAL									20.900.066,00