





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
Secteur:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY		
Numéro(s) de Prêt(s):	2242/BL-GU	Montant Courant Approuvé: 50.000.000,00	Initial BID: 50.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 50.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s):	GU-P1043, GU-T1134, GU-X1005	Solde: 50.000.000,00	Cofinancement/Pays:
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project		Estimation Initiale: 50.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 20-abr-2012 Validé par le Représentant: 27-abr-2012



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Plan de Consolidación Institucional del Ministerio de Salud Publica y asistencia Social -MSPAS-, en temas de rectoría, regulación y planificación de prestación de servicios de agua potable y saneamiento implementada
Suposições:	Apoyo del Ministro de Salud para el alcance de las metas trazadas y el reconocimiento del sector de agua potable.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Entidad Rectora del sector Agua potable y saneamiento autónoma funcionando	Entidad		2009	P A	0,00

Résultat:	Unidad especializada en el desarrollo de Programas de agua potable y saneamiento instituida en el Gobierno Central
Suposições:	Apoyo del Gobierno Central para la consolidación de la Unidad.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Puesta en marcha de la entidad ejecutora de Programas de agua potable y saneamiento (de forma autonoma)	Entidad		2009	P A	0,00

Résultat:	Cobertura servicios de agua potable y saneamiento autosostenibles ,incrementada la República de Guatemala
Suposições:	Priorización del tema por parte del Gobierno Central, Municipalidades y Comunidades Rurales

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Aumento de cobertura de agua potable en el área rural atribuible al Programa	%		2009	P A	0,00
Aumento de cobertura de saneamiento rural atribuible al Programa	%		2009	P A	0,00
Aumento de cobertura de agua potable en el área urbana atribuible al Programa	%		2009	P A	0,00
Aumento de cobertura de saneamiento basico en el área rural atribuible al Programa	%		2009	P A	0,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1. Desarrollo Institucional del Sector									
Funciones de Rectoría del sector ejecutándose a través de una Dirección Departamental específica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	documento juridico								
Entidad ejecutora permanente y especializada del sector de agua y saneamiento Instituto de Fomento Municipal/Unidad Ejecutora del Programa de acueductos Rurales (INFOM/ UNEPAR), operando adecuadamente	documento legal								
Componente 2. Inversiones en Infraestructura									
Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades rurales	sistemas								
Sistemas de agua potable y/o saneamiento diseñados en comunidades urbanas	sistemas								
Sistemas de agua potable construidos en comunidades rurales	Hogares								
Sistemas de saneamiento básico construidos en comunidades rurales	Hogares								
Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados en zonas urbanas	Hogares								
Sistemas de alcantarillado construidos o rehabilitados en zonas urbanas	Hogares								
Componente 3. Desarrollo Comunitario y fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento									
Organizaciones comunitarias creadas para la operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento	Organización								
Personas de Comunidades Rurales capacitadas en Educación sanitaria y ambiental en comunidades rurales	Personas								
Gobiernos municipales fortalecidos en prestación de servicios de agua potable y saneamiento	Gobiernos								
Personas de la municipalidad capacitadas	Personas								
TOTAL									