





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO		
Sector:	EDUCATION-RURAL EDUCATION		
Número(s) de Préstamo:	2285/OC-ME	Monto Aprobado Actual:	100.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	10.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	10,00
Operación(es) Relacionada(s):	ME0238, RG-P1374, ME-P1114, RG-T1963, RG-P1400	Saldo:	90.000.000,00
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples		
		BID Original:	100.000.000,00
		Actual BID:	100.000.000,00
		Pari-passu:	59,99
		Co-financiamiento/País:	66.700.000,00
		Estimado Original:	166.700.000,00
		Período de Amortización (meses):	240

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 7, 2011 Validado por Representante de País: Apr 27, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado:	Perfil y competencias de las figuras educativas mejorado.
Observaciones:	Con énfasis en las áreas de lectura, escritura y matemáticas.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Instructores comunitarios con bachillerato o más en los 172 municipios focalizados.	Proporción	51,40	2010	P A	54,00	56,80	59,60	59,60
Instructores comunitarios de habla indígena en los 172 municipios focalizados.	Proporción	47,30	2010	P A	47,80	48,30	48,80	48,80

Resultado:	Permanencia de las figuras educativas incrementada.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Instructores comunitarios que permanecen un segundo año en las localidades focalizadas con respecto al grupo de comparación.	Proporción	27,10	2010	P A	27,10	29,60	30,30	30,30

Resultado:	Disminución de la exposición de las figuras educativas a situaciones de riesgo y mejora en su capacidad de respuesta.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Fallecimientos de Figuras Educativas.	Numero de fallecimientos	48,00	2010	P A	46,00	44,00	41,00	41,00

Resultado:	Sistemas de información, planeación, gestión y seguimiento de figuras educativas fortalecido.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Informes trimestrales consolidados sobre la ejecución del programa generados por el sistema de información.	Numero de Informes		2010	P A	2,00	2,00		4,00
Procesos técnicos y administrativos del CONAFE que cuentan con información adecuada en tiempo y calidad.	procesos	5,00	2010	P A	3,00	2,00	1,00	11,00
Personal de nivel central y de las delegaciones de las áreas de planeación capacitado en manejo y análisis de información.	Personas		2010	P A	67,00	67,00	67,00	67,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1: Captación, formación y asesoría de las figuras educativas									
Figuras educativas captadas y seleccionadas.	Figuras Educativas	40.000,00	42.935,00		160.000,00	289.325,00	86.680,00		603.000,00
Docentes formados y desarrollados profesionalmente	Docentes	40.000,00	42.935,00		160.000,00	1.530.534,00	1.346.411,00		5.757.000,00
Instructores participantes en las Caravanas Culturales	Número	416,00	367,00		1.664,00	80.302,00	83.732,00		444.000,00
Componente 2: Fomento a la permanencia y mejora de las condiciones de servicio de las figuras educativas									
Incentivos para la permanencia de instructores comunitarios de primaria en 12 estados focalizados	Beneficiarios	10.000,00	10.144,00		40.000,00	11.566.995,00	9.500.000,00		50.182.000,00
Apoyo para la manutención y mejoramiento de condiciones de servicio de los instructores comunitarios en los 172 municipios	Beneficiarios	4.900,00			19.600,00	3.233.750,00			14.029.000,00
Incentivos a la asesoría pedagógica	Beneficiarios	1.000,00			4.000,00	2.203.480,00			23.118.000,00
Componente 3: Entorno seguro									
Delegaciones que cuentan con Planes de promoción de entorno seguro.	Delegaciones				31,00	41.302,00			4.343.000,00
Figuras educativas que reciben formación en prevención de riesgos y fomento a la salud.	Figuras Educativas	40.000,00	42.935,00		160.000,00	179.076,00			644.000,00
Campaña de fomento de la salud	Campaña	1,00	1,00		4,00	140.844,00	15.000,00		421.000,00
Instructores comunitarios con equipamiento de seguridad	Instructores Comunitarios	5.250,00	5.250,00		21.000,00	659.548,00	737.688,00		2.638.000,00
Componente 4: Fortalecimiento Institucional									
Fortalecimiento de procesos estratégicos de gestión del CONAFE	Proceso	8,00	8,00		11,00	140.691,00			1.199.000,00
Sistemas de información instalado e implementado en las Delegaciones	Delegaciones				31,00	1.986.308,00			4.942.000,00
Componente 5: Gastos de Administración y Seguimiento									
TOTAL						22.052.155,00	11.769.511,00		108.320.000,00