





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL				
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL AND ANIMAL HEALTH				
Loan Number(s):	1950/OC-AR	Current Approved Amount:	100.000.000,00	Original IDB:	100.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	27.497.902,48	Current IDB:	100.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	27,50	Pari-passu:	82,53
Related Operation(s):	AR-X1007	Balance:	72.502.097,52	Co-Financing/Country:	43.000.000,00
Operation Subtype:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimate:	143.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 24, 2011 Validated by Country Representative: Apr 28, 2011




Accumulated Progress as of 2010



PROGRESS MONITORING REPORT

AR-L1032 - Food and Agriculture Health and Quality Management Program (CLIPP)
2010 2° period with closure up to(31-Mar-2011)

Accumulated Progress



Outcomes

Outcome: Estado de sanidad animal de la República Argentina ha sido mejorado y fortalecido, según estándares internacionales de la OIE

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Reconocimiento internacional de la condición de País Libre de Enfermedades Erradicadas y Exóticas de Alto Riesgo se mantiene	# enfermedades	8,00	2007	P A	8,00
Sistema de Sanidad Animal con enfoque de gestión de calidad se mantiene debidamente reconocido por la OIE (Organización Internacional de Sanidad Animal)	Resolución de la OIE	1,00	2007	P A	1,00
Prevalencia de Brucelosis (enfermedad endémica) disminuida	%	3,00	2007	P A	1,00
Prevalencia de Tuberculosis Bovina (enfermedad endémica) disminuida	%	5,00	2007	P A	2,00
Prevalencia de Aujesky (enfermedad endémica) disminuida	%	2,00	2007	P A	1,00
Prevalencia de Triquinosis (enfermedad endémica) disminuida	%	4,00	2007	P A	2,00
Tambos lecheros libres de brucelosis y tuberculosis bovina	%	85,00	2007	P A	90,00

Outcome: Estado de sanidad y protección vegetal de la República Argentina ha sido mejorado y fortalecido, según nuevos conceptos y estándares internacionales de la OMC y la FAO

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Reclamos de Organismos Nacionales de Protección Fitosanitaria de otros países por interceptaciones de plagas reducidos	% de reclamos anuales	0,40	2007	P A	0,10
Incidencia de la Mosca de la Fruta en la Región del NEA reducida	% area con presencia de la plaga	13,00	2008	P A	0,50
Infestación de Carpocapsa en frutales de pepita reducida	% de area productiva con infestación de la plaga	6,20	2008	P A	0,10
Infestación de Carpocapsa en áreas nogaleras reducida	% de area nogalera con infestación	30,00	2008	P A	0,50
Area productiva de cítricos con afectación por enfermedades disminuida	% área citrícola afectada	20,00	2006	P A	10,00
Riesgo de ingreso de Plagas y enfermedades exóticas reducido	% de riesgo de ingreso de plagas	20,00	2007	P A	5,00
Detección de focos de enfermedades cuarentenarias detectados oportunamente y manejados adecuadamente, incrementada	% de capacidad de detección del riesgo	75,00	2007	P A	95,00

Outcome: Estado de inocuidad y fiscalización agroalimentaria de la República Argentina ha sido mejorado y fortalecido

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Rechazos, detenciones o alertas de productos agroalimentarios de exportación en mercados de destino reducidos	# eventos anuales	47,00	2007	P	20,00

PROGRESS MONITORING REPORT

AR-L1032 - Food and Agriculture Health and Quality Management Program (CLIPP)
2010 2° period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 22/03/2011

				A	
--	--	--	--	---	--

Outcome:	Capacidad de Gestión Institucional del SENASA ha sido mejorada
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Indice de desempeño institucional del SENASA mejorado, según la metodología del DVE	Indice DVE	3,16	2007	P	4,42
				A	

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Modernización de la Gestión Institucional									
Normas reglamentarias actualizadas, sistematizadas, integradas y disponibles en un digesto integrado.	Digesto	1,00			1,00	121.087,00	95.680,00		1.420.880,00
Laboratorios de referencia regional han sido construidos y/o remodelados y equipados, y se encuentran acreditados y certificados (ISO 9001, 14001 y acreditación 17025).	# Laboratorios		2,00		4,00	2.873.471,00	1.099.350,00		5.304.000,00
Sistema informático de gestión institucional integrado implementado y funcionando en línea en todas las unidades del SENASA (central y regionales conectadas en tiempo real).	# Unidades/ Sedes conectadas				300,00	1.691.350,00	250.150,00		11.687.632,00
Sedes regionales y locales construidas y/o remodeladas y equipadas	# sedes	1,00	3,00		19,00	1.516.660,00	1.564.190,00		5.284.000,00
Recursos humanos capacitados (técnica y operativa)	# funcionarios	600,00	750,00		4.000,00	2.797.325,00	796.700,00		4.703.488,00
Integración Sanitaria Regional	# de eventos	1,00			5,00	150.000,00	24.990,00		1.500.000,00
Consolidación del Sistema de Sanidad Animal									
Sistema cuarentenario de sanidad animal actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	683.500,00			6.710.050,00
Sistema de Vigilancia y Monitoreo Zoonosanitario actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	619.410,00	587.000,00		3.098.246,00
Sistema de Contingencias y Emergencias Zoonosanitarios consolidado	Sistema				1,00	979.257,00	1.171.340,00		2.551.504,00
Sistema de Intervenciones Zoonosanitarias seguro y confiable	Sistema				1,00	2.609.322,00	2.536.000,00		5.540.200,00
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Vegetal.									
Sistema Cuarentenario Fitosanitario actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	155.980,00	88.360,00		9.106.857,00
Sistema de Vigilancia Fitosanitaria actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	293.659,00	2.199.030,00		4.116.434,00
Programas de control de Plagas Claves ampliado y fortalecido	# programas				6,00	10.029.005,00	13.659.850,00		49.086.813,00
Sistema de Fiscalización Fitosanitaria Incrementado y Fortalecido	Sistema				1,00	352.800,00	28.310,00		2.089.896,00
Fortalecimiento del Sistema de Fiscalización de Inocuidad Agroalimentaria									
Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad Agroalimentaria fortalecido	Sistema				1,00	1.094.044,00	653.060,00		1.222.291,00

PROGRESS MONITORING REPORT

AR-L1032 - Food and Agriculture Health and Quality Management Program (CLIPP)
2010 2° period with closure up to (31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 22/03/2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Sistema de Fiscalización de Higiene y Sanidad de Productos de la Pesca y Acuicultura fortalecido	Sistema				1,00	540.000,00	265.090,00		2.511.680,00
Sistema de Fiscalización de la Producción Orgánica modernizado y fortalecido	Sistema				1,00	25.000,00	23.960,00		1.034.572,00
Sistema de Fiscalización de Productos de origen vegetal fortalecido	Sistema				1,00	142.104,00	147.120,00		2.253.084,00
Unidad de Evaluación de Riesgos establecida y funcionando	Unidad				1,00		12.020,00		1.518.348,00
Registro Nacional Sanitarios de Productores Agropecuarios (RENSPA) fortalecido	# de productores registrados	220.000,00	12.481,00		98.000,00	781.234,00	606.830,00		1.360.025,00
Administración y gastos concurrentes									
Unidad de Gestión del Programa, evaluación y seguimiento y auditoría	Global					731.200,00	773.640,00		2.900.000,00
TOTAL						28.186.408,00	26.582.670,00		125.000.000,00