





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Loan Number(s):	2216/BL-BO	Current Approved Amount:	5.000.000,00	Original IDB:	5.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	903.412,20	Current IDB:	5.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	18,07	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):		Balance:	4.096.587,80	Co-Financing/Country:	1.500.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	6.500.000,00
				Amortization Period (months):	282

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 29, 2011 Validated by Country Representative: Apr 19, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome:	Capacidad de prevención, investigación, procesamiento y sanción de actos y delitos de corrupción y falta de transparencia en el sector público mejorada.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	End of project
Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC)	Denuncias	1.031,00	2009	P A	1.340,00	0,00
Denuncias por corrupción presentadas ante el Ministerio Público	Denuncias	67,00	2009	P A	87,00	0,00
Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes	Procesos	30,00	2009	P A	39,00	0,00
Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas líquidas y exigibles - Responsabilidad Civil)	Porcentaje	4,00	2009	P A	4,60	0,00
Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción	Hechos por año	25,00	2009	P A		15,00
Denunciantes amenazados	Porcentaje	10,00	2009	P A		6,00
Sobre-costos en contratos de construcción de carreteras reducidos	Porcentaje	25,00	2009	P A	20,00	0,00
Ahorro por familia beneficiaria de los programas de vivienda como consecuencia de la entrega de las viviendas sin retraso	Bolivianos		2009	P A		230,00
Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad (TEI) de la población estudiantil de nivel primario a terciario	Porcentaje		2011	P A		30,00
Incremento en los Resultados de la Encuesta de Ética y Integridad (EEI)	Porcentaje		2011	P A		30,00
Incremento en los resultados del Test de Ética e Integridad para Servidores (TEIS)	Porcentaje		2011	P A		30,00
Incremento en los resultados de la Encuesta de Transparencia e Integridad (ETI)	Porcentaje		2011	P A		30,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Integridad y Reducción de la Impunidad de los Actos de Corrupción									
Representaciones del Ministerio en los departamentos de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija fortalecidas	Oficinas				5,00				179.224,90
Equipo multidisciplinario conformado	Personas				10,00				194.295,00
Unidades de Transparencia (UT) funcionando	Unidad				19,00				521.713,91
Sistema Integrado de Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado (SIARBE) instalado	Sistema				1,00				551.124,60
Propuesta de base normativa para los juzgados anticorrupción elaborada y consensuada	Estudio				1,00				60.136,00
Propuesta de base normativa para el establecimiento del nuevo procedimiento coactivo fiscal elaborada y consensuada	Estudio				1,00				26.650,00
Sistema de seguridad para funcionarios del Ministerio, denunciantes infraestructura y documentos relacionados con actos de corrupción establecido	Sistema				1,00				217.800,00
Control Ciudadano de la Gestión Pública									
Plataforma electrónica para transparentar procesos de la ABC y Vivienda Social desarrollada	Plataforma				1,00				715.276,00
Procesos realizados con control social y rendición de cuentas	Proceso				8,00				409.302,68
Fomento de una Cultura de Ética e Integridad									
Experiencias piloto para implementación del currículum de integridad y lucha contra la corrupción para los cursos académicos escolares y universitarios realizadas	Experiencias				21,00				268.400,00
Unidad de Estudios e Información sobre Transparencia y Corrupción del Ministerio instalada	Unidad				1,00	10.023,93	10.023,93		451.428,84
Estrategia de comunicación sobre integridad y lucha contra la corrupción para la población en general implementada	Estrategia				1,00				843.796,00
Estrategia de capacitación sobre transparencia y lucha contra la corrupción para servidores públicos y actores sociales implementada	Estrategia				1,00				319.176,02
Equipo Técnico de implementación del componente 2 conformado	Personas				4,00				155.960,00

PROGRESS MONITORING REPORT

BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program
2010 2° period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 11/03/2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Gastos administrativos del Programa									
Auditoría									
Imprevistos									
Imprevistos	0								94.071,60
TOTAL						10.023,93	10.023,93		5.008.355,55