





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: CORPORACION NACIONAL FORESTAL		
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-BIODIVERSITY		
Número da Operação: 2284/OC-CH	Atual: 10.000.000,00	Original BID: 10.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 10.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operação Relacionada: CH-L1029, RG-P1374, RG-P1400	Saldo: 10.000.000,00	Cofinanciamento/País: 10.170.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 20.170.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 29, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 21, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado:	Gestión de CONAF mejorada en el ámbito de conservación y protección del patrimonio natural del país y el manejo forestal sustentable.
Suposições:	Aprobación de la Ley de Bosque Nativo

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Incremento de cobertura institucional en el ámbito de la fiscalización.	porcentaje	50,00	2009	P A	65,00
Incremento cobertura y calidad de la asistencia técnica en manejo forestal en plantaciones y bosque nativo a nivel de superficie.	hectáreas	30.500,00	2009	P A	33.550,00
Incremento cobertura y calidad de la asistencia técnica en manejo forestal y bosque nativo a nivel de usuario.	usuarios	4.500,00	2009	P A	4.725,00
Incremento en el número de ASP con Planes de Manejo en implementación.	planes	55,00	2006	P A	75,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
I. GESTION INSTITUCIONAL FORTALECIDA.									
Capacidad de la Gestión Fortalecida.	Modelo de Gestión				1,00	910.000,00			920.000,00
Gestión de Recursos Humanos Mejorada	Plan				1,00	950.000,00			1.602.344,00
TIC mejoradas	Modelo				1,00	3.626.000,00			5.605.000,00
II. GESTION FORESTAL FORTALECIDA.									
Administración y Fiscalización Forestal Mejorada.	Sistema				1,00	130.200,00			549.000,00
Desarrollo y Fomento Forestal mejorado.	Plan				1,00	1.270.000,00			1.690.000,00
Protección contra incendios forestales mejorada.	Plan				1,00	3.119.000,00			4.759.921,00
III. GESTION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DEL ESTADO (SNASPE) FORTALECIDA.									
Metodologías y Planes de Manejo para las ASPs del SNASPE diseñados.	Metodología				1,00	1.703.000,00			2.319.000,00
Planificación de actividades en áreas silvestres protegidas desarrolladas, aplicadas y evaluadas.	Plan				1,00	280.000,00			280.000,00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION									
TOTAL						11.988.200,00			17.725.265,00