





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO				
Sector:	EDUCATION-RURAL EDUCATION				
Loan Number(s):	2285/OC-ME	Current Approved Amount:	100.000.000,00	Original IDB:	100.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	10.000.000,00	Current IDB:	100.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	10,00	Pari-passu:	59,99
Related Operation(s):	ME0238, RG-P1374, ME-P1114, RG-T1963, RG-P1400	Balance:	90.000.000,00	Co-Financing/Country:	66.700.000,00
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	166.700.000,00
				Amortization Period (months):	240

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 7, 2011 Validated by Country Representative: Apr 27, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome:	Perfil y competencias de las figuras educativas mejorado.
Comments:	Con énfasis en las áreas de lectura, escritura y matemáticas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	End of project
Instructores comunitarios con bachillerato o más en los 172 municipios focalizados.	Proporción	51,40	2010	P A	54,00	56,80	59,60	59,60
Instructores comunitarios de habla indígena en los 172 municipios focalizados.	Proporción	47,30	2010	P A	47,80	48,30	48,80	48,80

Outcome:	Permanencia de las figuras educativas incrementada.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	End of project
Instructores comunitarios que permanecen un segundo año en las localidades focalizadas con respecto al grupo de comparación.	Proporción	27,10	2010	P A	27,10	29,60	30,30	30,30

Outcome:	Disminucion de la exposición de las figuras educativas a situaciones de riesgo y mejora en su capacidad de respuesta.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	End of project
Fallecimientos de Figuras Educativas.	Numero de fallecimientos	48,00	2010	P A	46,00	44,00	41,00	41,00

Outcome:	Sistemas de información, planeación, gestión y seguimiento de figuras educativas fortalecido.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	End of project
Informes trimestrales consolidados sobre la ejecución del programa generados por el sistema de información.	Numero de Informes		2010	P A	2,00	2,00		4,00
Procesos técnicos y administrativos del CONAFE que cuentan con información adecuada en tiempo y calidad.	procesos	5,00	2010	P A	3,00	2,00	1,00	11,00
Personal de nivel central y de las delegaciones de las áreas de planeación capacitado en manejo y análisis de información.	Personas		2010	P A	67,00	67,00	67,00	67,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1: Captacion, formacion y asesoria de las figuras educativas									
Figuras educativas captadas y seleccionadas.	Figuras Educativas	40.000,00	42.935,00		160.000,00	289.325,00	86.680,00		603.000,00
Docentes formados y desarrollados profesionalmente	Docentes	40.000,00	42.935,00		160.000,00	1.530.534,00	1.346.411,00		5.757.000,00
Instructores participantes en las Caravanas Culturales	Número	416,00	367,00		1.664,00	80.302,00	83.732,00		444.000,00
Componente 2: Fomento a la permanencia y mejora de las condiciones de servicio de las figuras educativas									
Incentivos para la permanencia de instructores comunitarios de primaria en 12 estados focalizados	Beneficiarios	10.000,00	10.144,00		40.000,00	11.566.995,00	9.500.000,00		50.182.000,00
Apoyo para la manutención y mejoramiento de condiciones de servicio de los instructores comunitarios en los 172 municipios	Beneficiarios	4.900,00			19.600,00	3.233.750,00			14.029.000,00
Incentivos a la asesoria pedagógica	Beneficiarios	1.000,00			4.000,00	2.203.480,00			23.118.000,00
Componente 3: Entorno seguro									
Delegaciones que cuentan con Planes de promoción de entorno seguro.	Delegaciones				31,00	41.302,00			4.343.000,00
Figuras educativas que reciben formación en prevención de riesgos y fomento a la salud.	Figuras Educativas	40.000,00	42.935,00		160.000,00	179.076,00			644.000,00
Campaña de fomento de la salud	Campaña	1,00	1,00		4,00	140.844,00	15.000,00		421.000,00
Instructores comunitarios con equipamiento de seguridad	Instructores Comunitarios	5.250,00	5.250,00		21.000,00	659.548,00	737.688,00		2.638.000,00
Componente 4: Fortalecimiento Institucional									
Fortalecimiento de procesos estrategicos de gestión del CONAFE	Proceso	8,00	8,00		11,00	140.691,00			1.199.000,00
Sistemas de información instalado e implementado en las Delegaciones	Delegaciones				31,00	1.986.308,00			4.942.000,00
Componente 5: Gastos de Administración y Seguimiento									
TOTAL						22.052.155,00	11.769.511,00		108.320.000,00