




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL		
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL AND ANIMAL HEALTH		
Número da Operação: 1950/OC-AR	Atual: 100.000.000,00	Original BID: 100.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 32.776.729,50	Corrente BID: 100.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 32,78	Pari-passu: 70,00
Operação Relacionada: AR-X1007	Saldo: 67.223.270,50	Cofinanciamento/País: 43.000.000,00
Subtipo de Operação: CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)		Original Estimado: 143.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 20, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 21, 2011



Progresso Acumulado até 2011

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Estado de sanidad animal de la República Argentina fortalecido.
Observações:	Según estándares internacionales de la OIE

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	Final do Projeto
Enfermedades se mantienen erradicadas	Enfermedades	8,00	2007	P A		8,00
Resolución de la Organización Internacional de Sanidad Animal en reconocimiento al Sistema de Sanidad Animal con enfoque de gestión de calidad	Resolución	1,00	2007	P A		1,00
Prevalencia de Brucelosis (enfermedad endémica) disminuida	%	3,00	2007	P A		1,00
Prevalencia de Tuberculosis Bovina (enfermedad endémica) disminuida	%	5,00	2007	P A		2,00
Prevalencia de Aujesky (enfermedad endémica) disminuida	%	2,00	2007	P A		1,00
Prevalencia de Triquinelosis (enfermedad endémica) disminuida	%	4,00	2007	P A		2,00
Tambos lecheros libres de brucelosis y tubercolosis bovina	%	85,00	2007	P A		90,00
Productores pecuarios que acceden a mejores servicios de sanidad animal	Agricultores		2007	P A	270.000,00	270.000,00

Resultado:	Estado de sanidad y protección vegetal de la República Argentina fortalecido.
Observações:	Según nuevos conceptos y estándares internacionales de la OMC y la FAO

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	Final do Projeto
Reclamos de Organismos Nacionales de Protección Fitosanitaria de otros países por interceptaciones de plagas reducidos	%	0,40	2007	P A		0,10
Area con incidencia de la Mosca de la Fruta en la Región del NEA reducida	%	13,00	2008	P A		0,50
Area productiva con infestación de Carpocapsa en frutales de pepita reducida	%	6,20	2008	P A		0,10
Area nogalera con infestación de Carpocapsa reducida	%	30,00	2008	P A		0,50
Area productiva de cítricos con afectación por enfermedades disminuida	%	20,00	2006	P A		10,00
Riesgo de ingreso de Plagas y enfermedades exóticas reducido	%	20,00	2007	P A		5,00
Capacidad de detección y manejo de focos de enfermedades cuarentenarias incrementada	%	75,00	2007	P A		95,00
Agricultores que acceden a mejores servicios de sanidad vegetal	Agricultores		2007	P A	30.000,00	30.000,00

Resultado:	Estado de inocuidad y fiscalización agroalimentaria de la República Argentina fortalecido.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	Final do Projeto
Eventos anuales de productos agroalimentarios de exportación en mercados de destino reducidos	Eventos	47,00	2007	P A		20,00

Resultado:	Capacidad de Gestión Institucional del SENASA mejorada.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	Final do Projeto
Indice de desempeño institucional del SENASA mejorado.	Indice	3,16	2007	P A		4,42

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Modernización de la Gestión Institucional									
Digesto integrado con normas reglamentarias actualizadas, sistematizadas e integradas.	Digesto				1,00	798.114,00	27.494,00		1.420.880,00
Laboratorios de referencia regional construidos y/o remodelados, equipados, acreditados y certificados (ISO 9001, 14001 y acreditación 17025).	Laboratorios	2,00	1,00		4,00	2.279.389,00	504.035,62		5.304.000,00
Unidades del SENASA Central y Regionales conectadas en tiempo real a través del Sistema Informático de Gestión Institucional Integrado.	Unidades	100,00	229,00		300,00	2.762.883,00	43.330,56		11.687.632,00
Sedes regionales y locales construidas y/o remodeladas y equipadas	Sedes	8,00	2,00		19,00	844.000,00	413.163,79		5.284.000,00
Recursos humanos capacitados (técnica y operativa)	Funcionarios	600,00	583,00		4.000,00	1.128.209,00	261.429,09		4.703.488,00
Eventos de Integración Sanitaria Regional en los que se participo.	Eventos	1,00			5,00	300.000,00	4.040,40		1.500.000,00
Consolidación del Sistema de Sanidad Animal									
Sistema cuarentenario de sanidad animal actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	94.570,00			6.710.050,00
Sistema de Vigilancia y Monitoreo Zoonosanitario actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	630.038,00	142.883,23		3.098.246,00
Sistema de Contingencias y Emergencias Zoonosanitarios consolidado	Sistema				1,00	963.474,00	524,45		2.551.504,00
Sistema de Intervenciones Zoonosanitarias seguro y confiable	Sistema				1,00	1.717.538,00	1.324.003,74		5.540.200,00
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Vegetal.									
Sistema Cuarentenario Fitosanitario actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	1.639.828,00	25.636,70		9.106.857,00
Sistema de Vigilancia Fitosanitaria actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	605.764,00	1.018.195,35		4.116.434,00
Programas de control de Plagas Claves ampliado y fortalecido	Programas				6,00	8.678.515,00	2.444.919,46		49.086.813,00
Sistema de Fiscalización Fitosanitaria Incrementado y Fortalecido	Sistema				1,00	416.705,00	5.692,27		2.089.896,00
Fortalecimiento del Sistema de Fiscalización de Inocuidad Agroalimentaria									
Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad Agroalimentaria fortalecido	Sistema				1,00	57.892,00	391.990,33		1.222.291,00
Sistema de Fiscalización de Higiene y Sanidad de Productos de la Pesca y Acuicultura fortalecido	Sistema				1,00	167.460,00	485.040,96		2.511.680,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

AR-L1032 - Food and Agriculture Health and Quality Management Program (CLIPP)
2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 20/09/2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Sistema de Fiscalización de la Producción Orgánica modernizado y fortalecido	Sistema				1,00	121.562,00	23.956,06		1.034.572,00
Sistema de Fiscalización de Productos de origen vegetal fortalecido	Sistema				1,00	254.184,00	132.828,28		2.253.084,00
Unidad de Evaluación de Riesgos establecida y funcionando	Unidad	1,00			1,00	61.196,00			1.518.348,00
Productores registrados en el Registro Nacional Sanitarios de Productores Agropecuarios (RENSPA).	Productores	23.000,00	25.000,00		98.000,00	459.779,00	292.119,76		1.360.025,00
Administración y gastos concurrentes									
TOTAL						23.981.100,00	7.541.284,05		122.100.000,00