

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA
Secteur: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LIVESTOCK DEVELOPMENT
Numéro(s) de Prêt(s): 1643/OC-UR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 15.810.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 13.518.705,75
% Décaissé: 85,51
Solde: 2.291.294,25

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 15.810.000,00
Courant BID: 15.810.000,00
Pari Passu: 80,00
Cofinancement/Pays: 3.990.000,00
Estimation Initiale: 19.800.000,00
Période d'Amortissement (mois): 174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Sep 16, 2011

Validé par le Représentant: Oct 8, 2011



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Cadena ganadera fortalecida
Suposições:	(1) No se registran desastres naturales que afecten masivamente la producción pecuaria.(2) No se registran shocks macroeconómicos que afecten negativamente la economía nacional, particularmente en el tipo de cambio real.(3) Se mantiene el status sanitario en enfermedades relevantes para el comercio: Aftosa y EEB

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	Fin du Projet
Productores beneficiarios que completan sus planes exitosamente e incorporan innovaciones productivas	productores ganaderos		2005	P A	500,00	1.100,00
Tasa de extracción de equilibrio de los beneficiarios	porcentaje	15,00	2005	P A		16,50
Experiencias exitosas de nuevos productos o nuevos mercados para exportaciones del Sector, con participación de pequeños y medianos productores familiares	experiencias		2005	P A		10,00
Sistema de Trazabilidad de la cadena cárnica operando a nivel nacional	sistemas		2005	P A	1,00	1,00
Sistema de PSyE operando en el MGAP con informes sectoriales definidos para distintos niveles de usuario	sistemas		2005	P A		1,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I: Apoyo para mejorar la Productividad de pequeños y medianos ganaderos-criadores.Mejorar la competitividad e ingreso de pequeños y medianos criadores de ganado									
Planes de gestión para la ganadería de cría financiados	planes de gestión				1.300,00	1.182.899,24	275.209,97		5.700.000,00
Componente II: Desarrollo de Nuevos Productos.Obtener nuevos productos e ingresar a nuevos mercados, apoyando la innovación en la articulación y proyección comercial de la cadena ganadera uruguaya, mediante el apoyo prioritario a la producción familiar									
Planes de negocio para nuevos productos y nuevos mercados desarrollados	planes de negocios				35,00	1.609.173,90	685.707,00		7.630.000,00
Componente III: Trazabilidad y Salud Animal y Protección de Alimentos. Fortalecer y modernizar las capacidades institucionales de la Dirección general de Servicios Ganaderos del MGAP, a los efectos de mantener las condiciones de competitividad de la									
Capacitadores en trazabilidad y salud animal y protección de alimentos formados	personas				2.200,00	1.198.295,62	441.908,20		2.500.000,00
Componente IV: Adecuación y Articulación de Políticas para el Sector Ganadero. Fortalecer la capacidad del MGAP en la generación de información estratégica para los procesos de planificación de mediano y largo plazo en materia de política sectorial y									
Políticas para el sector ganadero adecuadas y articuladas	políticas				1,00	276.095,23	40.607,77		500.000,00
Costos Financieros y de Administración y Supervisión									
TOTAL						4.266.463,99	1.443.432,94		16.330.000,00