

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Agencia Ejecutora (AE):       | MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   |
| Sector:                       | SCIENCE AND TECHNOLOGY   |
| Número(s) de Préstamo:        | 2437/OC-AR   |
| Etapas:                       | Approved   |
| Tipo de Operación:            | INV - Inversión  |
| Operación(es) Relacionada(s): | AR-L1073, AR-X1015, RG-P1400   |
| Subtipo de Operación:         | CLP - Proyecto que usa CCLIP (Linea de Credito Condicional Proyectos de Inversión) |

### Fondos Disponibles (US\$)

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Monto Aprobado Actual:         | 200.000.000,00 |
| Monto Desembolsado a la fecha: | 40.000.000,00  |
| % Desembolsado:                | 20,00          |
| Saldo:                         | 160.000.000,00 |

### Costo total y Fuente

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| BID Original:           | 200.000.000,00 |
| Actual BID:             | 200.000.000,00 |
| Pari-passu:             | 75,00          |
| Co-financiamiento/País: | 68.000.000,00  |
| Estimado Original:      | 268.000.000,00 |

Período de Amortización (meses): 234




### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

### Reformulación


### Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Sep 27, 2011  
Validado por Representante de País: Oct 21, 2011



## Progreso Acumulado al 2011



**Resultados**
**Resultado:** Innovaciones logradas en sectores apoyados por Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS)

| Indicador   | Unidad de Medida    | Línea de base | Año Línea de base |   | 2012 | Fin de Proyecto |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---|------|-----------------|
| Nuevos productos/servicios de alto impacto en sectores apoyados por FITS. | Productos/servicios |               | 2011              | P |      | 5,00            |
|   |                     |               |                   | A |      |                 |

**Resultado:** Inversión en I+D y capacidades de innovación en empresas privadas aumentadas.

| Indicador  | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |   | 2012 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------|-----------------|
| Inversión en I+D de empresas beneficiarias respecto a no beneficiarias.  | Porcentaje       |               | 2011              | P |      | 1,00            |
|  |                  |               |                   | A |      |                 |
| Pymes participantes en programa que lograron mejoras costos, tiempos de entrega e incremento de ventas a empresa tractora. | Porcentaje       |               | 2011              | P |      | 70,00           |
|  |                  |               |                   | A |      |                 |
| Recursos humanos incorporados en forma estable en empresas beneficiarias del programa.                                     | Personas         |               | 2011              | P |      | 50,00           |
|  |                  |               |                   | A |      |                 |

**Resultado:** Nuevos conocimientos científicos y tecnológicos generados.

| Indicador  | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |   | 2012 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------|-----------------|
| Producción científica de investigadores beneficiarios del programa en relación a no beneficiarios. | Porcentaje       |               | 2011              | P |      | 1,00            |
|  |                  |               |                   | A |      |                 |

**Resultado:** Infraestructura científica y tecnológica mejorada.

| Indicador   | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |   | 2012 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|------|-----------------|
| Investigadores y becarios trabajando instituciones beneficiarias. | Indice           | 100,00        | 2011              | P |      | 115,00          |
|   |                  |               |                   | A |      |                 |

**Resultado:** Sistema Nacional de Innovación más articulado.

| Indicador  | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |   | 2012 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------|-----------------|
| Grado de articulación del sistema.   | Porcentaje       |               | 2011              | P | 5,00 | 20,00           |
|  |                  |               |                   | A |      |                 |
| Conocimiento de instrumentos de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación entre público objetivo. | Porcentaje       |               | 2011              | P |      | 15,00           |
|  |                  |               |                   | A |      |                 |

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011**

| Descripción  | Unidad de medida   | Físico   |        |                     |              | Financiero    |               |                   |               |
|--|--------------------|----------|--------|---------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|  |                    | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado      | Actual        | Costos Acumulados | Costos FDP    |
| <b>Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial ( FITS)</b>  |                    |          |        |                     |              |               |               |                   |               |
| Proyectos apoyados a través de FITS  | Contratos          |          |        |                     | 7,00         |               |               |                   | 40.000.000,00 |
| <b>Fortalecimiento de la Capacidades de Innovación y de Investigación Científica y Tecnológica</b>   |                    |          |        |                     |              |               |               |                   |               |
| Proyectos de fortalecimiento de la innovación tecnológica en aglomerados productivos terminados.   | Proyectos          |          |        |                     | 3,00         | 2.000.000,00  | 2.432.191,00  |                   | 18.000.000,00 |
| Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico de pymes terminados.   | Empresas           | 60,00    | 49,00  |                     | 380,00       | 6.000.000,00  | 12.125.273,00 |                   | 30.000.000,00 |
| Proyectos de investigación científica y tecnológica aprobados en categorías impacto regional, start up y áreas científicas consolidadas aprobados. | Proyectos          | 100,00   | 102,00 |                     | 500,00       | 25.000.000,00 | 6.849.804,00  |                   | 75.000.000,00 |
| Proyectos de plataformas de servicios científico tecnológicos terminados.  | Proyectos          |          |        |                     | 2,00         |               |               |                   | 8.000.000,00  |
| Programas de investigación en áreas estratégicas terminados.   | Programas          |          |        |                     | 15,00        | 3.000.000,00  | 5.319.394,00  |                   | 10.000.000,00 |
| Proyectos de integración en empresas de recursos humanos altamente calificados terminados.   | Proyectos          |          |        |                     | 21,00        |               |               |                   | 10.000.000,00 |
| <b>Fortalecimiento de Capacidades Institucionales</b>  |                    |          |        |                     |              |               |               |                   |               |
| Obras de infraestructura científica y tecnológica terminadas.  | Metros construidos |          |        |                     | 37.000,00    | 11.000.000,00 | 78.039,00     |                   | 39.000.000,00 |
| Instituciones adheridas a redes de grandes equipos y bases de datos.   | Instituciones      | 10,00    | 22,00  |                     | 33,00        |               | 382.537,00    |                   | 4.000.000,00  |
| Estudios publicados por instituto de estudios de la innovación.  | Estudios           |          |        |                     | 12,00        |               |               |                   | 5.000.000,00  |
| Informes de consultoría de revisión de avances y lecciones aprendidas en instrumentos novedosos.   | Informes           |          |        |                     | 6,00         |               |               |                   | 1.000.000,00  |
| Indice de empresas que conocen instrumentos de promoción de CTI  | Indice             |          |        |                     | 115,00       | 200.000,00    | 883.000,00    |                   | 1.000.000,00  |
| Planes de mejora de instituciones de ciencia y tecnología implementados.   | Planes             |          |        |                     | 9,00         |               |               |                   | 2.500.000,00  |
| Instrumentos de promoción de la CTI del MINCYT gestionados en línea de manera integral.  | Porcentaje         |          |        |                     | 100,00       |               |               |                   |               |
| Proyectos de fortalecimiento de oficinas de vinculación tecnológica seleccionados.   | Contratos          | 10,00    |        |                     | 10,00        |               |               |                   | 2.500.000,00  |

# INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1111 - Programa de Innovación Tecnológica II  
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

| Descripción        | Unidad de medida | Físico   |        |                     |              | Financiero           |                      |                   |                       |
|--------------------|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|                    |                  | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado             | Actual               | Costos Acumulados | Costos FDP            |
| Administración     |                  |          |        |                     |              |                      |                      |                   |                       |
| Imprevistos        |                  |          |        |                     |              |                      |                      |                   |                       |
| Costos financieros |                  |          |        |                     |              |                      |                      |                   |                       |
| <b>TOTAL</b>       |                  |          |        |                     |              | <b>47.200.000,00</b> | <b>28.070.238,00</b> |                   | <b>246.000.000,00</b> |