





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	CORPORACION NACIONAL FORESTAL				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-BIODIVERSITY				
Loan Number(s):	2284/OC-CH	Current Approved Amount:	10.000.000,00	Original IDB:	10.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	10.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	50,00
Related Operation(s):	CH-L1029, RG-P1374, RG-P1400	Balance:	10.000.000,00	Co-Financing/Country:	10.170.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	20.170.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 16, 2011 Validated by Country Representative: Sep 29, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Gestión de CONAF mejorada en el ámbito de conservación y protección del patrimonio natural del país y el manejo forestal sustentable.
Suppositions:	Aprobación de la Ley de Bosque Nativo

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Incremento de cobertura institucional en el ámbito de la fiscalización.	porcentaje	50,00	2009	P A	65,00
Incremento cobertura y calidad de la asistencia técnica en manejo forestal en plantaciones y bosque nativo a nivel de superficie.	hectáreas	30.500,00	2009	P A	33.550,00
Incremento cobertura y calidad de la asistencia técnica en manejo forestal y bosque nativo a nivel de usuario.	usuarios	4.500,00	2009	P A	4.725,00
Incremento en el número de ASP con Planes de Manejo en implementación.	planes	55,00	2006	P A	75,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
I. GESTION INSTITUCIONAL FORTALECIDA.									
Capacidad de la Gestión Fortalecida.	Modelo de Gestión				1,00	10.000,00			920.000,00
Gestión de Recursos Humanos Mejorada	Plan				1,00	562.344,00			1.602.344,00
TIC mejoradas	Modelo				1,00	1.584.000,00			5.605.000,00
II. GESTION FORESTAL FORTALECIDA.									
Administración y Fiscalización Forestal Mejorada.	Sistema				1,00	418.800,00			549.000,00
Desarrollo y Fomento Forestal mejorado.	Plan				1,00	420.000,00			1.690.000,00
Protección contra incendios forestales mejorada.	Plan				1,00	1.640.576,00			4.759.921,00
III. GESTION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DEL ESTADO (SNASPE) FORTALECIDA.									
Metodologías y Planes de Manejo para las ASPs del SNASPE diseñados.	Metodología				1,00	616.000,00			2.319.000,00
Planificación de actividades en áreas silvestres protegidas desarrolladas, aplicadas y evaluadas.	Plan				1,00				280.000,00
ADMINISTRACION Y SUPERVISION									
TOTAL						5.251.720,00			17.725.265,00