




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT	
Número da Operação:	1917/GR-HA	Atual: 12.500.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado: 12.418.048,36
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado: 99,34
Operação Relacionada:	HA0016	Saldo: 81.951,64
Subtipo de Operação:	SUP - Supplementary Financing	
		Original BID: 12.500.000,00
		Corrente BID: 12.500.000,00
		Pari-passu: 100,00
		Cofinanciamento/País:
		Original Estimado: 12.500.000,00
		Período de Amortização (meses): 120

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 25-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Production agricole augmentée
-------------------	-------------------------------

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
Intensification agricole et liens aux marchés					
Accès amélioré à de nouveaux paquets techniques, à des services de labourage, à des intrants	Farmers				