





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Prefeitura do Municipio Sao Bernardo do Campo				
Secteur:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Numéro(s) de Prêt(s):	2586/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	21.600.000,00	Initial BID:	21.600.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	21.600.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	50,00
Opération(s) Connexe(s):	BR-T1061, RG-P1442, BR-T1250	Solde:	21.600.000,00	Cofinancement/Pays:	21.600.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	43.200.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 21-sep-2012
		Validé par le Représentant: 28-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat: Acesso aos serviços básicos de saúde ampliado e melhorado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Taxa de cobertura do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF)	%	19.10	2010	P A	31.00	35.00	40.00		50.00
Taxa de Cobertura dos Agente Comunitário de Saúde	%	54.45	2010	P A	90.00	90.00	90.00		90.00
Média anual de Consultas Básicas por habitante	consultas/ano	1.60	2010	P A	1.70	2.10	2.40	2.50	2.50

Résultat: Sistema de Saúde municipal centrado na estratégia de atenção básica implementado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Cobertura de consultas médicas agendadas e consultas realizadas	%	96.00	2010	P A	96.00	95.00	93.00		90.00
Percentual de Unidades Básicas de Saúde com processo de territorialização concluída	%		2010	P A	100.00	100.00	100.00		100.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Expansão e fortalecimento da atenção básica									
Produto 1: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo do Campo implantadas	Unidades Básicas de Saúde				3,00	73.192,26			5.164.358,44
Produto 2: Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs) em São Bernardo do Campo implantados	Centros				5,00	1.134.741,60			7.186.360,56
Produto 3: Unidades Básicas de Saúde em São Bernardo reformadas	Unidades Básicas de Saúde	18,00	12,00		29,00	15.057.682,66	9.510.900,00		24.165.322,53
Produto 4: Equipamentos médicos para atenção Básica de Saúde instalados	Lotes de Equipamentos	18,00	12,00		29,00	1.708.713,33	981.629,00		2.355.913,33
Fortalecimento da Secretaria Municipal de Saúde									
Produto 5: Agentes comunitários de saúde e profissionais das equipes de saúde da família capacitados	Pessoas				260,00				333.333,33
Produto 6: Unidades Básicas de Saúde com agendamento eletrônico integradas a rede ambulatorial especializada de São Bernardo do Campo	Unidades Basicas de Saude	22,00	15,00		35,00	645.460,00	283.655,56		867.211,11
Produto 7: Profissionais do Setor de Saúde capacitados em gestão de serviços de Saúde	Pessoas	180,00			360,00	212.081,33			1.388.888,56
Outros									
Administração do Programa	N/A					92.682,36			1.088.611,80
Imprevistos	N/A								650.000,00
TOTAL						18.924.553,54	10.776.184,56		43.199.999,66