




Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA				
Sector:	SCIENCE AND TECHNOLOGY				
Loan Number(s):	2437/OC-AR	Current Approved Amount:	200.000.000,00	Original IDB:	200.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	71.150.000,00	Current IDB:	200.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	35,58	Pari-passu:	75,00
Related Operation(s):	AR-L1073, AR-X1015, RG-P1400	Balance:	128.850.000,00	Co-Financing/Country:	68.000.000,00
Operation Subtype:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimate:	268.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 27-sep-2012 Validated by Country Representative: 15-oct-2012



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome: Innovaciones logradas en sectores apoyados por Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Nuevos productos/servicios de alto impacto en sectores apoyados por FITS.	Productos/servicios		2011	P A		5.00

Outcome: Inversión en I+D y capacidades de innovación en empresas privadas aumentadas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Inversión en I+D de empresas beneficiarias respecto a no beneficiarias.	Porcentaje		2011	P A		1.00
Pymes participantes en programa que lograron mejoras costos, tiempos de entrega e incremento de ventas a empresa tractora.	Porcentaje		2011	P A		70.00
Recursos humanos incorporados en forma estable en empresas beneficiarias del programa.	Personas		2011	P A		50.00

Outcome: Nuevos conocimientos científicos y tecnológicos generados.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Producción científica de investigadores beneficiarios del programa en relación a no beneficiarios.	Porcentaje		2011	P A		1.00

Outcome: Infraestructura científica y tecnológica mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Investigadores y becarios trabajando instituciones beneficiarias.	Indice	100.00	2011	P A		115.00

Outcome: Sistema Nacional de Innovación más articulado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Grado de articulación del sistema.	Porcentaje		2011	P A	5.00	20.00
Conocimiento de instrumentos de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación entre público objetivo.	Porcentaje		2011	P A		15.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS)									
Proyectos apoyados a través de FITS	Contratos	1,00	1,00		7,00	6.500.000,00			40.000.000,00
Fortalecimiento de la Capacidades de Innovación y de Investigación Científica y Tecnológica									
Proyectos de fortalecimiento de la innovación tecnológica en aglomerados productivos terminados.	Proyectos				3,00	4.500.000,00	1.396.000,00		18.000.000,00
Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico de pymes terminados.	Empresas	65,00	70,00		380,00	8.000.000,00	15.317.000,00		30.000.000,00
Proyectos de investigación científica y tecnológica aprobados en categorías impacto regional, start up y áreas científicas consolidadas aprobados.	Proyectos	100,00	83,00		500,00	20.000.000,00	9.644.000,00		75.000.000,00
Proyectos de plataformas de servicios científico tecnológicos terminados.	Proyectos				2,00	2.000.000,00			8.000.000,00
Programas de investigación en áreas estratégicas terminados.	Programas				15,00	2.646.000,00	1.893.000,00		10.000.000,00
Proyectos de integración en empresas de recursos humanos altamente calificados terminados.	Proyectos				21,00	1.500.000,00	232.000,00		10.000.000,00
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales									
Obras de infraestructura científica y tecnológica terminadas.	Metros construidos				37.000,00	14.000.000,00	2.307.000,00		39.000.000,00
Instituciones adheridas a redes de grandes equipos y bases de datos.	Instituciones	10,00	29,00		33,00	1.883.000,00	524.000,00		4.000.000,00
Estudios publicados por instituto de estudios de la innovación.	Estudios				12,00		29.000,00		5.000.000,00
Informes de consultoría de revisión de avances y lecciones aprendidas en instrumentos novedosos.	Informes	3,00	3,00		6,00	250.000,00			1.000.000,00
Indice de empresas que conocen instrumentos de promoción de CTI	Indice				115,00	200.000,00			1.000.000,00
Planes de mejora de instituciones de ciencia y tecnología implementados.	Planes	1,00			9,00	500.000,00			2.500.000,00
Instrumentos de promoción de la CTI del MINCYT gestionados en línea de manera integral.	Porcentaje				100,00				
Proyectos de fortalecimiento de oficinas de vinculación tecnológica seleccionados.	Contratos		12,00		10,00	500.000,00			2.500.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

AR-L1111 - Technological Innovation Program II
2012 1° period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 04/09/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Administración									
Incluye administración, evaluación y auditoría	N/A					1.550.000,00	2.333.000,00		8.000.000,00
Imprevistos									
Imprevistos	N/A								3.000.000,00
Costos financieros									
Costos financieros	N/A						443.000,00		11.000.000,00
TOTAL						64.029.000,00	34.118.000,00		268.000.000,00