





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		
Sector:	SCIENCE AND TECHNOLOGY		
Número da Operação:	2437/OC-AR	Atual:	200.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	101.950.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	50,98
Operação Relacionada:	AR-L1073, AR-X1015, RG-P1400	Saldo:	98.050.000,00
Subtipo de Operação:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)		
		Original BID:	200.000.000,00
		Corrente BID:	200.000.000,00
		Pari-passu:	75,00
		Cofinanciamento/País:	68.000.000,00
		Original Estimado:	268.000.000,00
		Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?
		Validado pelo Chefe de Divisão: 10-abr-2013
		Validado pelo Representante do País: 11-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado: Innovaciones logradas en sectores apoyados por Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS)

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Nuevos productos/servicios de alto impacto en sectores apoyados por FITS.	Productos/servicios		2011	P A		5,00

Resultado: Inversión en I+D y capacidades de innovación en empresas privadas aumentadas.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Inversión en I+D de empresas beneficiarias respecto a no beneficiarias.	Porcentaje		2011	P A		1,00
Pymes participantes en programa que lograron mejoras costos, tiempos de entrega e incremento de ventas a empresa tractors.	Porcentaje		2011	P A		70,00
Recursos humanos incorporados en forma estable en empresas beneficiarias del programa.	Personas		2011	P A		50,00

Resultado: Nuevos conocimientos científicos y tecnológicos generados.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Producción científica de investigadores beneficiarios del programa en relación a no beneficiarios.	Porcentaje		2011	P A		1,00

Resultado: Infraestructura científica y tecnológica mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Investigadores y becarios trabajando instituciones beneficiarias.	Indice	100,00	2011	P A		115,00

Resultado: Sistema Nacional de Innovación más articulado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Grado de articulación del sistema.	Porcentaje		2011	P A	5,00	20,00
Conocimiento de instrumentos de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación entre público objetivo.	Porcentaje		2011	P A		15,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS)									
Proyectos apoyados a través de FITS	Contratos	1,00	1,00		7,00	6.500.000,00	43.000,00		40.000.000,00
Fortalecimiento de la Capacidades de Innovación y de Investigación Científica y Tecnológica									
Proyectos de fortalecimiento de la innovación tecnológica en aglomerados productivos terminados.	Proyectos				3,00	4.500.000,00	1.852.000,00		18.000.000,00
Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico de pymes terminados.	Empresas	65,00	264,00		380,00	8.000.000,00	7.433.000,00		30.000.000,00
Proyectos de investigación científica y tecnológica aprobados en categorías impacto regional, start up y áreas científicas consolidadas aprobados.	Proyectos	100,00	83,00		500,00	20.000.000,00	17.796.000,00		75.000.000,00
Proyectos de plataformas de servicios científico tecnológicos terminados.	Proyectos				2,00	2.000.000,00	122.000,00		8.000.000,00
Programas de investigación en áreas estratégicas terminados.	Programas				15,00	2.646.000,00	2.694.000,00		10.000.000,00
Proyectos de integración en empresas de recursos humanos altamente calificados terminados.	Proyectos				21,00	1.500.000,00	452.000,00		10.000.000,00
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales									
Obras de infraestructura científica y tecnológica terminadas.	Metros construidos				37.000,00	14.000.000,00	13.076.000,00		39.000.000,00
Instituciones adheridas a redes de grandes equipos y bases de datos.	Instituciones	10,00	29,00		33,00	1.883.000,00	722.000,00		4.000.000,00
Estudios publicados por instituto de estudios de la innovación.	Estudios				12,00		29.000,00		5.000.000,00
Informes de consultoría de revisión de avances y lecciones aprendidas en instrumentos novedosos.	Informes	3,00	3,00		6,00	250.000,00			1.000.000,00
Indice de empresas que conocen instrumentos de promoción de CTI	Indice				115,00	200.000,00	28.000,00		1.000.000,00
Planes de mejora de instituciones de ciencia y tecnología implementados.	Planes	1,00	1,00		9,00	500.000,00	297.000,00		2.500.000,00
Instrumentos de promoción de la CTI del MINCYT gestionados en línea de manera integral.	Porcentaje				100,00				
Proyectos de fortalecimiento de oficinas de vinculación tecnológica seleccionados.	Contratos		13,00		10,00	500.000,00	365.000,00		2.500.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

AR-L1111 - Technological Innovation Program II
2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 10/04/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Administración									
Incluye administración, evaluación y auditoría	N/A					1.550.000,00	2.454.000,00		8.000.000,00
Imprevistos									
Imprevistos	N/A								3.000.000,00
Costos financieros									
Costos financieros	N/A						443.000,00		11.000.000,00
TOTAL						64.029.000,00	47.806.000,00		268.000.000,00