





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL				
Sector:	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-MICROENTERPRISE DEVELOPMENT				
Número da Operação:	2579/OC-AR	Atual:	1.700.000,00	Original BID:	1.700.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:		Corrente BID:	1.700.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:		Pari-passu:	94,00
Operação Relacionada:	RG-P1442	Saldo:	1.700.000,00	Cofinanciamento/País:	100.000,00
Subtipo de Operação:	TCR - Technical Cooperation Loan			Original Estimado:	1.800.000,00
				Período de Amortização (meses):	

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?
		Validado pelo Chefe de Divisão: 09-abr-2013
		Validado pelo Representante do País: 10-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado: Número de IMFs que acceden al crédito del FONCAP ampliado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
IMFs certificadas según los criterios establecidos en el Referencial Normativo.	IMF		2011	P A		10,00	15,00	25,00	50,00

Resultado: Eficiencia operativa de las IMFs que reciben financiamiento mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Cartera bruta de las IMF de la red que corresponde a costos operativos	%	53,50	2011	P A	53,50	53,50	48,00	40,00	40,00

Resultado: Eficacia de los sistemas internos del FONCAP para acceder y procesar la información de las IMFs mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
IMF de la red de FONCAP que reportan información financiera en línea	IMF		2011	P A		10,00	15,00	25,00	50,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Ampliación del número y fortalecimiento operacional de las IMFs de la red FONCAP									
Formadores capacitados	Formadores	45,00			90,00	119.620,00			239.240,00
IMF/QMF que asistieron a talleres de capacitación	Instituciones	100,00			300,00	299.240,00			751.378,00
IMF/QMF diagnosticadas	Diagnósticos				200,00				73.171,00
IMF/QMF beneficiadas con asistencia técnica individualizada	Beneficiadas				100,00				73.171,00
Mejora de la articulación de la red de IMF con FONCAP									
Modelo de Sistema de Información Integral desarrollado	Modelo	1,00			1,00	200.000,00			200.000,00
Referencial Normativo diseñado y validado	Referencial	1,00			1,00	200.000,00			200.000,00
Administración, Evaluación y Auditoría e Imprevistos.									
Administración	N/A					25.000,00			135.000,00
Evaluación y Auditoría	N/A								120.000,00
Imprevistos	N/A								8.040,00
TOTAL						843.860,00			1.800.000,00