





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	DIRECCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO		
Sector:	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT		
Número da Operação:	1763/OC-UR	Atual:	9.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	6.425.046,34
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	71,39
Operação Relacionada:	UR-L1024, UR-L1034	Saldo:	2.574.953,66
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original BID:	9.000.000,00
		Corrente BID:	9.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Cofinanciamento/País:	
		Original Estimado:	9.000.000,00
		Período de Amortização (meses):	234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 29-oct-2013 Validado pelo Representante do País:



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado:	Competitividad de los Conglomerados Productivos del Programa, incrementada.
Suposições:	Informes de Avance Semestral del Programa e Informe de Terminación del Proyecto (PCR).

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2011	2013	Final do Projeto
Empresas apoyadas cuyas exportaciones (en valor) aumentan más que la media del conglomerado al que pertenecen.	Pocentaje		2007	P A		30,00	40,00	50,00
Empresas que participan en proyectos abiertos o cerrados, respecto al total de empresas pertenecientes a los conglomerados apoyados por el programa.	Porcentaje		2007	P A	25,00	10,00	20,00	25,00
Beneficiarios que valoran positivamente el efecto de las acciones del programa sobre la competitividad de sus empresas.	Porcentaje		2007	P A	90,00	30,00	50,00	60,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I - Preparación de Planes de Refuerzo de la Competitividad - PRC -									
Planes de Refuerzo a la Competitividad	Planes	3,00	2,00		16,00	123.000,00	97.000,00		730.000,00
Componente II - Implementación de Iniciativas de Refuerzo de la Competitividad									
Empresas que presentan proyectos a ser Cofinanciados por el programa.	Empresas	950,00	833,00		1.725,00	1.269.000,00	43.000,00		6.060.000,00
Componente III - Fortalecimiento y articulación de la institucionalidad de apoyo empresarial.									
Entidades de Primer Piso Involucradas en grupos de Apoyo y Capacitadas	Entidades	20,00	28,00		41,00	80.000,00	2.000,00		715.000,00
Administración y Otros									
Administración	N/A					221.000,00	102.000,00		1.495.000,00
TOTAL						1.693.000,00	244.000,00		9.000.000,00