




Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL		
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY		
Numéro(s) de Prêt(s):	1950/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	100.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	62.394.493,37
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	62,39
Opération(s) Connexe(s):	AR-X1007	Solde:	37.605.506,63
Sous-Type de l'Opération:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)		
			Initial BID: 100.000.000,00
			Courant BID: 100.000.000,00
			Pari Passu: 70,00
			Cofinancement/Pays: 43.000.000,00
			Estimation Initiale: 143.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 17-sep-2013
		Validé par le Représentant: 25-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013





Résultats

Résultat:	Estado de sanidad animal de la República Argentina fortalecido.
Observações:	Según estándares internacionales de la OIE

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Enfermedades se mantienen erradicadas	Enfermedades	8,00	2007	P A		8,00
Resolución de la Organización Internacional de Sanidad Animal en reconocimiento al Sistema de Sanidad Animal con enfoque de gestión de calidad	Resolución	1,00	2007	P A		1,00
Prevalencia de Brucelosis (enfermedad endémica) disminuida	%	3,00	2007	P A		1,00
Prevalencia de Tuberculosis Bovina (enfermedad endémica) disminuida	%	5,00	2007	P A		2,00
Prevalencia de Aujesky (enfermedad endémica) disminuida	%	2,00	2007	P A		1,00
Prevalencia de Triquinosis (enfermedad endémica) disminuida	%	4,00	2007	P A		2,00
Tambos lecheros libres de brucelosis y tuberculosis bovina	%	85,00	2007	P A		90,00
Productores pecuarios que acceden a mejores servicios de sanidad animal	Agricultores		2007	P A	270.000,00	270.000,00

Résultat:	Estado de sanidad y protección vegetal de la República Argentina fortalecido.
Observações:	Según nuevos conceptos y estándares internacionales de la OMC y la FAO

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Reclamos de Organismos Nacionales de Protección Fitosanitaria de otros países por interceptaciones de plagas reducidos	%	0,40	2007	P A		0,10
Area con incidencia de la Mosca de la Fruta en la Región del NEA reducida	%	13,00	2008	P A		0,50
Area productiva con infestación de Carpocapsa en frutales de pepita reducida	%	6,20	2008	P A		0,10
Area nogalera con infestación de Carpocapsa reducida	%	30,00	2008	P A		0,50
Area productiva de cítricos con afectación por enfermedades disminuida	%	20,00	2006	P A		10,00
Riesgo de ingreso de Plagas y enfermedades exóticas reducido	%	20,00	2007	P A		5,00
Capacidad de detección y manejo de focos de enfermedades cuarentenarias incrementada	%	75,00	2007	P A		95,00
Agricultores que acceden a mejores servicios de sanidad vegetal	Agricultores		2007	P	30.000,00	30.000,00

				A		
--	--	--	--	---	--	--

Résultat:	Estado de inocuidad y fiscalización agroalimentaria de la República Argentina fortalecido.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Eventos anuales de productos agroalimentarios de exportación en mercados de destino reducidos	Eventos	47,00	2007	P		20,00
				A		

Résultat:	Capacidad de Gestión Institucional del SENASA mejorada.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Indice de desempeño institucional del SENASA mejorado.	Indice	3,16	2007	P		4,42
				A		

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Modernización de la Gestión Institucional									
Digesto integrado con normas reglamentarias actualizadas, sistematizadas e integradas.	Digesto	1,00			1,00	100.000,00	5.420,17		500.000,00
Laboratorios de referencia regional construidos y/o remodelados, equipados, acreditados y certificados (ISO 9001, 14001 y acreditación 17025).	Laboratorios	1,00			4,00	157.000,00	10.439,22		4.000.000,00
Laboratorio de Alimentos de Martinez construido y equipado acreditado y certificado (ISO 9001, 1401 y acreditación 17025)	Laboratorio				1,00	6.000.000,00			29.000.000,00
Unidades del SENASA Central y Regionales conectadas en tiempo real a través del Sistema Informático de Gestión Institucional Integrado.	Unidades	137,00	181,00		687,00	3.872.000,00	361.080,56		8.835.000,00
Sedes regionales y locales construidas y/o remodeladas y equipadas	Sedes	5,00	2,00		19,00	600.000,00	5.213.461,54		11.000.000,00
Recursos humanos capacitados (técnica y operativa)	Funcionarios	2.000,00	1.190,00		12.252,00	500.000,00	327.120,07		3.000.000,00
Eventos de Integración Sanitaria Regional en los que se participo.	Eventos	3,00			5,00	2.439.000,00	6.549,97		4.988.000,00
Consolidación del Sistema de Sanidad Animal									
Sistema cuarentenario de sanidad animal actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	368.000,00			1.104.000,00
Sistema de Vigilancia y Monitoreo Zoosanitario actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	1.248.000,00	16.624,71		2.000.000,00
Sistema de Contingencias y Emergencias Zoonosarios consolidado	Sistema				1,00	1.000.000,00			2.542.000,00
Sistema de Intervenciones Zoonositarias seguro y confiable	Sistema				1,00	2.000.000,00	18.043,84		8.000.000,00
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Vegetal.									
Sistema Cuarentenario Fitosanitario actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	921.000,00	2.184,87		2.000.000,00
Sistema de Vigilancia Fitosanitaria actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	933.000,00	40.948,15		5.000.000,00
Programas de control de Plagas Claves ampliado y fortalecido	Programas	6,00			6,00	3.674.000,00	3.386.730,02		32.206.000,00
Sistema de Fiscalización Fitosanitaria Incrementado y Fortalecido	Sistema				1,00	807.000,00	20.264,69		2.000.000,00
Fortalecimiento del Sistema de Fiscalización de Inocuidad Agroalimentaria									
Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad Agroalimentaria fortalecido	Sistema				1,00	44.000,00	10.336,68		1.000.000,00

RAPPORT DE SUIVI

AR-L1032 - Food and Agriculture Health and Quality Management Program (CLIPP)
2013 1^o período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 22/08/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Sistema de Fiscalización de Higiene y Sanidad de Productos de la Pesca y Acuicultura fortalecido	Sistema				1,00	10.000,00			600.000,00
Sistema de Fiscalización de la Producción Orgánica modernizado y fortalecido	Sistema				1,00	71.000,00			600.000,00
Sistema de Fiscalización de Productos de origen vegetal fortalecido	Sistema				1,00	238.000,00			627.000,00
Unidad de Evaluación de Riesgos establecida y funcionando	Unidad				1,00	44.000,00			100.000,00
Productores registrados en el Registro Nacional Sanitarios de Productores Agropecuarios (RENSPA).	Productores				377.104,00	139.000,00	206.440,83		1.500.000,00
Administración y gastos concurrentes									
Unidad de Gestión del Programa, evaluación y seguimiento y auditoría	N/A					1.076.000,00	527.870,81		4.398.000,00
Gastos financieros	N/A					8.297.000,00			18.000.000,00
TOTAL						34.538.000,00	10.153.516,13		143.000.000,00