





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO	Monto Aprobado Actual:	100.000.000,00	BID Original:	100.000.000,00
Sector:	EDUCATION-COMPENSATORY EDUCATION	Monto Desembolsado a la fecha:	65.939.102,33	Actual BID:	100.000.000,00
Número(s) de Préstamo:	2285/OC-ME	% Desembolsado:	65,94	Pari-passu:	60,00
Etapas:	Approved	Saldo:	34.060.897,67	Co-financiamiento/País:	66.700.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	166.700.000,00
Operación(es) Relacionada(s):	ME0238, RG-P1374, ME-P1114, RG-T1963, RG-P1400			Período de Amortización (meses):	240
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples				

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	<input type="checkbox"/> ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 06-oct-2013 Validado por Representante de País: 07-oct-2013



Progreso Acumulado al 2013



Resultados

Resultado:	Perfil y competencias de las figuras educativas mejorado.
Observaciones:	Con énfasis en las áreas de lectura, escritura y matemáticas.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Instructores comunitarios con bachillerato o más en los 172 municipios focalizados.	Proporción	48,10	2009	P	49,60	52,80	56,10	59,40		59,40
				A	60,00	64,80	67,20			
Instructores comunitarios de habla indígena en los 172 municipios focalizados.	Proporción	47,30	2009	P	47,80	48,30	48,80	49,30		49,30
				A	50,80	50,50	49,10			
Estudiantes (niñas, varones) que se benefician de proyectos educativos en los 31 Estados	Estudiantes	300.000,00	2009	P	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		1.200.000,00
				A	328.652,00	336.069,00	335.669,00			

Resultado:	Permanencia de las figuras educativas incrementada.
-------------------	-----------------------------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Instructores comunitarios que permanecen un segundo año en los municipios prioritarios	Proporción	27,10	2009	P	29,00	29,60	30,30	30,90		30,90
				A	28,70	30,90	29,30			
Instructores comunitarios que abandonan el servicio social durante el año lectivo en las localidades de los municipios prioritarios	Proporción	21,60	2010	P	21,60	21,00	19,50	19,00		19,00
				A	21,50	17,80	19,50			

Resultado:	Disminución de la exposición de las figuras educativas a situaciones de riesgo y mejora en su capacidad de respuesta.
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Fallecimientos de Figuras Educativas.	Fallecimientos	46,00	2009	P	45,00	43,00	12,00	12,00		12,00
				A	44,00	71,00	12,00			
Instructores que desertan por causas atribuibles a las condiciones de servicio.	Porcentaje	14,70	2010	P	14,70	14,50	14,00	13,50		13,50
				A	14,70	15,20	11,00			

Resultado:	Sistemas de información, planeación, gestión y seguimiento de figuras educativas fortalecido.
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Número de Delegaciones con Sistema en operación.	Delegaciones		2009	P			31,00	31,00		31,00
				A						

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1: Captación, formación y asesoría de las figuras educativas									
Número de figuras educativas que reciben materiales y apoyos para la formación e intervención pedagógica en los 31 Estados.	Docentes	40.000,00	40.415,00		40.000,00	3.867.812,00	259.735,72		16.307.977,00
Componente 2: Fomento a la permanencia y mejora de las condiciones de servicio de las figuras educativas									
Apoyos económicos para el fomento a la permanencia y mejora de condiciones de servicio en los 12 Estados prioritarios del proyecto.	Beneficiarios	14.000,00	13.666,00		15.950,00	34.204.299,00	15.493.705,78		141.636.050,00
Componente 3: Entorno seguro									
Delegaciones con planes de entorno seguro para las figuras educativas en implementación	Delegaciones	31,00	31,00		31,00	1.585.037,00	217.549,63		6.857.478,00
Componente 4: Fortalecimiento Institucional									
Número de delegaciones con servicios administrados de red voz y datos (RPV-MPLS)	Delegaciones	12,00	12,00		12,00				
Número de delegaciones que opera el Sistema de Gestión Educativa (SIGE)	Delegaciones	31,00	31,00		31,00				
Componente 5: Gastos de Administración y Seguimiento									
Administración y Seguimiento	N/A								
Imprevistos	N/A					581.762,96			1.865.160,00
TOTAL						40.238.910,96	15.970.991,13		166.666.665,00