

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

ME-L1109 - Facilidad de Financiamiento Energía Renovable CTF para México 2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo Última Actualización del PMR: 13/09/2013


### Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente			
Agencia Ejecutora (AE):	NACIONAL FINANCIERA S.N.C. GERENCIA OPERACION ORGANISMOS MULTILAT.						
Sector:	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT						
Número(s) de Préstamo:	2631/TC-ME	Monto Aprobado Actual:	70.000.000,00	BID Original:	70.000.000,00		
Etapa:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	70.000.000,00	Actual BID:	70.000.000,00		
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00	Pari-passu:	100,00		
Operación(es) Relacionada(s):	ME-L1051, ME-X1010, ME-T1168, ME-T1203, ME-	Saldo:		Co-financiamiento/País:			
	T1204						
Subtipo de Operación:	GCR - Operación Global de Crédito			Estimado Original:	70.000.000,00		
				Período de Amortización (meses):	114		


#### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13 ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 08-oct-2013 Validado por Representante de País: 08-oct-2013








ME-L1109 - Facilidad de Financiamiento Energía Renovable CTF para México 2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo Última Actualización del PMR: 13/09/2013

### **Progreso Acumulado al 2013**





Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo Última Actualización del PMR: 13/09/2013

ME-L1109 - Facilidad de Financiamiento Energía Renovable CTF para México 2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

# Resultados

Resultado:	Increase in total investment in RE generation capacity
Supuestos:	Estimate based on a US\$2,5 millions per MW installed.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Increase in total investment in RE generation capacity	million us dollars		2012	Р	375,00	625,00	750,00	2.500,00	2.500,00
				Α					

Resultado:	Overall Increase in RE Generation capacity
Supuestos:	Due to the demonstration effect, financial resources may become available to finance a further 2.000 MW of RE power plants.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Overall Increase in RE Generation capacity	MW		2012	Р					3.000,00
				Α					



Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo Última Actualización del PMR: 13/09/2013

ME-L1109 - Facilidad de Financiamiento Energía Renovable CTF para México 2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

## **Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013**

	Unidad Físico				Financiero				
Descripción	de medida	Planeado	Actual	Unidades	Unidades	Planeado	Actual	Costos	Costos FDP
				Acumuladas	FDP			Acumulados	
credito									
RE Power Plants financed	Number	1,00			10,00	7.000.000,00			70.000.000,00
TOTAL						7.000.000,00			70.000.000,00