




Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL				
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY				
Loan Number(s):	1950/OC-AR	Current Approved Amount:	100.000.000,00	Original IDB:	100.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	62.394.493,37	Current IDB:	100.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	62,39	Pari-passu:	70,00
Related Operation(s):	AR-X1007	Balance:	37.605.506,63	Co-Financing/Country:	43.000.000,00
Operation Subtype:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimate:	143.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 17-sep-2013 Validated by Country Representative: 25-oct-2013




Accumulated Progress as of 2013



PROGRESS MONITORING REPORT

AR-L1032 - Food and Agriculture Health and Quality Management Program (CLIPP)
2013 1° period closed in (31-Oct-2013)

Accumulated Progress



Outcomes

Outcome:	Estado de sanidad animal de la República Argentina fortalecido.
Comments:	Según estándares internacionales de la OIE

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	End of project
Enfermedades se mantienen erradicadas	Enfermedades	8,00	2007	P A		8,00
Resolución de la Organización Internacional de Sanidad Animal en reconocimiento al Sistema de Sanidad Animal con enfoque de gestión de calidad	Resolución	1,00	2007	P A		1,00
Prevalencia de Brucelosis (enfermedad endémica) disminuida	%	3,00	2007	P A		1,00
Prevalencia de Tuberculosis Bovina (enfermedad endémica) disminuida	%	5,00	2007	P A		2,00
Prevalencia de Aujesky (enfermedad endémica) disminuida	%	2,00	2007	P A		1,00
Prevalencia de Triquinelosis (enfermedad endémica) disminuida	%	4,00	2007	P A		2,00
Tambos lecheros libres de brucelosis y tuberculosis bovina	%	85,00	2007	P A		90,00
Productores pecuarios que acceden a mejores servicios de sanidad animal	Agricultores		2007	P A	270.000,00	270.000,00

Outcome:	Estado de sanidad y protección vegetal de la República Argentina fortalecido.
Comments:	Según nuevos conceptos y estándares internacionales de la OMC y la FAO

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	End of project
Reclamos de Organismos Nacionales de Protección Fitosanitaria de otros países por interceptaciones de plagas reducidos	%	0,40	2007	P A		0,10
Area con incidencia de la Mosca de la Fruta en la Región del NEA reducida	%	13,00	2008	P A		0,50
Area productiva con infestación de Carpocapsa en frutales de pepita reducida	%	6,20	2008	P A		0,10
Area nogalera con infestación de Carpocapsa reducida	%	30,00	2008	P A		0,50
Area productiva de cítricos con afectación por enfermedades disminuida	%	20,00	2006	P A		10,00
Riesgo de ingreso de Plagas y enfermedades exóticas reducido	%	20,00	2007	P A		5,00
Capacidad de detección y manejo de focos de enfermedades cuarentenarias incrementada	%	75,00	2007	P A		95,00
Agricultores que acceden a mejores servicios de sanidad vegetal	Agricultores		2007	P A	30.000,00	30.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

AR-L1032 - Food and Agriculture Health and Quality Management Program (CLIPP)
2013 1° period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 22/08/2013

Outcome: Estado de inocuidad y fiscalización agroalimentaria de la República Argentina fortalecido.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	End of project
Eventos anuales de productos agroalimentarios de exportación en mercados de destino reducidos	Eventos	47,00	2007	P		20,00
				A		

Outcome: Capacidad de Gestión Institucional del SENASA mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	End of project
Indice de desempeño institucional del SENASA mejorado.	Indice	3,16	2007	P		4,42
				A		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Modernización de la Gestión Institucional									
Digesto integrado con normas reglamentarias actualizadas, sistematizadas e integradas.	Digesto	1,00			1,00	100.000,00	5.420,17		500.000,00
Laboratorios de referencia regional construidos y/o remodelados, equipados, acreditados y certificados (ISO 9001, 14001 y acreditación 17025).	Laboratorios	1,00			4,00	157.000,00	10.439,22		4.000.000,00
Laboratorio de Alimentos de Martinez construido y equipado acreditado y certificado (ISO 9001, 1401 y acreditación 17025)	Laboratorio				1,00	6.000.000,00			29.000.000,00
Unidades del SENASA Central y Regionales conectadas en tiempo real a través del Sistema Informático de Gestión Institucional Integrado.	Unidades	137,00	181,00		687,00	3.872.000,00	361.080,56		8.835.000,00
Sedes regionales y locales construidas y/o remodeladas y equipadas	Sedes	5,00	2,00		19,00	600.000,00	5.213.461,54		11.000.000,00
Recursos humanos capacitados (técnica y operativa)	Funcionarios	2.000,00	1.190,00		12.252,00	500.000,00	327.120,07		3.000.000,00
Eventos de Integración Sanitaria Regional en los que se participo.	Eventos	3,00			5,00	2.439.000,00	6.549,97		4.988.000,00
Consolidación del Sistema de Sanidad Animal									
Sistema cuarentenario de sanidad animal actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	368.000,00			1.104.000,00
Sistema de Vigilancia y Monitoreo Zoosanitario actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	1.248.000,00	16.624,71		2.000.000,00
Sistema de Contingencias y Emergencias Zoonosarios consolidado	Sistema				1,00	1.000.000,00			2.542.000,00
Sistema de Intervenciones Zoonositarias seguro y confiable	Sistema				1,00	2.000.000,00	18.043,84		8.000.000,00
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Vegetal.									
Sistema Cuarentenario Fitosanitario actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	921.000,00	2.184,87		2.000.000,00
Sistema de Vigilancia Fitosanitaria actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	933.000,00	40.948,15		5.000.000,00
Programas de control de Plagas Claves ampliado y fortalecido	Programas	6,00			6,00	3.674.000,00	3.386.730,02		32.206.000,00
Sistema de Fiscalización Fitosanitaria Incrementado y Fortalecido	Sistema				1,00	807.000,00	20.264,69		2.000.000,00
Fortalecimiento del Sistema de Fiscalización de Inocuidad Agroalimentaria									
Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad Agroalimentaria fortalecido	Sistema				1,00	44.000,00	10.336,68		1.000.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

AR-L1032 - Food and Agriculture Health and Quality Management Program (CLIPP)
2013 1° period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 22/08/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Sistema de Fiscalización de Higiene y Sanidad de Productos de la Pesca y Acuicultura fortalecido	Sistema				1,00	10.000,00			600.000,00
Sistema de Fiscalización de la Producción Orgánica modernizado y fortalecido	Sistema				1,00	71.000,00			600.000,00
Sistema de Fiscalización de Productos de origen vegetal fortalecido	Sistema				1,00	238.000,00			627.000,00
Unidad de Evaluación de Riesgos establecida y funcionando	Unidad				1,00	44.000,00			100.000,00
Productores registrados en el Registro Nacional Sanitarios de Productores Agropecuarios (RENSPA).	Productores				377.104,00	139.000,00	206.440,83		1.500.000,00
Administración y gastos concurrentes									
Unidad de Gestión del Programa, evaluación y seguimiento y auditoría	N/A					1.076.000,00	527.870,81		4.398.000,00
Gastos financieros	N/A					8.297.000,00			18.000.000,00
TOTAL						34.538.000,00	10.153.516,13		143.000.000,00