



Operation Number: **CR-L1066**
 Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
 Last Update: **10/3/2016**
 PMR Validation Stage: **Draft**

Chief of Operations validation date:
 Division Chief validation date:
 Country Representative validation date:

10/03/2016

Inter-American Development Bank - IDB
 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Border Integration Program of Costa Rica	Loan Number:	3488/OC-CR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE HACIENDA		
Team Leader:	Zamora Murillo,Edgar	Sector/Subsector:	REGIONAL AND CROSS-BORDER COOPERATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Approved/Pending Eligibility
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	COSTA RICA
Borrower:	REPUBLICA DE COSTA RICA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

Available Funds (US\$)

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate		Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CR-L1066	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00		\$100,000,000.00	CR-L1066	\$100,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$100,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Incremento de la competitividad
Observation:	
Indicators	Flags* Unit of Measure Baseline Baseline Year Means of verification Observations EOP

0.0 Índice de Competitividad Global		indice	4.40	2015	Foro Económico Mundial. Reporte de Competitividad Global	El índice permite monitorear, con un valor de 1 a 7, el posicionamiento y las tendencias de la competitividad y la productividad país para 148 países.	P	4.47
							P(a)	
0.1 Índice de eficiencia de los procesos aduaneros.		indice	3.90	2015	Foro Económico Mundial. Reporte de Competitividad Global	Evalúa, con un índice de 1 a 7; cualitativamente la eficiencia de los procesos aduaneros de entrada y salida de bienes. El Índice de eficiencia de los procesos aduaneros es uno de los 16 indicadores contemplados dentro del pilar de "Eficiencia de los Mercados de Bienes".	P	4.30
							P(a)	

 RF - Contribution

 RF - Alignment

 RF - Strategic Alignment

 RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Mejora de la eficiencia de los pasos de frontera
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP		
							P	886.00	P(a)
1.0 Capacidad máxima de procesamiento de carga del puesto fronterizo (importación)						Mide la capacidad teórica máxima que puede procesar el puesto fronterizo. Este nivel se cuantifica mediante simulación saturando el sistema pero sin que colapse.	A		
1.1 Capacidad máxima de procesamiento de carga del puesto fronterizo (exportación)		UT/día	431.00	2015	Informe de evaluación ex post conforme a metodología de obtención de línea base.	Mide la capacidad teórica máxima que puede procesar el puesto fronterizo. Este nivel se cuantifica mediante simulación saturando el sistema pero sin que colapse.	P	677.00	P(a)

1.2 Costo total del proceso de control cuarentenario (importación)							P	287.60
					Estos indicadores reflejan la sumatoria de los costos en que deben incurrir todos los actores directamente involucrados en el trámite (usuarios y prestarios). El indicador se calcula como el costo total promedio por trámite en concepto de personal, operadores logísticos, papelería, permisos y autorizaciones y combustibles.	P(a)	A	
	US \$/trámite	428.40	2015	Informe de evaluación ex post conforme a metodología de obtención de línea base				

 RF - Contribution

 RF - Alignment

 RF - Strategic Alignment

 RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

No information related to this operation.