





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE AGRICULTURA		
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-APRICULTURAL PRODUCTIVITY		
Número da Operação: 2443/OC-DR	Atual: 30.000.000,00	Original BID: 30.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 300.000,00	Corrente BID: 30.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 1,00	Pari-passu: 87,00
Operação Relacionada: DR-T1055, DR-X1006, DR-P1077, DR-T1074	Saldo: 29.700.000,00	Cofinanciamento/País: 4.300.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 34.300.000,00
		Período de Amortização (meses): 228

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Nov 18, 2011 Validado pelo Representante do País: Nov 18, 2011



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Productividad total de los factores de los beneficiarios con respecto a los no beneficiarios aumentado
Observações:	La aleatorizacion de los beneficios implica que la diferencia de los ingresos promedio entre los beneficiarios y no beneficiarios es cero en la linea base.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Diferencia del cambio porcentual en la productividad total de los factores entre beneficiarios y no beneficiarios.	Porcentaje		2011	P A	3,00

Resultado:	Adopcion tecnologica por parte de los beneficiarios y los no beneficiarios en las zonas beneficiadas aumentada
Observações:	La aleatorizacion de los beneficios implica que la diferencia de los indicadores entre los beneficiarios y los no beneficiarios es igual a cero en la linea de base.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Diferencia en el porcentaje de adopcion tecnologica entre beneficiarios y grupo de control en zonas no beneficiarias. (Efectoss directos del programa)	Porcentaje		2011	P A	80,00
Diferencia en el porcentaje de adopcion tecnologica entre los no beneficiarios (elegibles y no elegibles) en zonas beneficiadas y los no beneficiarios (elegibles y no elegibles) en zonas no beneficiadas (Efectos de derrame del programa).	Porcentaje		2011	P A	10,00

Resultado:	Valor de la produccion promedio por hectarea de los beneficiarios con respecto a los no beneficiarios aumentada
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Diferencia del cambio porcentual del valor de la produccion agricola promedio (produccion de leche y/o cabezas de ganado para los ganaderos) por hectarea entre beneficiarios y no beneficiarios.	Porcentaje		2011	P A	25,00

Resultado:	Rendimientos agricolas y ganaderos promedio por hectarea de los beneficiarios con respecto a los no beneficiarios aumentado.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Diferencia del cambio porcentual de los rendimientos agricolas o ganaderos, promedio por hectarea entre beneficiarios y los no beneficiarios	Porcentaje		2011	P A	25,00

Resultado:	Costos agricolas y ganaderos promedio por unidad producida de los beneficiarios con respecto a los no beneficiarios disminuidos
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Diferencia en el cambio porcentual de los costos agricolas y ganaderos, promedio por unidad producida entre beneficiarios y los no beneficiarios.	Porcentaje		2011	P A	-10,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Apoyos a la innovacion tecnologica									
Apoyos tecnologicos entregados a los beneficiarios elegibles.	Agricultores				9.400,00				26.500.000,00
Beneficiarios que recibieron asistencia tecnica para la puesta en marcha y produccion de los cultivos con la tecnologia adoptada (aprox 80%)	Agricultores				7.500,00				1.810.000,00
Agricultores capacitados en buenas practicas agroambientales - BPA (aprox 60%)	Agricultores				5.000,00				295.000,00
TOTAL									28.605.000,00