




## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE AGRICULTURA				
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-APRICALTURAL PRODUCTIVITY				
Número(s) de Préstamo:	2443/OC-DR	Monto Aprobado Actual:	30.000.000,00	BID Original:	30.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	1.034.600,00	Actual BID:	30.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	3,45	Pari-passu:	87,00
Operación(es) Relacionada(s):	DR-T1055, DR-X1006, DR-P1077, DR-T1074	Saldo:	28.965.400,00	Co-financiamiento/País:	4.300.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	34.300.000,00
				Período de Amortización (meses):	228

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 05-abr-2012 Validado por Representante de País: 23-abr-2012



**Progreso Acumulado al 2011**



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Productividad total de los factores de los beneficiarios con respecto a los no beneficiarios aumentado
<b>Observaciones:</b>	La aleatorización de los beneficios implica que la diferencia de los ingresos promedio entre los beneficiarios y no beneficiarios es cero en la línea base.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Diferencia del cambio porcentual en la productividad total de los factores entre beneficiarios y no beneficiarios.	Porcentaje		2012	P	3,00
				A	

<b>Resultado:</b>	Adopción tecnológica por parte de los beneficiarios y los no beneficiarios en las zonas beneficiadas aumentada
<b>Observaciones:</b>	La aleatorización de los beneficios implica que la diferencia de los indicadores entre los beneficiarios y los no beneficiarios es igual a cero en la línea de base.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Diferencia en el porcentaje de adopción tecnológica entre beneficiarios y grupo de control en zonas no beneficiarias. (Efectos directos del programa)	Porcentaje		2012	P	80,00
				A	
Diferencia en el porcentaje de adopción tecnológica entre los no beneficiarios (elegibles y no elegibles) en zonas beneficiadas y los no beneficiarios (elegibles y no elegibles) en zonas no beneficiadas (Efectos de derrame del programa).	Porcentaje		2012	P	10,00
				A	

<b>Resultado:</b>	Valor de la producción promedio por hectárea de los beneficiarios con respecto a los no beneficiarios aumentada
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Diferencia del cambio porcentual del valor de la producción agrícola promedio (producción de leche y/o cabezas de ganado para los ganaderos) por hectárea entre beneficiarios y no beneficiarios.	Porcentaje		2012	P	25,00
				A	

<b>Resultado:</b>	Rendimientos agrícolas y ganaderos promedio por hectárea de los beneficiarios con respecto a los no beneficiarios aumentado.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Diferencia del cambio porcentual de los rendimientos agrícolas o ganaderos, promedio por hectárea entre beneficiarios y los no beneficiarios	Porcentaje		2012	P	25,00
				A	

<b>Resultado:</b>	Costos agrícolas y ganaderos promedio por unidad producida de los beneficiarios con respecto a los no beneficiarios disminuidos
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Diferencia en el cambio porcentual de los costos agrícolas y ganaderos, promedio por unidad producida entre beneficiarios y los no beneficiarios.	Porcentaje		2012	P	-10,00
				A	

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Apoyos a la innovación tecnológica</b>									
Apoyos tecnológicos entregados a los beneficiarios elegibles.	Agricultores				9.400,00				26.500.000,00
Beneficiarios que recibieron asistencia técnica para la puesta en marcha y producción de los cultivos con la tecnología adoptada (aprox 80% )	Agricultores				7.500,00				1.810.000,00
Agricultores capacitados en buenas prácticas agroambientales - BPA (aprox 60%)	Agricultores				5.000,00				295.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>28.605.000,00</b>