





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE AGRICULTURA				
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL TECHNOLOGY ADOPTION				
Loan Number(s):	2443/OC-DR	Current Approved Amount:	30.000.000,00	Original IDB:	30.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	2.417.200,00	Current IDB:	30.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	8,06	Pari-passu:	87,00
Related Operation(s):	DR-T1055, DR-X1006, DR-P1077, DR-T1074	Balance:	27.582.800,00	Co-Financing/Country:	4.300.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	34.300.000,00
				Amortization Period (months):	228

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 28-mar-2013 Validated by Country Representative: 03-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome:	Productividad total de los factores de los beneficiarios con respecto a los no beneficiarios aumentado
Comments:	La aleatorizacion de los beneficios implica que la diferencia de los ingresos promedio entre los beneficiarios y no beneficiarios es cero en la linea base.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Diferencia del cambio porcentual en la productividad total de los factores entre beneficiarios y no beneficiarios.	Porcentaje		2012	P A	3,00

Outcome:	Adopcion tecnologica por parte de los beneficiarios y los no beneficiarios en las zonas beneficiadas aumentada
Comments:	La aleatorizacion de los beneficios implica que la diferencia de los indicadores entre los beneficiarios y los no beneficiarios es igual a cero en la linea de base.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Diferencia en el porcentaje de adopcion tecnologica entre beneficiarios y grupo de control en zonas no beneficiarias. (Efectos directos del programa)	Porcentaje		2012	P A	80,00
Diferencia en el porcentaje de adopcion tecnologica entre los no beneficiarios (elegibles y no elegibles) en zonas beneficiadas y los no beneficiarios (elegibles y no elegibles) en zonas no beneficiadas (Efectos de derrame del programa).	Porcentaje		2012	P A	10,00

Outcome:	Valor de la produccion promedio por hectarea de los beneficiarios con respecto a los no beneficiarios aumentada
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Diferencia del cambio porcentual del valor de la produccion agricola promedio (produccion de leche y/o cabezas de ganado para los ganaderos) por hectarea entre beneficiarios y no beneficiarios.	Porcentaje		2012	P A	25,00

Outcome:	Rendimientos agricolas y ganaderos promedio por hectarea de los beneficiarios con respecto a los no beneficiarios aumentado.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Diferencia del cambio porcentual de los rendimientos agricolas o ganaderos, promedio por hectarea entre beneficiarios y los no beneficiarios	Porcentaje		2012	P A	25,00

Outcome:	Costos agricolas y ganaderos promedio por unidad producida de los beneficiarios con respecto a los no beneficiarios disminuidos
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Diferencia en el cambio porcentual de los costos agricolas y ganaderos, promedio por unidad producida entre beneficiarios y los no beneficiarios.	Porcentaje		2012	P A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Apoyos a la innovacion tecnologica									
Apoyos tecnologicos entregados a los beneficiarios elegibles.	Agricultores	300,00	19,00		9.400,00	800.000,00			26.500.000,00
Beneficiarios que recibieron asistencia tecnica para la puesta en marcha y produccion de los cultivos con la tecnologia adoptada (aprox 80%)	Agricultores	100,00			7.500,00	50.000,00			1.810.000,00
Agricultores capacitados en buenas practicas agroambientales - BPA (aprox 60%)	Agricultores	50,00	290,00		5.000,00	9.000,00	2.370,00		295.000,00
Evaluaciones	N/A								240.000,00
Auditorias	N/A					14.000,00	21.430,00		200.000,00
Imprevistos	N/A								345.000,00
Coordinacion y administracion	N/A					1.000.000,00	1.260.730,00		4.910.000,00
TOTAL						1.873.000,00	1.284.530,00		34.300.000,00