



Operation Number: **HO-L1090**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **7/11/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **07/21/2014**
Division Chief validation date: **07/21/2014**
Country Representative validation date: **07/22/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program for Improved Accessibility and Quality of Health Services and Networks	Loan Number:	2943/BL-HO
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		
Team Leader:	Godoy,Hugo Danilo	Sector/Subsector:	PRIMARY HEALTH CARE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	HONDURAS
Borrower:	REPUBLICA DE HONDURAS	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
HO-L1090	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
HO-L1090	\$50,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$50,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Aumento de la cobertura de servicios de planificación familiar de mujeres en edad fértil.
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
1.1 Mujeres en edad reproductiva (15-49) que actualmente utilizan (o cuya pareja utiliza) un método moderno de planificación familiar.		Porcentaje	43.00	2012	Informes de monitoreo.	Población Objetivo :	P	45.00	49.00	53.00
						P(a)	45.00	49.00	53.00	
						A				
1.2 Mujeres en edad reproductiva (15-49) que en su embarazo más reciente en el último año años recibió por lo menos cuatro atenciones prenatales realizadas por médico o enfermera de acuerdo al protocolo.		Porcentaje	75.40	2012	Informes de monitoreo.	Población Objetivo :	P	78.00	81.00	84.00
						P(a)	78.00	81.00	84.00	
						A				
Outcome:	2 Aumento de cobertura y mejoramiento de la calidad de la atención de la población menor de 5 años.									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
2.1 Niños 0-59 meses identificados con vacunación completa para su edad.		Porcentaje	77.00	2012	Informes de Monitoreo	Población Objetivo :	P	80.00	83.00	86.00
						P(a)	80.00	83.00	86.00	
						A				

2.3 Niños 0-59 con diarrea tratados con zinc.		Porcentaje	0.00	2012	Informes de monitoreo	Población Objetivo : Población en los municipios cubiertos por el modelo de gestión descentralizada.	P	0.00	30.00	60.00
							P(a)	0.00	30.00	60.00
							A			
2.4 Niños de 12 a 59 meses que recibieron dos dosis de tratamiento antiparasitario en el último año.		Porcentaje	59.00	2012	Informes de Monitoreo	Población Objetivo : Población en los municipios cubiertos por el modelo de gestión descentralizada.	P	62.00	65.00	68.00
							P(a)	62.00	65.00	68.00
							A			

Outcome:

3 Aumento y cobertura y mejora de la calidad de la atención prenatal y atención de parto.

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
3.0 Población cubiertas con un plan de beneficios de salud brindados por gestores.		Personas	579,785.00	2012	Censo de beneficiarios (habitantes residentes en las AGI de los gestores, y registrados en su base de datos) del modelo descentralizado levantado por los gestores.	Población Objetivo : Población en los municipios cubiertos por el modelo de gestión descentralizada.	P	745,526.00	872,712.00	1,136,813.00
							P(a)	745,526.00	872,712.00	1,136,813.00
							A			

3.0 Mortalidad neonatal hospitalaria por asfixia y sepsis.		Porcentaje	1.70	2012	Informe estadístico de la Unidad de Gestión de la Información.	Población Objetivo :	P	0.00	0.00	1.40
						P(a)	0.00	0.00	1.40	
							A			
3.1 Mortalidad materno hospitalaria.		Tasa por 100,000 nacidos vivos	50.00	2012	Informe estadístico de la Unidad de Gestión de la Información.	Población Objetivo :	P	0.00	0.00	40.00
						P(a)	0.00	0.00	40.00	
							A			
3.1 Mujeres y neonatos que recibieron cuidado post-parto por personal calificado antes de los siete días después de su parto más reciente en el último año.		porcentaje	46.00	2012	Informe de evaluación realizado por la UGD a los gestores		P	49.00	52.00	55.00
						P(a)	49.00	52.00	55.00	
							A			
3.1 Mujeres en edad reproductiva (15-49) cuyo parto más reciente fue realizado por personal calificado en un servicio de salud en último año.		Porcentaje	33.00	2012	Informe de evaluación realizado por la UGD a los gestores	Población Objetivo :	P	37.00	41.00	45.00
						P(a)	37.00	41.00	45.00	
							A			
Outcome:	4 Mejoramiento de la Secretaría de Salud en la función de compra y contratación de servicios descentralizados.									

Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	20142015EOP			
4.1 Gestores que cuentan con el 80% de la población nominalizada en los municipios cubiertos por el modelo descentralizado .		Porcentaje	0.00	2012	Informes de monitoreo	Población Objetivo : Población en los municipios cubiertos por el modelo de gestión descentralizada.	P	0.00	20.00	80.00
							P(a)	0.00	20.00	80.00
							A			
4.1 Propuesta Reglamento de la Ley de Descentralización de Servicios de Salud elaborada.		Porcentaje	0.00	2002	Reglamento de la Ley de Descentralización de Servicios de Salud	Población Honduras	P	0.00	1.00	1.00
							P(a)	0.00	1.00	1.00
							A			
4.1 Establecimientos de salud gestionados de forma descentralizados que son inspeccionados anualmente de acuerdo con los nuevos estándares por la Dirección de Regulación de la SESAL.		Porcentaje	0.00	2012	Registros de la Dirección de Regulación de la SESAL	Población Objetivo : Establecimientos definidos de acuerdo con el censo actualizado	P	0.00	20.00	60.00
							P(a)	0.00	20.00	60.00
							A			
4.1 Mejoras operativas incorporadas al modelo de gestión descentralizada .		Porcentaje	0.00	2012	Informes de avance SESAL	Población Objetivo : Población en los municipios cubiertos por el modelo de gestión descentralizada.	P	0.00	0.00	50.00
							P(a)	0.00	0.00	50.00
							A			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Mejora de la Cobertura de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Población que recibe un paquete de prestaciones mediante el modelo descentralizado en el departamento de Copán	Individuals	P	388,832.00	P	7,586,470.00
		P(a)	388,832.00	P(a)	7,586,470.00
		A		A	
Población que recibe un paquete de prestaciones mediante el modelo descentralizado en el departamento de La Paz	Individuals	P	74,504.00	P	1,855,950.00
		P(a)	74,504.00	P(a)	1,855,950.00
		A		A	
Población que recibe un paquete de prestaciones mediante el modelo descentralizado en el departamento de Intibucá	Individuals	P	272,136.00	P	5,998,380.00
		P(a)	272,136.00	P(a)	5,998,380.00
		A		A	
Población que recibe un paquete de prestaciones mediante el modelo descentralizado en el departamento de Choluteca	Individuals	P	111,842.00	P	2,172,100.00
		P(a)	111,842.00	P(a)	2,172,100.00
		A		A	
Población que recibe un paquete de prestaciones mediante el modelo descentralizado en el departamento de Santa Bárbara	Individuals	P	109,505.00	P	2,252,296.00
		P(a)	109,505.00	P(a)	2,252,296.00
		A		A	
Población que recibe un paquete de prestaciones mediante el modelo descentralizado en el departamento de Olancho	Individuals	P	70,471.00	P	1,676,485.00
		P(a)	70,471.00	P(a)	1,676,485.00
		A		A	
Población que recibe un paquete de prestaciones mediante el modelo descentralizado en el departamento de Gracias a Dios	Individuals	P	33,181.00	P	1,634,760.00
		P(a)	33,181.00	P(a)	1,634,760.00
		A		A	
Población que recibe un paquete de prestaciones mediante el modelo descentralizado en el departamento de Comayagua	Individuals	P	62,839.00	P	1,605,415.00
		P(a)	62,839.00	P(a)	1,605,415.00
		A		A	
Población que recibe un paquete de prestaciones mediante el modelo descentralizado en el departamento de El Paraíso	Individuals	P	31,477.00	P	198,525.00
		P(a)	31,477.00	P(a)	198,525.00
		A		A	
Población que recibe un paquete de prestaciones mediante el modelo descentralizado en el departamento de Valle	Individuals	P	44,871.00	P	869,415.00
		P(a)	44,871.00	P(a)	869,415.00
		A		A	
Población que recibe un paquete de prestaciones mediante el modelo descentralizado en el departamento de Lempira	Individuals	P	602,062.00	P	7,535,630.00
		P(a)	602,062.00	P(a)	7,535,630.00
		A		A	
Población que recibe un paquete de prestaciones mediante el modelo descentralizado en el departamento de Ocotepeque	Individuals	P	28,802.00	P	854,165.00
		P(a)	28,802.00	P(a)	854,165.00
		A		A	
Hospitales de salud que proveen servicios de salud con convenios de gestión descentralizadas	Hospitales	P	6.00	P	7,900,000.00
		P(a)	6.00	P(a)	7,900,000.00
		A		A	
Gestores abastecidos de micronutrientes	Gestores	P	24.00	P	270,959.00
		P(a)	24.00	P(a)	270,959.00
		A		A	

Gestores abastecidos de zinc	Gestores	P	24.00	P	150,000.00
		P(a)	24.00	P(a)	150,000.00
		A		A	
Asistencia Técnica para capacitación a gestores en áreas de atención clínica y gerencia de servicios	Consultoría	P	1.00	P	440,200.00
		P(a)	1.00	P(a)	440,200.00
		A		A	
Diseño e implementación del sistema de referencia y respuesta del sistema de microredes participantes	Consultoría	P	1.00	P	54,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	54,000.00
		A		A	
Estrategia de comunicación y mercadeo social del modelo de gestión descentralizada	Consultoría	P	1.00	P	149,500.00
		P(a)	1.00	P(a)	149,500.00
		A		A	
Sistema para monitoria, evaluación y control de resultados fortalecido	Consultoría	P	1.00	P	300,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	300,000.00
		A		A	
Sistema de empadronamiento y nominalización de los beneficiarios diseñado	Consultoría	P	1.00	P	500,500.00
		P(a)	1.00	P(a)	500,500.00
		A		A	
Fortalecimiento Institucional		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Fortalecimiento de UGD en la función de compra y contratación de servicios de salud	Consultoría	P	1.00	P	1,250,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	1,250,000.00
		A		A	

Other Cost			Cost
Adquisición vehículos y ambulancias	P		\$1,201,000.00
	P(a)		\$1,201,000.00
	A		
Auditoría Financiera	P		\$150,000.00
	P(a)		\$150,000.00
	A		
Evaluación Operativa y de Gestión de Medio Término	P		\$150,000.00
	P(a)		\$150,000.00
	A		
Funcionamiento de la UGD	P		\$1,348,000.00
	P(a)		\$1,348,000.00
	A		
Impresión de documentos, normas ZINC, Micronutrientes, AINC y CONE	P		\$50,000.00
	P(a)		\$50,000.00
	A		
Unidad Ejecutora Funcionando	P		\$1,846,250.00
	P(a)		\$1,846,250.00
	A		
Total Cost			Total Cost
	P		\$50,000,000.00
	P(a)		\$6,372,542.00
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.