

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	MINISTRY OF HOUSING AND SETTLEMENTS
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Número da Operação:	2469/OC-TT
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	RG-P1400
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	40.000.000,00
Desembolsado:	2.999.169,52
% Desembolsado:	7,50
Saldo:	37.000.830,48

Custo Total e Fonte

Original BID:	40.000.000,00
Corrente BID:	40.000.000,00
Pari-passu:	80,00
Cofinanciamento/País:	10.000.000,00
Original Estimado:	50.000.000,00
Período de Amortização (meses):	222

Categoria do impacto social



Categoria do impacto social:

Reformulação


B () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 24-sep-2012
Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Tenure and conditions in squatter settlements regularized
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Number of squatting families with applications in LSA unattended.	Percent	22,700.00	2011	P A	8,477.00

Resultado:	Housing conditions of low- and middle income families improved
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
% of low income families living in adequate housing (with inadequate meaning missing at least one of three attributes: appropriate roof, closing structure, or floor).	Percent	75.00	2011	P A	80.00
% of middle income families living in adequate housing (with inadequate meaning missing at least one of three attributes: appropriate roof, closing structure, or floor).	Percent	85.00	2011	P A	90.00
% of beneficiaries woman head of household	%		2012	P A	

Resultado:	Institutional capacity of the MEH strengthened
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Value of disbursement/month.	disbursement/month	1,200,000.00	2011	P A	3,000,000.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Squatter Regularization									
Settlements Upgrading	Families	1.785,00			23.256.000,00	5.994.000,00	406.977,00		23.256.000,00
Statutory Leases issued.	Leases	935,00			759.000,00	2.735.953,00			759.000,00
Relocation	Families				1.349.000,00				1.349.000,00
Community Development	People Participating								
Home Improvements and New Housing									
Home Improvement	Subsidies	333,00	886,00		6.400.000,00	1.067.000,00	2.538.000,00		6.400.000,00
New Incremental Housing	Subsidies	306,00			10.450.000,00	1.760.000,00			10.450.000,00
Beneficiaries woman head of household	Number of		424,00						
Sector and Institutional Strengthening									
Activities and deliverables	Number of	7,00				409.756,00			2.442.000,00
Others									
Program Administration and Audit	N/A					465.000,00	415.788,00		3.503.000,00
Financial Costs	N/A						125.333,00		2.400.000,00
Misc.Country Funding	N/A								900,00
TOTAL						12.431.709,00	3.486.098,00		50.559.900,00