

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1069	Chief of Operations Validation Date	10/05/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Strengthening of Health Sector Management	Loan Number	3207/OC-DR
Executing Agency	Ministerio de Salud Publica y AsistenciaSocial	Sector/Subsector	SA-HSS - HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Team Leader	DISTRUTTI,MARCELLA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1069	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	68,435,298	68.44%	31,564,702
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	68,435,298	68.44%	31,564,702

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Incrementar la eficiencia y la efectividad del gasto en salud

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.2	Mujeres embarazadas con evaluación de riesgo del embarazo realizada antes de la semana 15 de embarazo en la SRS ¿0¿ de Salud de Salud	%	0.01	2015	P	3.00	10.00	30.00	60.00
					P(a)	3.00	10.00	30.00	60.00
					A	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Sistema de Gestión Clínica.

Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.3	Mujeres puérperas referidas del hospital a su unidad de atención primaria correspondiente con la documentación adecuada incluida en los archivos clínicos del centro de salud en las región 0	%	0.02	2015	P	3.00	10.00	30.00	60.00
					P(a)	3.00	10.00	30.00	60.00
					A	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Sistema de Gestión Clínica.

Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.4	Niños menores de 15 meses con esquema de vacunación completo según protocolo nacional en la Región 0 de Salud de Salud	%	0.03	2015	P	3.00	10.00	30.00	60.00
					P(a)	3.00	10.00	30.00	60.00
					A	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Sistema de Gestión Clínica.

Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.5	Niños mayores de 15 meses y menores de 24 meses con esquema de vacunación completo	%	0.02	2015	P	3.00	10.00	30.00	60.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.5	según protocolo nacional en la Región 0 de Salud de Salud	%	0.02	2015	P(a)	3.00	10.00	30.00	60.00	60.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistema de Gestión Clínica.

Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.6	Niños menores de 24 meses con controles de desarrollo y crecimiento completo según protocolo nacional en la Región 0 de Salud de Salud	%	0.0	2015	P	3.00	10.00	30.00	60.00	60.00
					P(a)	3.00	10.00	30.00	60.00	60.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistema de Gestión Clínica.

Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.7	Individuos sintomáticos respiratorios captados con resultados de baciloscopia documentado en centro de primer nivel en la Región 0 de Salud de Salud	%	0.0	2015	P	3.00	10.00	30.00	50.00	50.00
					P(a)	3.00	10.00	30.00	50.00	50.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistema de Gestión Clínica.

Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.8	Mayores de 18 años tamizados para hipertensión arterial según protocolo nacional en la Región 0 de Salud de Salud	%	0.04	2015	P	4.00	12.00	36.00	66.00	66.00
					P(a)	4.00	12.00	36.00	66.00	66.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistema de Gestión Clínica.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: La línea de base para hombres es 0.02 y para mujeres 0.06.

Pro-Gender		Yes				Pro-Ethnicity		No			
	Hombres mayores de 18 años tamizados para hipertensión arterial según protocolo nacional en la Región 0 de Salud de Salud				P	4.00	12.00	36.00	66.00	66.00	
					P(a)	4.00	12.00	36.00	66.00	118.00	
					A	0.00	0.00			0.00	
	Mujeres mayores de 18 años tamizadas para hipertensión arterial según protocolo nacional en la Región 0 de Salud de Salud				P	4.00	12.00	36.00	66.00	66.00	
					P(a)	4.00	12.00	36.00	66.00	118.00	
					A	0.00				0.00	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.9	Personas diagnosticados con hipertensión arterial en tratamiento según protocolo nacional en la Región 0 de Salud de Salud	%	0.0	2015	P	2.50	9.00	27.00	48.00	48.00
					P(a)	2.50	9.00	27.00	48.00	48.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistema de Gestión Clínica.

Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Pro-Gender		Yes	Pro-Ethnicity				No			
	Hombres diagnosticados con hipertensión arterial en tratamiento según protocolo nacional en la Región 0 de Salud de Salud				P	2.50	9.00	27.00	48.00	48.00
					P(a)	2.50	9.00	27.00	48.00	86.50
					A	0.00	0.00			0.00
	Mujeres diagnosticadas con hipertensión arterial en tratamiento según protocolo nacional en la Región 0 de Salud de Salud				P	2.50	9.00	27.00	48.00	48.00
					P(a)	2.50	9.00	27.00	48.00	86.50
					A	0.00	0.00			0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.10	Personas mayores de 18 años con tamizaje para diabetes según protocolo nacional (screening diabetes) en la Región 0 de Salud de Salud	%	0.0	2015	P	2.50	9.00	27.00	48.00	48.00
					P(a)	2.50	9.00	27.00	48.00	48.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistema de Gestión Clínica.

Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		Yes	Pro-Ethnicity			No				
	Hombres mayores de 18 años con tamizaje para diabetes según protocolo nacional (screening diabetes) en la Región 0 de Salud de Salud				P	2.50	9.00	27.00	48.00	48.00
					P(a)	2.50	9.00	27.00	48.00	86.50
					A	0.00	0.00			0.00
	Mujeres mayores de 18 años con tamizaje para diabetes según protocolo nacional (screening diabetes) en la Región 0 de Salud de Salud				P	2.50	9.00	27.00	48.00	48.00
					P(a)	2.50	9.00	27.00	48.00	86.50
					A	0.00	0.00			0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.11	Personas diagnosticados con diabetes tipo II en tratamiento según protocolo nacional en la Región 0 de Salud de Salud	%	0.0	2015	P	2.50	9.00	27.00	48.00	48.00
					P(a)	2.50	9.00	27.00	48.00	48.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistema de Gestión Clínica.

Observations: Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud del Ministerio de Salud.

Pro-Gender		Yes	Pro-Ethnicity			No				
	Hombres diagnosticados con diabetes tipo II en tratamiento según protocolo nacional en la Región 0 de Salud de Salud				P	2.50	9.00	27.00	48.00	48.00
					P(a)	2.50	9.00	27.00	48.00	86.50
					A	0.00	0.00			0.00
	Mujeres diagnosticadas con diabetes tipo II en tratamiento según protocolo nacional en la Región 0 de Salud de Salud				P	2.50	9.00	27.00	48.00	48.00
					P(a)	2.50	9.00	27.00	48.00	86.50
					A	0.00	0.00			0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Prestaciones capitadas del Seguro Nacional de Salud (SENASA) pagadas contra resultados	%	69.0	2014	P		100.00		100.00	100.00
					P(a)		100.00		100.00	100.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Reportes de auditoria.

Observations: Auditoria técnica concurrente y Seguro Nacional de Salud.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No				
------------	--	----	---------------	--	--	----	--	--	--	--

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.1	Intervenciones ambulatorias en los SRS que ocurre en el primer nivel de atención	%	33.0	2014	P		40.00		50.00	50.00
					P(a)		40.00		50.00	50.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistema de Gestión Clínica y formulario 67A del Ministerio de Salud.

Observations: Dirección de Tecnología de la Información y Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 1: Mejorar la calidad de los servicios de salud destinados a la población más vulnerable

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Tiempo de respuesta de los servicios requeridos por los usuarios de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS)	días	251.0	2015	P		180.00		90.00	90.00
					P(a)		180.00		90.00	90.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistemas de información de la DIGEMAPS

Observations: DIGEMAPS.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.2	Establecimientos con autorización sanitaria vigente	%	46.0	2015	P		60.00		90.00	90.00
					P(a)		60.00		90.00	90.00
					A	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Sistemas de información de la DIGEMAPS.

Observations: DIGEMAPS.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.3	Número de Servicios Regionales de Salud (SRS) con sus establecimientos de salud funcionando de	SRS	0.0	2015	P		4.00		9.00	9.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.3	acuerdo al nuevo modelo organizativo de redes de servicios	SRS	0.0	2015	P(a)		4.00		9.00	9.00
					A	0.00	0.00			
Details										
Means of verification: Informe sobre funcionamiento e implementación del modelo organizativo de las redes de servicios de los SRS, del Servicio Nacional de Salud										
Observations: Servicio Nacional de Salud.										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.0	Consultas de las 10 patologías de mayor prevalencia realizadas en base a protocolos clínicos en el primer nivel de atención	%	0.0	2014	P		25.00		45.00	45.00
					P(a)		25.00		45.00	45.00
					A	0.00	0.00			
Details										
Means of verification: Reportes de auditoria.										
Observations: Auditoria tecnica concurrente y Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud.										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE I: Financiamiento de prestaciones basadas en resultados en salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	Población pobre I y II del SIUBEN en la regional 0 afiliada al Régimen Subsidiado con la cápita financiada a través del FBR	Beneficiaries (#)	P	853,812	853,812	14,751,309.92	90,007,859.09
			P(a)	853,812	853,812	14,751,309.92	90,007,859.09
			A	853,812	853,812	0	65,435,298
1.2	Población pobre I y II del SIUBEN en la regional 0 no afiliada a un seguro de salud con la capita financiada a través del FBR	Beneficiaries (#)	P	30,200	60,400	573,800.03	3,508,944.16
			P(a)	45,300	60,400	995,700.02	3,508,944.16
			A	192	0	850.44	850.44

Component Nbr. 2 COMPONENTE II: Fortalecimiento de la provisión de los servicios públicos de salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	Nuevo modelo de gestión para el SNS implementado	Modelo	P	3	9	80,000	200,000
			P(a)	0	1	0	230,000
			A	0	0	2,758.16	2,758.16
2.2	Modelo de gestión de RRHH implementado	Modelo	P	0	1	0	30,000
			P(a)	1	1	130,000	130,000
			A	0	0	0	0
2.3	Establecimientos de salud reconvertidos de acuerdo a la nueva clasificación	Establecimientos	P	43	86	200,000	450,000
			P(a)	0	86	50,000	470,000
			A	0	0	0	0
2.4	Unidades de atención primaria equipadas para apoyar el cierre de brechas en base a lo identificado en el Mapa Sanitario	UNAP	P	200	200	700,000	700,000
			P(a)	0	200	0	750,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 COMPONENTE III: Fortalecimiento institucional de la función de rectoría del sector salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
3.1	Marco normativo de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) actualizado	Marco	P	0	1	120,000	215,000
			P(a)	0	1	120,000	170,000
			A	0	0	0	0
3.2	Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) certificada en ISO 9001-2008	Dirección	P	0	1	60,000	360,000
			P(a)	0	1	60,000	360,000
			A	0	0	2,346.43	2,346.43
3.3	Nueva sede de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) equipada	Sede	P	1	1	270,000	850,000
			P(a)	1	1	895,000	895,000
			A	0	0	958.1	958.1

Component Nbr. 4 COMPONENTE IV: Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
4.1	Evaluaciones realizadas	Evaluación	P	1	3	25,000	100,000
			P(a)	0	3	0	100,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Auditoria	P			125,000	250,000
		P(a)			125,000	250,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Auditoria	A			0	0
	Gestión y administración del programa	P			700,000	2,150,000
		P(a)			700,000	2,150,000
		A			5,413.38	5,413.38
	Imprevistos	P			0	978,196.75
		P(a)			0	978,196.75
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			17,718,109.95	100,000,000
		P(a)			17,827,009.94	100,000,000
		A			12,326.51	65,447,624.51

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section