

# PMR Operational Report

|                             |                                  |   |          |
|-----------------------------|----------------------------------|---|----------|
| <b>Operation Number</b>     | PN-X1011                         | <b>Chief of Operations Validation Date</b>    | 09/22/17 |
| <b>Year- PMR Cycle</b>      | First period Jan-Jun 2017        | <b>Division Chief Validation Date</b>         |          |
| <b>Last Update</b>          | 09/19/17                         | <b>Country Representative Validation Date</b> |          |
| <b>PMR Validation Stage</b> | Validated by Chief of Operations |   |          |

## Basic Data

### Operation Profile

|                           |  |   |   |
|---------------------------|--|---|---|
| <b>Operation Name</b>     | Expansion of the Comprehensive Security of Panama (APROSI) | <b>Loan Number</b>                      | GRT/EX-14261-PN   |
| <b>Executing Agency</b>   | MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA                            | <b>Sector/Subsector</b>                 | IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY                         |
| <b>Team Leader</b>        | KING, DANA MICHAEL   | <b>Overall Stage</b>                    | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed) |
| <b>Operation Type</b>     | Investment Grants  | <b>Country</b>                          | PANAMA  |
| <b>Lending Instrument</b> |  | <b>Convergence related Operation(s)</b> |   |
| <b>Borrower</b>           |  |   |   |


## Environmental and Social Safeguards

|   |   |  |    |
|---|---|--|----|
| <b>Impacts Category</b>                         | B | <b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b> | NO |
| <b>Safeguard Performance Rating</b>             |   | <b>Date of approval</b>  |    |
| <b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b> |   |  |    |

## Financial Data

| Item       | Total Cost and Source |             |                   |                        |                     | Available Funds (US\$) |                      |        |                    |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------|--------------------|
|            | Original IDB          | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB            | Disb. Amount to Date | % Disb | Undisbursed Amount |
| PN-X1011   | 21,700,000            | 21,700,000  | 0                 | 0                      | 29,891,750          | 21,700,000             | 7,681,711.73         | 35.40% | 14,018,288.27      |
| Aggregated | 21,700,000            | 21,700,000  | 0                 | 0                      | 29,891,750          | 21,700,000             | 7,681,711.73         | 35.40% | 14,018,288.27      |

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Continuar contribuyendo a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en los municipios de mayor incidencia de la violencia: Colón, David, Panamá y San Miguelito mediante: (i) la consolidación de la capacidad de gestión de las instituciones nacionales y locales involucradas en el Programa y (ii) disminuir el índice de participación de jóvenes de 12 a 29 años en actos violentos o delictivos en los municipios beneficiados.

**Observation:**

| Indicator |   | Unit of Measure      | Baseline | Baseline Year |      | 2018 | EOP 2018 |
|-----------|---|----------------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 0.0       | Jóvenes víctimas de homicidios entre 15 y 29 años, en los municipios intervenidos | Tasa por 100,000 hab | 42.2     | 2011          | P    |      |          |
|           |   |                      |          |               | P(a) |      | 37.00    |
|           |   |                      |          |               | A    |      |          |

**Details**

**Means of verification:** Unidad Ejecutora del Programa. Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC)

**Observations:** Se obtiene del Informe ¿Comportamiento Acumulado de Homicidios 2012¿, del SIEC

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator |   | Unit of Measure      | Baseline | Baseline Year |      | 2018 | EOP 2018 |
|-----------|---|----------------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 0.1       | Adultos víctimas de homicidios (30 años en adelante) en los municipios intervenidos | Tasa por 100,000 hab | 15.7     | 2011          | P    |      |          |
|           |   |                      |          |               | P(a) |      | 147.00   |
|           |   |                      |          |               | A    |      |          |

**Details**

**Means of verification:** Unidad Ejecutora del Programa. Sistema Integrado de Estadísticas Criminales SIEC

**Observations:** Se obtiene del Informe ¿Comportamiento Acumulado de Homicidios 2012¿, del SIEC

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** RESULTADO 1: Confianza en la Policía mejorada

**Observation:**

| Indicator   |   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year        |      | 2018 | EOP 2018 |
|---|---|-----------------|----------|----------------------|------|------|----------|
| 0.0   | Denuncias realizadas a la Policía Comunitaria por las víctimas de algún delito en los municipios beneficiados | %               | 8.0      | 2011                 | P    |      |          |
|   |   |                 |          |                      | P(a) |      | 12.00    |
|   |   |                 |          |                      | A    |      |          |
| <b>Details</b>  |   |                 |          |                      |      |      |          |
| <b>Means of verification:</b> Unidad Ejecutora del Programa. Encuesta a población de los municipios beneficiados del programa   |   |                 |          |                      |      |      |          |
| <b>Observations:</b> Esperamos que al Final del Proyecto aumente en un 50% el nivel de personas que denuncian sobre el valor de la línea de base. Se realizará el levantamiento de la línea de base. Para esto se utilizará la siguiente pregunta en la encuesta nacional y local: Ha sido Ud. Víctima de algún delito en los últimos doce meses? -Si la respuesta es sí, se le preguntará: ¿Ha interpuesto una denuncia ante la Policía?, por haber sido asaltado, agredido o víctima de un delito en los últimos doce meses? Respuesta: % de encuestados que respondan ¿si¿ |   |                 |          |                      |      |      |          |
| <b>Pro-Gender</b>   |   | No              |          | <b>Pro-Ethnicity</b> |      | No   |          |

**Outcome Nbr. 4:** RESULTADO 5: Efectividad del modelo de rehabilitación de jóvenes infractores mejorado

**Observation:**

| Indicator   |   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year        |      | 2018 | EOP 2018 |
|---|---|-----------------|----------|----------------------|------|------|----------|
| 4.0   | Jóvenes rehabilitados en el Centro de Pacora que re-entran al sistema penitenciario dentro del primer año después de haber salido | %               | 75.0     | 2011                 | P    |      |          |
|   |   |                 |          |                      | P(a) |      | 50.00    |
|   |   |                 |          |                      | A    |      |          |
| <b>Details</b>  |   |                 |          |                      |      |      |          |
| <b>Means of verification:</b> Informe de seguimiento en el Centro de Pácora |   |                 |          |                      |      |      |          |
| <b>Pro-Gender</b>   |   | No              |          | <b>Pro-Ethnicity</b> |      | No   |          |

**Outcome Nbr. 3:** RESULTADO 4: Efectividad del modelo de prevención primaria para jóvenes en comunidad

**Observation:**

| Indicator   |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |      | 2018 | EOP 2018 |
|---|--|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 3.0   | Jóvenes que no estudian ni trabajan menores de 30 años en los municipios beneficiarios | %               | 32.0     | 2011          | P    |      |          |
|   |  |                 |          |               | P(a) |      | 10.00    |
|   |  |                 |          |               | A    |      |          |
| <b>Details</b>  |  |                 |          |               |      |      |          |
| <b>Means of verification:</b> Unidad Ejecutora del Programa con base en los datos de la Encuesta de Victimización aplicada en los municipios beneficiados |  |                 |          |               |      |      |          |
| <b>Observations:</b> Línea de base obtenida de Latinobarómetro, 2011.   |  |                 |          |               |      |      |          |

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

|                   |    |                      |    |
|-------------------|----|----------------------|----|
| <b>Pro-Gender</b> | No | <b>Pro-Ethnicity</b> | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

**Outcome Nbr. 2:** RESULTADO 3: Efectividad del Programa ¿Juntos por una Comunidad sin Violencia¿ mejorada

**Observation:**

|     | Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |      | 2018 | EOP 2018 |
|-----|--|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 2.0 | Impacto del Programa en la participación de jóvenes en casos de violencia en los colegios beneficiarios del Programa | %               |          | 2011          | P    |      |          |
|     |  |                 |          |               | P(a) |      |          |
|     |  |                 |          |               | A    |      |          |

**Details**

**Means of verification:** Evaluación aleatoria de impacto que se llevará a cabo para el Programa realizada con base en el diseño de evaluación contenido en el informe de Análisis Económico (

**Observations:** Una estimativa preliminar para la línea de base es que el 10,1 de los estudiantes reportan haber sido agredidos sexualmente Fuente: ¿Estudio de patrones de convivencia escolar en Panamá¿. PLAN, MEDUCA, Cruz Roja Panameña, UNICEF Se propone disminuir el porcentaje de jóvenes agredidos sexualmente en un 50%

|                   |    |                      |    |
|-------------------|----|----------------------|----|
| <b>Pro-Gender</b> | No | <b>Pro-Ethnicity</b> | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

|     | Indicator   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |      | 2018 | EOP 2018 |
|-----|---|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 2.1 | Impacto del Programa en la deserción escolar en los colegios beneficiados por el programa | %               |          | 2011          | P    |      |          |
|     |   |                 |          |               | P(a) |      |          |
|     |   |                 |          |               | A    |      |          |

**Details**

**Means of verification:** Evaluación aleatoria de impacto que se llevará a cabo para el Programa realizada con base en el diseño de evaluación contenido en el informe de Análisis Económico

**Observations:** Una estimativa preliminar para la línea de base es que se reporta una tasa de deserción escolar media y pre-media de 11,3. Fuente: Sistema de Indicadores de Niñez, Adolescencia y de la Mujer de Panamá ¿SINAMP- Se propone disminuir la deserción actual en un 30% 7

|                   |    |                      |    |
|-------------------|----|----------------------|----|
| <b>Pro-Gender</b> | No | <b>Pro-Ethnicity</b> | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

|     | Indicator   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |      | 2018 | EOP 2018 |
|-----|---|-----------------|----------|---------------|------|------|----------|
| 2.2 | Impacto del Programa en los casos de agresión sexual en los colegios beneficiados por el programa | %               |          | 2011          | P    |      |          |
|     |   |                 |          |               | P(a) |      |          |
|     |   |                 |          |               | A    |      |          |

**Details**

**Means of verification:** Evaluación aleatoria de impacto que se llevará a cabo para el Programa realizada con base en el diseño de evaluación contenido en el informe de Análisis Económico

**Observations:** Una estimativa preliminar para la línea de base es que el 10,1 de los estudiantes reportan haber sido agredidos sexualmente Fuente: ¿Estudio de patrones de convivencia escolar en Panamá¿. PLAN, MEDUCA, Cruz Roja Panameña, UNICEF Se propone disminuir el porcentaje de jóvenes agredidos sexualmente en un 50%

|                   |    |                      |    |
|-------------------|----|----------------------|----|
| <b>Pro-Gender</b> | No | <b>Pro-Ethnicity</b> | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

| Indicator   |   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |                      | 2018 | EOP 2018 |
|---|---|-----------------|----------|---------------|----------------------|------|----------|
| 2.3   | Impacto del Programa en los jóvenes que concluyen el ciclo escolar promedio en los colegios beneficiarios | %               |          | 2011          | P                    |      |          |
|   |   |                 |          |               | P(a)                 |      |          |
|   |   |                 |          |               | A                    |      |          |
| <b>Details</b>  |   |                 |          |               |                      |      |          |
| <b>Means of verification:</b> Evaluación aleatoria de impacto que se llevará a cabo para el Programa realizada con base en el diseño de evaluación contenido en el informe de Análisis Económico  |   |                 |          |               |                      |      |          |
| <b>Observations:</b> Una estimativa preliminar para la línea base es que el porcentaje de graduación de premedia en Panamá es 57. Definición: Número de alumnos que culminan el último grado de educación premedia, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población en edad teórica de egreso de esta etapa de la Educación Básica General. MEDUCA, Estadísticas Educativas 2010, Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de la República de Panamá. El cálculo se realizará de acuerdo con la fórmula utilizada por MEDUCA, ver pág. 75: <a href="http://www.meduca.gob.pa/files/EstadisticasEducativas2010.pdf">http://www.meduca.gob.pa/files/EstadisticasEducativas2010.pdf</a> |   |                 |          |               |                      |      |          |
| <b>Pro-Gender</b>   | No  |                 |          |               | <b>Pro-Ethnicity</b> | No   |          |

**Outcome Nbr. 1:** RESULTADO 2: Efectividad de los programas preventivos de las Alcaldías de Colón, David, San Miguelito y Panamá mejorados

#### Observation:

| Indicator   |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |                      | 2018 | EOP 2018 |
|---|--|-----------------|----------|---------------|----------------------|------|----------|
| 1.0   | Víctimas de algún delito en el último año en los municipios beneficiados | %               | 18.0     | 2011          | P                    |      |          |
|   |  |                 |          |               | P(a)                 |      | 15.00    |
|   |  |                 |          |               | A                    |      |          |
| <b>Details</b>  |  |                 |          |               |                      |      |          |
| <b>Means of verification:</b> Encuesta de victimización a población de los municipios beneficiados del programa   |  |                 |          |               |                      |      |          |
| <b>Observations:</b> Se utilizará la pregunta de Latinobarómetro ¿Ha sido Ud. o algún pariente asaltado, agredido o víctima de un delito en los últimos doce meses? Se utilizará esta pregunta en la encuesta nacional y local Respuesta: % de encuestados que respondan ¿si¿ |  |                 |          |               |                      |      |          |
| <b>Pro-Gender</b>   | No   |                 |          |               | <b>Pro-Ethnicity</b> | No   |          |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento Institucional

| Output   | Unit of Measure                       |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |            |
|--|---------------------------------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
|  |                                       |      | 2017              | EOP 2018 | 2017               | EOP 2018   |
| 1.1 Estructura administrativa de alto nivel para la coordinación de la EPSC (MINSEG)   | edificio                              | P    |                   | 1        |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 1                 | 1        |                    | 740,053.08 |
|  |                                       | A    | 0                 | 0        | 141,746.79         | 367,581    |
| 1.2 Desarrollo organizacional de la estructura administrativa de alto nivel (MINSEG) implementado  | estructura administrativa funcionando | P    |                   | 0        |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 0                 | 1        | 428,076.23         | 721,414.9  |
|  |                                       | A    | 0                 | 0        | 149,513            | 285,115.93 |
| 1.3 Capacitación Personal de la OSEGI (MINSEG)   | # capacitados                         | P    |                   | 0        |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 0                 | 30       | 31,600             | 49,231.99  |
|  |                                       | A    | 0                 | 30       | 31,600             | 49,231.99  |
| 1.4 Capacitación en Seguridad a instituciones vinculadas a la EPSC (MINSEG)  | # agentes                             | P    |                   | 27       |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 205               | 305      | 200,580            | 723,765    |
|  |                                       | A    | 135               | 235      | 18,241             | 18,241     |
| 1.5 Estudio de Profundidad para la implementación de la EPSC (MINSEG)  | Estudio                               | P    | 1                 | 4        |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 0                 | 0        | 0                  | 60,404.5   |
|  |                                       | A    | 0                 | 0        | 17,843             | 49,323.88  |
| 1.6 Evaluación Programa Juntos por una Comunidad Sin Violencia (MINSEG)  | Evaluacion                            | P    |                   | 2        |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 0                 | 1        | 253,104.63         | 267,748.38 |
|  |                                       | A    | 0                 | 1        | 0                  | 14,643.75  |
| 1.7 Plan de Difusión y comunicación de la EPSC implementado (MINSEG)   | Plan                                  | P    | 1                 | 2        |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 0                 | 1        | 315,321            | 618,180    |
|  |                                       | A    | 0                 | 0        | 0                  | 52,372     |
| 1.8 Desarrollo informático del sistema y equipamiento informático (EPSC)   | sistema                               | P    |                   | 0        |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 0                 | 1        | 570,723.79         | 696,154.43 |
|  |                                       | A    | 0                 | 0        | 65,209             | 166,366.39 |
| 1.9 Eventos Institucionales de Seguimiento y evaluación de la Unidad (EPSC)  | eventos                               | P    |                   | 0        |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 0                 | 26       | 0                  | 129,554.2  |
|  |                                       | A    | 15                | 41       | 0                  | 129,554.2  |
| 1.10 Gestión de Conocimiento en Monitoreo y Evaluación (EPSC)  | plan                                  | P    |                   | 0        |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 0                 | 1        | 0                  | 0          |
|  |                                       | A    | 0                 | 1        | 0                  | 0          |
| 1.11 Sistema integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) ampliado y operando (integran el Sistema Penitenciario, el Organo Judicial, y el Ministerio Publico, y la Policia Nacional) | sistema                               | P    | 3                 | 3        |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 1                 | 1        | 420,310.25         | 735,647    |
|  |                                       | A    | 0                 | 0        | 143,698            | 431,034.75 |
| 1.12 Movilidad para el SIEC  | # de vehiculos                        | P    |                   | 0        |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 1                 | 1        | 0                  | 0          |
|  |                                       | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0          |
| 1.13 Capacitación para el personal y las instituciones involucradas al SIEC  | # personas                            | P    | 20                | 20       |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 27                | 32       | 6,425              | 42,853.83  |
|  |                                       | A    | 0                 | 5        | 6,425              | 42,853.83  |
| 1.14 Encuesta de Victimización (SIEC- INEC)  | encuenta                              | P    |                   | 1        |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 0                 | 1        | 31,572             | 359,448    |
|  |                                       | A    | 1                 | 1        | 31,482             | 359,358    |
| 1.15 Estudios Línea de base de la situacion de violencia juvenil   | # de Estudios                         | P    |                   | 0        |                    | 0          |
|  |                                       | P(a) | 0                 | 4        |                    | 416,101.6  |

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

| Output   | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |          |
|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|----------|
|  |                 |      | 2017              | EOP 2018 | 2017               | EOP 2018 |
| 1.15 Estudios Línea de base de la situación de violencia juvenil | # de Estudios   | A    | 0                 | 0        | 83,220             | 83,220   |
| 1.16 Sistematización y transferencia de conocimientos            | # de Estudio    | P    |                   | 0        |                    | 0        |
|  |                 | P(a) | 0                 | 1        | 4,514              | 26,750   |
|  |                 | A    | 0                 | 1        | 3,500              | 25,736   |

**Component Nbr. 2 Programas de Seguridad**

| Output  | Unit of Measure                        |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |              |
|---|--|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
|   |  |      | 2017              | EOP 2018 | 2017               | EOP 2018     |
| 2.1 Programa Juntos por una Comunidad sin Violencia mejorado y implementado                             | # de escuelas intervenidas             | P    |                   | 0        |                    | 0            |
|   |  | P(a) | 0                 | 3        | 364,083.53         | 711,708.97   |
|   |  | A    | 0                 | 0        | 39,693             | 140,818.44   |
| 2.2 Jóvenes Vulnerables en comunidades de alto riesgo que asisten a los programas de prevención         | # de jovenes participando en programas | P    | 3,000             | 11,000   |                    | 0            |
|   |  | P(a) | 300               | 2,100    | 817,610.29         | 1,158,550.05 |
|   |  | A    | 0                 | 0        | 6,000              | 36,327.6     |
| 2.3 Agentes de la Policía Nacional capacitados en técnicas y habilidades de acercamiento a la comunidad | # de agentes capacitados               | P    |                   | 0        |                    | 0            |
|   |  | P(a) | 0                 | 3,088    | 313,612.4          | 1,086,293.3  |
|   |  | A    | 824               | 824      | 0                  | 207,068.5    |
| 2.4 Estación de Policía Comunitaria Instalada y Funcionando   | Estacion                               | P    |                   | 0        |                    | 0            |
|   |  | P(a) | 1                 | 1        | 300,000            | 997,955.78   |
|   |  | A    | 0                 | 0        | 0                  | 199,591.15   |
| 2.5 Fortalecimiento del sistema de prevención y atención de la Violencia Domestica                      | modelo                                 | P    |                   | 0        |                    | 0            |
|   |  | P(a) | 0                 | 1        | 152,009.45         | 672,099.87   |
|   |  | A    | 1                 | 1        | 9,537              | 95,535.36    |
| 2.6 Servicios integrales para mujeres Víctima de Violencia Doméstica                                    | # de centros                           | P    | 1                 | 1        |                    | 0            |
|   |  | P(a) | 1                 | 3        | 198,539.44         | 983,111.49   |
|   |  | A    | 2                 | 4        | 3,240              | 168,542.05   |
| 2.7 Desarrollo de servicios para población del Modelo de Intervención integral                          | # de servicios                         | P    |                   | 0        |                    | 0            |
|   |  | P(a) | 0                 | 2        | 205,606.8          | 472,623      |
|   |  | A    | 0                 | 0        | 0                  | 15,719       |
| 2.8 Consolidación del Modelo de intervención Integral para Adolescentes Privados de Libertad            | modelo                                 | P    |                   | 0        |                    | 0            |
|   |  | P(a) | 0                 | 1        | 305,344.55         | 620,979      |
|   |  | A    | 0                 | 0        | 2,250              | 11,250       |
| 2.9 Capacitación de Custodios en el modelo de atención de los centros                                   | custodios                              | P    | 100               | 300      |                    | 0            |
|   |  | P(a) | 0                 | 240      | 159,818.78         | 246,432.66   |
|   |  | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0            |
| 2.10 Nuevo Centro de Custodia Construido  | centro                                 | P    |                   | 1        |                    | 0            |
|   |  | P(a) | 0                 | 1        | 1,290,373.09       | 6,945,573.76 |
|   |  | A    | 0                 | 0        | 139,175            | 1,647,947.58 |
| 2.11 Censo penitenciario  | censo                                  | P    |                   | 1        |                    | 0            |
|   |  | P(a) | 0                 | 1        | 213,394.48         | 632,751.66   |
|   |  | A    | 0                 | 0        | 10,665             | 286,359.19   |

**Other Cost**

|                             |      |  |  |            |            |
|-----------------------------|------|--|--|------------|------------|
| Administracion del Programa | P    |  |  |            |            |
|                             | P(a) |  |  | 460,843.84 | 929,636.24 |
|                             | A    |  |  | 0          | 267,816.74 |

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

|                        |      |  |  |           |           |
|------------------------|------|--|--|-----------|-----------|
| Auditoria y evaluacion | P    |  |  |           |           |
|                        | P(a) |  |  | 27,640.34 | 557,823   |
|                        | A    |  |  | 0         | 35,951.77 |

**Total Cost**

|            |      |  |  |              |               |
|------------|------|--|--|--------------|---------------|
| Total Cost | P    |  |  |              | 0             |
|            | P(a) |  |  | 7,071,103.89 | 21,602,845.69 |
|            | A    |  |  | 903,037.79   | 5,187,560.1   |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Type of Change | Reasons  | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|---------|---|----------------|--|-----------------------|------------------------------|
| Output  | Agentes de la Policia Nacional capacitados en tecnicas y habilidades de acercamiento a la comunidad   | Modify Output  | Se corrigio el nombre para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Desarrollo organizacional de la estructura administrativa de alto nivel (MINSEG) implementado   | Modify Output  | Se corrigio la unidad de medicion para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Estructura administrativa de alto nivel para la coordinaci3n de la EPSC (MINSEG)  | Modify Output  | Se corrigio la unidad de medicion para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Estudios L3nea de base de la situacion de violencia juvenil   | Modify Output  | Se corrigio la unidad de medicion para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Agentes de la Policia Nacional capacitados en tecnicas y habilidades de acercamiento a la comunidad   | Modify Output  | La Unidad Ejecutora informo al Banco que se habia cambiado el numero de policia a capacitar.   | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Desarrollo de servicios para poblaci3n del Modelo de Intervenci3n integral  | Modify Output  | Se corrigio la unidad de medicion para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Fortalecimiento del sistema de prevenci3n y atenci3n de la Violencia Domestica  | Modify Output  | Se corrigio el nombre para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Capacitaci3n en Seguridad a instituciones vinculadas a la EPSC (MINSEG)   | Modify Output  | Se corrigio el nombre para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Desarrollo organizacional de la estructura administrativa de alto nivel (MINSEG) implementado   | Modify Output  | Se corrigio el nombre para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Agentes de la Policia Nacional capacitados en tecnicas y habilidades de acercamiento a la comunidad   | Modify Output  | Se corrigio el nombre para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Sistema integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) ampliado y operando (integran el Sistema Penitenciario, el Organo Judicial, y el Ministerio Publico, y la Policia Nacional) | Modify Output  | Se corrigio el nombre para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Movilidad para el SIEC  | Modify Output  | Se corrigio la unidad de medicion para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Capacitaci3n de Custodios en el modelo de atenci3n de los centros   | Modify Output  | La Unidad Ejecutora informo al Banco que se habia cambiado el numero de custodios a capacitar.   | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Servicios integrales para mujeres V3ctima de Violencia Dom3stica  | Modify Output  | Se corrigio la unidad de medicion para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Sistematizaci3n y transferencia de conocimientos  | Modify Output  | Se corrigio la unidad de medicion para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Servicios integrales para mujeres V3ctima de Violencia Dom3stica  | Modify Output  | Por error, se habia entrado en el sistema que se iba entregar 4 centros cuando siempre se preveia entregar 3. Este error fue corregido.  | 09/18/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Estudio de Profundidad para la implementaci3n de la EPSC (MINSEG)   | Modify Output  | Se modifiko el valor fisico en base de informacion que surgio en las reuniones de supervision con la Unidad Ejecutora  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Programa Juntos por una Comunidad sin Violencia mejorado y implementado   | Modify Output  | Se corrigio la unidad de medicion para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Programa Juntos por una Comunidad sin Violencia mejorado y implementado   | Modify Output  | Se corrigio el nombre para mayor claridad  | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | J3venes Vulnerables en comunidades de alto riesgo que asisten a los programas de prevenci3n   | Modify Output  | La Contraloria ha rechazado el contrato con el proveedor tres veces (con la justificaci3n que el gobierno deberia ofrecer el servicio no una firma tercera), creando demoras en la ejecuci3n de la actividad. Dado las demoras, si la actividad se hace es poco probable que podra ayudar la cantidad de jovenes que se preveia. | 09/19/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Programa Juntos por una Comunidad sin Violencia mejorado  | Modify         | Se ingreso la MdR en el sistema a finales de 2015, con varios errores. Para este indicador, se preveia contar el   | 09/18/2017            | 09/19/2017                   |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Type of Change | Reasons   | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|---------|---|----------------|---|-----------------------|------------------------------|
|         | y implementado  | Output         | numero de escuelas intervenidas (37) pero, por error, se puso en el sistema el numero de programas implementados. Este error ha sido corregido. |                       |                              |
| Output  | Encuesta de Victimizaci3n (SIEC- INEC)  | Modify Output  | Spelling of SIEC was corrected.   | 09/18/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | J3venes Vulnerables en comunidades de alto riesgo que asisten a los programas de prevenci3n | Modify Output  | Se corrigio la unidad de medicion para mayor claridad   | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |
| Output  | Estructura administrativa de alto nivel para la coordinaci3n de la EPSC (MINSEG)            | Modify Output  | Se corrigio el nombre para mayor claridad   | 09/12/2017            | 09/19/2017                   |