

PMR Operational Report

Operation Number	CH-L1105	Chief of Operations Validation Date	09/27/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/26/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Indigenous Development and Promotion Program	Loan Number	3693/OC-CH
Executing Agency	CORP. DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	Sector/Subsector	PS-EMP - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
Team Leader	ANGELELLI,PABLO JAVIER	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	CHILE
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE CHILE		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CH-L1105	40,000,000	40,000,000	2,850,000	0	42,850,000	40,000,000	0	0.00%	40,000,000
Aggregated	40,000,000	40,000,000	2,850,000	0	42,850,000	40,000,000	0	0.00%	40,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Brecha del ingreso autónomo promedio de hogares indígenas y no indígenas

Observation: Se calcula como la diferencia entre el ingreso autónomo promedio de los hogares indígenas respecto al correspondiente a los hogares no indígenas. Los hogares indígenas son aquellos cuyo jefe pertenece a pueblos indígena. Fuente: CASEN. Línea de base: En 2013, el ingreso autónomo promedio de los hogares indígenas fue de \$548.837 y el de los no indígenas de \$749.987 (CASEN 2013).

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.0	Brecha del ingreso autónomo promedio entre hogares indígenas y no indígenas.	%	27.0	2013	P						22.00
					P(a)						22.00
					A						
Details											
Means of verification: Se calcula como la diferencia entre el ingreso autónomo promedio de los hogares indígenas respecto al correspondiente a los hogares no indígenas. Los hogares indígenas son aquellos cuyo jefe pertenece a pueblos indígena. Fuente: CASEN. Línea de base: En 2013, el ingreso autónomo promedio de los hogares indígenas fue de \$548.837 y el de los no indígenas de \$749.987 (CASEN 2013).											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		Yes						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Apoyar el desarrollo de iniciativas o proyectos empresarias de organizaciones indígenas que sean económica y socioculturalmente sostenibles

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.0	Propuestas de emprendimientos indígenas apoyadas que logran cumplir con el protocolo del programa.	%	0.0	2016	P					60.00
					P(a)					60.00
					A		4.00			

Details

Means of verification: Se calcula como el % de propuestas que luego de recibir el apoyo técnico del programa logran cumplir con el protocolo socio cultural de elegibilidad. Línea de base: 0. Fuente: CORFO. Con base en las actas e informes del Comité de Expertos a cargo de evaluar el cumplimiento del protocolo socio cultural de elegibilidad.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** Yes

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.1	Financiamiento obtenido por emprendimientos indígenas apoyados por el programa.	Mill USD	0.0	2016	P					100.00
					P(a)					100.00
					A					

Details

Means of verification: Se calcula como el monto total de financiamiento recibido por los emprendimientos indígenas que resultaron beneficiarios del COBIN. Línea de base: 0. Fuente: CORFO en base a datos de intermediarios financieros elegibles

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** Yes

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.2	Apoyo técnico recibido por emprendimientos indígenas beneficiarios que proviene de otros programas.	Mill USD	0.0	2016	P					12.00
					P(a)					12.00
					A		1.35			

Details

Means of verification: Se calcula como el monto total de recursos asociados a distintos tipos de apoyos técnicos hacia emprendimientos indígenas beneficiarios que provienen de otros programas e instituciones distintas al programa. Línea de base: 0. Fuente: CORFO en base a datos de otros organismos de desarrollo productivo.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** Yes

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.3	Emprendimientos indígenas financiados que se mantienen operativos por al menos dos años.	%	0.0	2016	P					75.00
					P(a)					75.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	Emprendimientos indígenas financiados que se mantienen operativos por al menos dos años.	%	0.0	2016	A						
Details											
Means of verification: Se calcula como el porcentaje de emprendimientos que registran ventas ininterrumpidas luego de dos años de haber recibido una garantía del COBIB. Línea de base: 0. Fuente: CORFO en base a datos de seguimiento de beneficiarios del COBIN e información de impuestos internos. F29 y F50											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		Yes						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.4	Diferencia en el crecimiento del ingreso autónomo de hogares indígenas apoyados por el programa respecto a un grupo de control.	%	0.0	2016	P						10.00
					P(a)						10.00
					A						
Details											
Means of verification: Se calcula mediante diferencias en diferencias y emparejamiento estadístico para comparar el ingreso de hogares indígenas apoyados por el programa respecto a un grupo de control de hogares indígenas no apoyadas. Fuente: CASEN. Línea de base: 0. En 2013 el promedio de ingreso autónomo de los hogares indígenas fue de \$548.837 (CASEN 2013).											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		Yes						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.5	Proyectos de energía renovable en tierras indígenas con al menos un 30% de equity indígena.	Cantidad	0.0	2016	P						5.00
					P(a)						5.00
					A						
Details											
Means of verification: Indicador de la Estrategia del BID con el País 2014-2018. Fuente: CONADI, Ministerio de Energía y Sistema de monitoreo del EEP, CORFO.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		Yes						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo técnico y sociocultural

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
1.1	Organizaciones Indígenas apoyadas a través de asistencia técnica para apertura multicultural y elaboración y análisis de propuestas de valor	cantidad	P	18	60	360,000	1,200,000
			P(a)	18	60	360,000	1,200,000
			A	15	15	95,000	95,000
1.2	Anteproyectos de inversión de elaborados y analizados	Anteproyectos	P	11	36	200,000	700,000
			P(a)	11	36	200,000	700,000
			A	7	7	5,000	5,000

Component Nbr. 2 Apoyo financiero

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
2.1	Coberturas otorgadas a emprendimientos indígenas	Proyectos	P	8	24	10,000,000	40,000,000
			P(a)	8	24	10,000,000	40,000,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de capacidades institucionales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
3.1	Personas capacitadas en desarrollo productivo indígena	personas	P	50	200	10,000	50,000
			P(a)	50	193	10,000	50,000
			A	57	57	1,000	1,000
3.2	Actividades de comunicación y difusión realizadas	Actividades	P	5	20	7,500	30,000
			P(a)	5	20	7,500	30,000
			A	2	2	6,000	6,000
3.3	Estudios y Evaluaciones del programa y de los instrumentos de desarrollo productivo	Informes	P	1	4	15,000	70,000
			P(a)	1	4	15,000	70,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración	P			200,000	800,000
		P(a)			200,000	800,000
		A			517,000	517,000

Total Cost

	Total Cost	P			10,792,500	42,850,000
		P(a)			10,792,500	42,850,000
		A			624,000	624,000

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Impact	Brecha del ingreso autónomo promedio entre hogares indígenas y no indígenas.	Modify Impact Indicator	Se completó el P(a) final de Indicador de Impacto	09/26/2017	09/26/2017
Output	Personas capacitadas en desarrollo productivo indígena	Modify Output	Se ajustó el número de personas a capacitar para el año 2018, dado que el 2017 se cumplió con 7 capacitaciones más de las previstas. Por tanto, para el año 2018 la meta de persona a capacitar será de 43.	09/26/2017	09/26/2017