

# PMR Operational Report

|                             |                             |                                               |          |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>Operation Number</b>     | CH-L1105                    | <b>Chief of Operations Validation Date</b>    | 03/19/18 |
| <b>Year- PMR Cycle</b>      | Second period Jan-Dec 2017  | <b>Division Chief Validation Date</b>         | 03/28/18 |
| <b>Last Update</b>          | 03/19/18                    | <b>Country Representative Validation Date</b> | 03/28/18 |
| <b>PMR Validation Stage</b> | Validated by Representative |                                               |          |

## Basic Data

### Operation Profile

|                           |                                              |                                         |                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operation Name</b>     | Indigenous Development and Promotion Program | <b>Loan Number</b>                      | 3693/OC-CH                                                                                 |
| <b>Executing Agency</b>   | CORP. DE FOMENTO DE LA PRODUCCION            | <b>Sector/Subsector</b>                 | PS-EMP - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION |
| <b>Team Leader</b>        | ANGELELLI, PABLO JAVIER                      | <b>Overall Stage</b>                    | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)                          |
| <b>Operation Type</b>     | Loan Operation                               | <b>Country</b>                          | CHILE                                                                                      |
| <b>Lending Instrument</b> | Investment Loan                              | <b>Convergence related Operation(s)</b> |                                                                                            |
| <b>Borrower</b>           | REPUBLICA DE CHILE                           |                                         |                                                                                            |


## Environmental and Social Safeguards

|                                                 |   |                                                                  |    |
|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Impacts Category</b>                         | C | <b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b> | NO |
| <b>Safeguard Performance Rating</b>             |   | <b>Date of approval</b>                                          |    |
| <b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b> |   |                                                                  |    |

## Financial Data

| Item              | Total Cost and Source |                   |                   |                        |                     | Available Funds (US\$) |                      |               |                    |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
|                   | Original IDB          | Current IDB       | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB            | Disb. Amount to Date | % Disb        | Undisbursed Amount |
| CH-L1105          | 40,000,000            | 40,000,000        | 2,850,000         | 0                      | 42,850,000          | 40,000,000             | 10,000,000           | 25.00%        | 30,000,000         |
| <b>Aggregated</b> | <b>40,000,000</b>     | <b>40,000,000</b> | <b>2,850,000</b>  | <b>0</b>               | <b>42,850,000</b>   | <b>40,000,000</b>      | <b>10,000,000</b>    | <b>25.00%</b> | <b>30,000,000</b>  |

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Brecha del ingreso autónomo promedio de hogares indígenas y no indígenas

**Observation:** Se calcula como la diferencia entre el ingreso autónomo promedio de los hogares indígenas respecto al correspondiente a los hogares no indígenas. Los hogares indígenas son aquellos cuyo jefe pertenece a pueblos indígena. Fuente: CASEN. Línea de base: En 2013, el ingreso autónomo promedio de los hogares indígenas fue de \$548.837 y el de los no indígenas de \$749.987 (CASEN 2013).

| Indicator |                                                                              | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 0.0       | Brecha del ingreso autónomo promedio entre hogares indígenas y no indígenas. | %               | 27.00    | 2013          | P    |      |      |      |      |      | 22.00    |
|           |                                                                              |                 |          |               | P(a) |      |      |      |      |      | 22.00    |
|           |                                                                              |                 |          |               | A    |      |      |      |      |      |          |

#### Details

**Means of verification:** Se calcula como la diferencia entre el ingreso autónomo promedio de los hogares indígenas respecto al correspondiente a los hogares no indígenas. Los hogares indígenas son aquellos cuyo jefe pertenece a pueblos indígena. Fuente: CASEN. Línea de base: En 2013, el ingreso autónomo promedio de los hogares indígenas fue de \$548.837 y el de los no indígenas de \$749.987 (CASEN 2013).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** Yes

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Apoyar el desarrollo de iniciativas o proyectos empresarias de organizaciones indígenas que sean económica y socioculturalmente sostenibles

**Observation:**

| Indicator | Unit of Measure                                                                                    | Baseline | Baseline Year |      | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|------|------|-------|-------|------|----------|
| 0.0       | Propuestas de emprendimientos indígenas apoyadas que logran cumplir con el protocolo del programa. | %        | 0.00          | 2016 | P    |      |       |       |      | 60.00    |
|           |                                                                                                    |          |               |      | P(a) |      | 15.00 | 30.00 | 5.00 | 60.00    |
|           |                                                                                                    |          |               |      | A    |      | 10.00 |       |      |          |

#### Details

**Means of verification:** Se calcula como el % de propuestas que luego de recibir el apoyo técnico del programa logran cumplir con el protocolo socio cultural de elegibilidad. Línea de base: 0. Fuente: CORFO. Con base en las actas e informes del Comité de Expertos a cargo de evaluar el cumplimiento del protocolo socio cultural de elegibilidad.

|                   |    |                      |     |
|-------------------|----|----------------------|-----|
| <b>Pro-Gender</b> | No | <b>Pro-Ethnicity</b> | Yes |
|-------------------|----|----------------------|-----|

| Indicator | Unit of Measure                                                                 | Baseline | Baseline Year |      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | EOP 2020 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|------|------|------|-------|-------|----------|
| 0.1       | Financiamiento obtenido por emprendimientos indígenas apoyados por el programa. | Mill USD | 0.00          | 2016 | P    |      |      |       |       | 100.00   |
|           |                                                                                 |          |               |      | P(a) |      | 1.00 | 30.00 | 69.00 | 100.00   |
|           |                                                                                 |          |               |      | A    |      | 0.00 |       |       |          |

#### Details

**Means of verification:** Se calcula como el monto total de financiamiento recibido por los emprendimientos indígenas que resultaron beneficiarios del COBIN. Línea de base: 0. Fuente: CORFO en base a datos de intermediarios financieros elegibles

|                   |    |                      |     |
|-------------------|----|----------------------|-----|
| <b>Pro-Gender</b> | No | <b>Pro-Ethnicity</b> | Yes |
|-------------------|----|----------------------|-----|

| Indicator | Unit of Measure                                                                                     | Baseline | Baseline Year |      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | EOP 2020 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 0.2       | Apoyo técnico recibido por emprendimientos indígenas beneficiarios que proviene de otros programas. | Mill USD | 0.00          | 2016 | P    |      |      |      |      | 12.00    |
|           |                                                                                                     |          |               |      | P(a) |      | 4.00 | 4.00 | 2.39 | 12.00    |
|           |                                                                                                     |          |               |      | A    |      | 1.61 |      |      |          |

#### Details

**Means of verification:** Se calcula como el monto total de recursos asociados a distintos tipos de apoyos técnicos hacia emprendimientos indígenas beneficiarios que provienen de otros programas e instituciones distintas al programa. Línea de base: 0. Fuente: CORFO en base a datos de otros organismos de desarrollo productivo.

|                   |    |                      |     |
|-------------------|----|----------------------|-----|
| <b>Pro-Gender</b> | No | <b>Pro-Ethnicity</b> | Yes |
|-------------------|----|----------------------|-----|

| Indicator | Unit of Measure                                                                          | Baseline | Baseline Year |      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | EOP 2020 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|-------|----------|
| 0.3       | Emprendimientos indígenas financiados que se mantienen operativos por al menos dos años. | %        | 0.00          | 2016 | P    |      |      |      |       | 75.00    |
|           |                                                                                          |          |               |      | P(a) |      | 0.00 | 8.00 | 67.00 | 75.00    |

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                 |               |               |      |      |      |      |      |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|-------|----------|
| 0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emprendimientos indígenas financiados que se mantienen operativos por al menos dos años.                                        | %               | 0.00          | 2016          | A    |      | 0.00 |      |      |       |          |
| Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                 |               |               |      |      |      |      |      |       |          |
| Means of verification: Se calcula como el porcentaje de emprendimientos que registran ventas ininterrumpidas luego de dos años de haber recibido una garantía del COBIB. Línea de base: 0. Fuente: CORFO en base a datos de seguimiento de beneficiarios del COBIN e información de impuestos internos. F29 y F50                                                           |                                                                                                                                 |                 |               |               |      |      |      |      |      |       |          |
| Pro-Gender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | No              | Pro-Ethnicity |               |      | Yes  |      |      |      |       |          |
| Indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | Unit of Measure | Baseline      | Baseline Year |      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | EOP 2020 |
| 0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diferencia en el crecimiento del ingreso autónomo de hogares indígenas apoyados por el programa respecto a un grupo de control. | %               | 0.00          | 2016          | P    |      |      |      |      |       | 10.00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                 |               |               | P(a) |      |      | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                 |               |               | A    |      | 0.00 |      |      |       |          |
| Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                 |               |               |      |      |      |      |      |       |          |
| Means of verification: Se calcula mediante diferencias en diferencias y emparejamiento estadístico para comparar el ingreso de hogares indígenas apoyados por el programa respecto a un grupo de control de hogares indígenas no apoyadas. Fuente: CASEN. Línea de base: 0. En 2013 el promedio de ingreso autónomo de los hogares indígenas fue de \$548.837 (CASEN 2013). |                                                                                                                                 |                 |               |               |      |      |      |      |      |       |          |
| Pro-Gender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | No              | Pro-Ethnicity |               |      | Yes  |      |      |      |       |          |
| Indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | Unit of Measure | Baseline      | Baseline Year |      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | EOP 2020 |
| 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Proyectos de energía renovable en tierras indígenas con al menos un 30% de equity indígena.                                     | Cantidad        | 0.00          | 2016          | P    |      |      |      |      |       | 5.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                 |               |               | P(a) |      |      | 0.00 | 0.00 | 5.00  | 5.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                 |               |               | A    |      | 0.00 |      |      |       |          |
| Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                 |               |               |      |      |      |      |      |       |          |
| Means of verification: Indicador de la Estrategia del BID con el País 2014-2018. Fuente: CONADI, Ministerio de Energía y Sistema de monitoreo del EEP– CORFO.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                 |               |               |      |      |      |      |      |       |          |
| Pro-Gender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | No              | Pro-Ethnicity |               |      | Yes  |      |      |      |       |          |

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Apoyo técnico y sociocultural

|     | Output                                                                                                                                       | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                              |                 |      | 2017              | EOP 2020 | 2017               | EOP 2020  |
| 1.1 | Organizaciones Indígenas apoyadas a través de asistencia técnica para apertura multicultural y elaboración y análisis de propuestas de valor | cantidad        | P    | 18                | 60       | 360,000            | 1,200,000 |
|     |                                                                                                                                              |                 | P(a) | 18                | 60       | 360,000            | 1,200,000 |
|     |                                                                                                                                              |                 | A    | 15                | 15       | 646,390            | 646,390   |
| 1.2 | Anteproyectos de inversión de elaborados y analizados                                                                                        | Anteproyectos   | P    | 11                | 36       | 200,000            | 700,000   |
|     |                                                                                                                                              |                 | P(a) | 11                | 36       | 200,000            | 700,000   |
|     |                                                                                                                                              |                 | A    | 10                | 10       | 378,650            | 378,650   |

#### Component Nbr. 2 Apoyo financiero

|     | Output                                           | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |            |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
|     |                                                  |                 |      | 2017              | EOP 2020 | 2017               | EOP 2020   |
| 2.1 | Coberturas otorgadas a emprendimientos indígenas | Proyectos       | P    | 8                 | 24       | 10,000,000         | 40,000,000 |
|     |                                                  |                 | P(a) | 8                 | 24       | 10,000,000         | 40,000,000 |
|     |                                                  |                 | A    | 2                 | 2        | 400,000            | 400,000    |

#### Component Nbr. 3 Fortalecimiento de capacidades institucionales

|     | Output                                                                              | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|----------|
|     |                                                                                     |                 |      | 2017              | EOP 2020 | 2017               | EOP 2020 |
| 3.1 | Personas capacitadas en desarrollo productivo indígena                              | personas        | P    | 50                | 200      | 10,000             | 50,000   |
|     |                                                                                     |                 | P(a) | 50                | 200      | 10,000             | 50,000   |
|     |                                                                                     |                 | A    | 167               | 167      | 32,090             | 32,090   |
| 3.2 | Actividades de comunicación y difusión realizadas                                   | Actividades     | P    | 5                 | 20       | 7,500              | 30,000   |
|     |                                                                                     |                 | P(a) | 5                 | 20       | 7,500              | 282,610  |
|     |                                                                                     |                 | A    | 6                 | 6        | 132,610            | 132,610  |
| 3.3 | Estudios y Evaluaciones del programa y de los instrumentos de desarrollo productivo | Informes        | P    | 1                 | 4        | 15,000             | 70,000   |
|     |                                                                                     |                 | P(a) | 1                 | 4        | 15,000             | 70,000   |
|     |                                                                                     |                 | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0        |

#### Other Cost

|  |                |      |  |  |         |           |
|--|----------------|------|--|--|---------|-----------|
|  | Administración | P    |  |  | 200,000 | 800,000   |
|  |                | P(a) |  |  | 200,000 | 1,580,930 |
|  |                | A    |  |  | 830,930 | 830,930   |

#### Total Cost

|  |            |      |  |  |            |            |
|--|------------|------|--|--|------------|------------|
|  | Total Cost | P    |  |  | 10,792,500 | 42,850,000 |
|  |            | P(a) |  |  | 10,792,500 | 43,883,540 |
|  |            | A    |  |  | 2,420,670  | 2,420,670  |

## PMR Operational Report

### CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name                                              | Type of Change | Reasons                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|---------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Output  | Actividades de comunicación y difusión realizadas | Modify Output  | El Programa optó por efectuar las mayor cantidad de actividades de difusión al inicio del Programa, a fin de promover su visibilidad y compresión del mismo, Adicionalmente el OE con recursos de contrapartida local financió actividades de apoyo al Foro Mundial Indígena. | 03/13/2018            | 09/26/2017                   |