

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1053	Chief of Operations Validation Date	
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/26/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for Consolidation of the Social Protection System	Loan Number	2733/OC-DR
Executing Agency	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	GONZALEZ ACERO, CAROLINA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1053	130,000,000	130,000,000	0	0	130,000,000	130,000,000	117,500,000	90.38%	12,500,000
Aggregated	130,000,000	130,000,000	0	0	130,000,000	130,000,000	117,500,000	90.38%	12,500,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Niños y niñas beneficiarios de Solidaridad con menor probabilidad de ser pobres crónicos en la adultez

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.1	Estatura promedio de niños y niñas en el rango de 36 a 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad.	centímetros	99.30	2011	P		101.00
					P(a)		101.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.2	Niños(as) de entre 18 y 60 meses en hogares beneficiarios de Solidaridad con esquema de vacunación completa	porcentaje	28.50	2011	P		38.50
					P(a)		38.50
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.3	Tasa de sobreedad en media de estudiantes en hogares beneficiarios de Solidaridad	porcentaje	47.68	2011	P		40.00
					P(a)		40.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.4	Porcentaje de becarios de ILAE entre 18 y 19 años que completaron 12 años de escolaridad	porcentaje	16.80	2011	P		22.00
					P(a)		22.00
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details			
Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS)			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Demanda de servicios de salud y educación de los beneficiarios de Solidaridad incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	2018	2020	EOP 2020
1.1	Mujeres beneficiarias de Solidaridad con un hijo de 0 a 5 años que llevaron al último niño nacido vivo a al menos un control en el centro de salud	porcentaje	56.80	2011	P		60.00			70.00
					P(a)		60.00			70.00
					A					

Details

Means of verification: EEPS (varios años)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	2018	2020	EOP 2020
1.2	Mujeres beneficiarias de Solidaridad con un hijo de 0 a 5 años que durante su último embarazo tomaron pastillas de ácido fólico, hierro, y vitaminas o suplementos y no pagaron por ellas	porcentaje	10.80	2011	P	12.00	13.50			15.00
					P(a)	12.00	13.50			15.00
					A					

Details

Means of verification: EEPS (varios años)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	2018	2020	EOP 2020
1.3	Estudiantes beneficiarios de ILAE que cumplen con sus corresponsabilidades en educación	porcentaje	80.40	2011	P	83.00	86.00			90.00
					P(a)	83.00	86.00			90.00
					A					

Details

Means of verification: EEPS (varios años)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	2018	2020	EOP 2020
1.4	Tasa bruta de matriculación en media de estudiantes beneficiarios de Solidaridad	porcentaje	75.83	2011	P	76.20	78.00			81.00
					P(a)	76.20	78.00			81.00
					A					

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: EEPS (varios años)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Eficiencia operativa de la red de protección social aumentada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	2018	2020	EOP 2020
2.1	Casos atendidos mediante el Esquema Unico de Atención al Usuario	porcentaje	0.00	2011	P		25.00		75.00
					P(a)		25.00		75.00
					A				

Details

Means of verification: Informes de evaluación de procesos transversales

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	2018	2020	EOP 2020
2.2	Costo administrativo del Programa Solidaridad como porcentaje del presupuesto total de Solidaridad	porcentaje	12.60	2011	P	12.00	11.00		10.00
					P(a)	12.00	11.00		10.00
					A				

Details

Observations: Se ajusto la linea de base para reflejar informacion de ejecucion presupuestal recientemente provista por el gobierno. el dato anterior contenia informacion de lo presupuestado.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	2018	2020	EOP 2020
2.3	Oficinas regionales de SIUBEN que funcionan como instancias operativas desconcentradas	oficinas	0.00	2011	P	2.00			10.00
					P(a)	2.00			10.00
					A				

Details

Means of verification: Informe del status actual

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	2018	2020	EOP 2020
2.4	Estudiantes beneficiarios de ILAE con información de matriculación registrada en el Sistema de Gestión de los Centros Educativos (SGCE)	porcentaje	0.00	2011	P				75.00
					P(a)				75.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.4	Estudiantes beneficiarios de ILAE con información de matriculación registrada en el Sistema de Gestión de los Centros Educativos (SGCE)	porcentaje	0.00	2011	A					
-----	---	------------	------	------	---	--	--	--	--	--

Details

Means of verification: SGC y base de datos Solidaridad

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	2018	2020	EOP 2020
2.5	Hogares de Solidaridad con información de dirección de la vivienda actualizada	porcentaje	33.00	2011	P				90.00
					P(a)				90.00
					A				

Details

Means of verification: Auditorias recurrentes

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Brechas de cobertura de salud reducida y calidad de los servicios de salud mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	2018	2020	EOP 2020
3.1	Personal de salud que conoce el 80% o más de los contenidos de los protocolos de atención del primer nivel	porcentaje	13.20	2011	P				35.00
					P(a)				35.00
					A				

Details

Means of verification: Evaluación independiente financiada por DR-L1047

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	2018	2020	EOP 2020
3.2	Hogares beneficiarios de Solidaridad que recibe atenciones en centros de salud habilitados	porcentaje	12.00	2011	P				34.00
					P(a)				34.00
					A				

Details

Means of verification: Auditorias recurrentes

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	2018	2020	EOP 2020
3.3	Hogares de Solidaridad cuyas atenciones de salud en el último trimestre fueron registradas en el SGC	porcentaje	2.90	2011	P					50.00
					P(a)					50.00
					A					
Details										
Means of verification: Sistema de Gestion Clinica (SGC)										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

Outcome Nbr. 4: Implementación del Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación iniciado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	2018	2020	EOP 2020
4.1	Documentos de investigación sobre Protección Social	Documentos	0.00	2011	P					10.00
					P(a)					10.00
					A					
Details										
Means of verification: Verificación directa GCPS/BID/Banco Central										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Transferencias condicionadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Personas que reciben transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en nutrición, salud y educación	Beneficiaries (#)	P		1,568,179		93,000,000
			P(a)		1,674,171	0	100,978,483.74
			A		1,674,171	0	100,978,483.74

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la red de proteccion social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Plataforma de Atención al Usuario del Sistema de Protección Social Unificada	Plataforma	P		1		2,500,000
			P(a)	0	1	0	6,074.93
			A	0	1		6,074.93
2.2	Nuevo modelo de focalización de Sistema de Unico de Beneficiarios (SIUBEN) implementado	Modelo	P		1		480,000
			P(a)	0	1	0	89,410.41
			A	0	1		89,410.41
2.3	Sistema permanente de actualización continua de Solidaridad instalado y funcionando	Sistema	P		1		3,000,000
			P(a)	1	1	425,665.97	1,866,734.06
			A	0	0	306,135.49	1,747,203.58
2.4	Dispositivos móviles para la actualización permanente y seguimiento de la corresponsabilidad activados	dispositivos	P		1,200		2,200,000
			P(a)	0	3,000	309,498.6	2,093,731.65
			A	0	3,000	110,821.27	1,172,890.93
2.5	Personal gerencial, técnico, analítico y operativo de Sistema de Unico de Beneficiarios (SIUBEN) capacitado	personas	P		165		330,000
			P(a)	0	38	0	277,273.07
			A	0	38		277,273.07
2.6	Sistemas tecnológicos de Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) con certificados en normas de calidad	certificación	P		3		1,820
			P(a)	1	5	87,390.25	717,446.46
			A	0	4		630,056.21
2.7	Evaluación operativa de Solidaridad implementada	evaluación	P		1		100,000
			P(a)	1	1	213,688	468,373.9
			A	0	0	92,683.93	347,369.83
2.8	Sistema de información estadística para fines gerenciales implementado	sistema	P		1		470,000
			P(a)	1	1	0	100,000
			A	0	0		100,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la oferta y mejora de la calidad de los servicios de salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Establecimientos de salud del primer nivel construidos y habilitados	establecimientos	P		0		0
			P(a)	1	45	4,625,199.18	20,500,698.58
			A	0	12	668,938.19	5,956,412
3.2	Recursos humanos de atención en salud capacitados mediante nuevos módulos temáticos	personas	P		1,545		1,650,000
			P(a)	0	976	0	1,729,246.67
			A	0	976		1,729,246.67
3.3	Estudio de diagnóstico de las brechas de cobertura de los servicios de atención primaria en zonas urbanas y cierre de brecha realizado	estudio	P		1		7,200,000
			P(a)	0	1	0	55,255
			A	0	1		55,255
3.4	Convenios de gestión por resultados para las regionales de salud firmados	convenios	P		2		910,000
			P(a)	0	5	0	128,616
			A	0	5		128,616

Component Nbr. 4 Apoyo al Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluacion (SIME)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
4.1	Informes de evaluación de los procesos transversales del Sistema de Protección Social realizados	informes	P		3		150,000
			P(a)	1	1	50,000	50,000
			A	0	0	9,713.64	9,713.64
4.2	Encuesta de Evaluación de la Protección Social implementada	base de datos	P		1		1,500,000
			P(a)	1	1	284,891.7	498,830.55
			A	0	0	49,997.97	263,936.82
4.3	Módulos del (Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación) SIME desarrollados	módulos	P		3		1,300,000
			P(a)	1	1	35,641	44,999.86
			A	0	0		9,358.86
4.4	Tablero de control del SIME desarrollado	tablero	P		1		300,000
			P(a)	1	1	60,000	60,000
			A	0	0		0
4.5	Tablero del control del Sistema de Gestión Clínica (SGC) desarrollado	tablero	P		1		300,000
			P(a)	1	1	57,458.65	75,979.65
			A	0	0		18,521

Other Cost

	Honorarios personal de administración	P				2,400,000
		P(a)			0	109,344.11
		A			3,504.22	84,979.65
	Auditoría financiera	P				1,300,000
		P(a)			11,980.58	149,501.36
		A			9,822.42	147,343.2
	Imprevistos	P				2,600,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				130,000,000
		P(a)			6,161,413.93	130,000,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			1,251,617.13	113,752,145.54
--	------------	---	--	--	--------------	----------------

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section