

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1059	Chief of Operations Validation Date	10/18/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/17/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for the program "progressing with Solidarity"	Loan Number	2972/OC-DR
Executing Agency	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	GONZALEZ ACERO, CAROLINA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1059	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	99,731,916.51	99.73%	268,083.49
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	99,731,916.51	99.73%	268,083.49

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Niños y niñas beneficiarios de ☐ Progresando con Solidaridad ☐ con menor probabilidad de ser pobres crónicos en la adultez.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.1	Estatura promedio de niños y niñas en los rangos de 36 a 60 meses en hogares beneficiarios de Progresando con Solidaridad (PROSOLI)	CM	99.30	2011	P		101.57
					P(a)		101.57
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social-2016 (EEPS-2016)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.2	Niños(as) de entre 18 y 29 meses de hogares beneficiarios de PROSOLI con esquema de vacunación completo.	Porcentaje	41.60	2011	P		53.00
					P(a)		53.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social-2016 (EEPS-2016)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.3	Sobre-edad en media de estudiantes en hogares beneficiarios de PROSOLI	Porcentaje	47.68	2011	P		37.50
					P(a)		37.50
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social-2016 (EEPS-2016)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.4	Becarios de ILAE entre 18 y 19 años que completaron 12 años de escolaridad	Porcentaje	16.80	2011	P		23.70
					P(a)		23.70
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details							
Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social-2016 (EEPS-2016)							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.5	Brecha de pobreza	Porcentaje	12.10	2011	P		9.90
					P(a)		9.90
					A		
Details							
Means of verification: Encuesta de Fuerza de Trabajo (ENFT 2016).							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: impulso al acceso de servicios de salud y educación

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.0	Mujeres beneficiarias de PROSOLI con hijos entre 0 y 5 años que tuvieron al menos un control post-natal (entre el parto y los primeros 41 días de vida)	Porcentaje	40.30	2010	P			50.00		50.00
					P(a)			50.00	0.00	50.00
					A			0.00		

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.0	Matriculación en media de estudiantes hombres (Tasa bruta)	Porcentaje	66.10	2010	P			74.00		73.00
					P(a)			74.00	0.00	74.00
					A			0.00		

Details

Means of verification: MINERD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.0	Matriculación en media de estudiantes Mujeres (Tasa bruta)	Porcentaje	77.00	2010	P			82.00		82.00
					P(a)			82.00	0.00	82.00
					A			0.00		

Details

Means of verification: MINERD

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.1	Mujeres beneficiarias de PROSOLI con un hijo de 0 a 5 años que llevaron al último niño nacido vivo a al menos un control en el Centro de Salud.	Porcentaje	56.80	2011	P			66.00		66.00
					P(a)			66.00	0.00	66.00
					A			0.00		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS) 2016

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.1	Estudiantes beneficiarios de ILAE inscritos durante el año escolar y que asisten al menos al 80% de las clases	Porcentaje	80.40	2010	P			90.00			90.00
					P(a)			90.00	0.00	90.00	90.00
					A			0.00			

Details

Means of verification: EEPS

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.2	Mujeres beneficiarias de PROSOLI con hijos entre 0 a 5 que tuvieron la primera visita de atención pre-natal antes del 4to mes de embarazo.	Porcentaje	71.80	2010	P			80.00			80.00
					P(a)			80.00	0.00	80.00	80.00
					A			0.00			

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS) 2016

Observations: Fuente: EEPS

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
1.2	Matriculación en media de estudiantes becarios de ILAE (Tasa bruta)	Porcentaje	75.83	2010	P			82.70			82.70
					P(a)			82.70	0.00	82.70	82.70
					A			0.00			

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS) 2016

Observations: Fuente: EEPS, El indicador recoge la tasa bruta en media.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No
------------	--	----	---------------	--	----

Outcome Nbr. 3: Generación de evidencia para la toma de decisiones y rendición de cuentas

Observation: Dirección Técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
-----------	-----------------	----------	---------------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.1	Gasto de asistencia social que se asigna a través de instrumentos oficiales de focalización	Porcentaje	53.10	2011	P			65.00			65.00
					P(a)			65.00	0.00	65.00	65.00
					A			0.00			

Details

Means of verification: Informe de la Unidad de Evaluación y Monitoreo de la Dirección Técnica del GCPS

Observations: Fuente: Dirección Técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
3.2	Costos administrativos de la Red de Protección Social	Porcentaje	12.30	2012	P		10.50			10.50
					P(a)		10.50	0.00	10.50	10.50
					A		0.00			

Details

Means of verification: Presupuesto de la República Dominicana (función de gasto 224)

Observations: Fuente: Presupuesto de la República Dominicana (función de gasto 224)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
3.3	Hogares beneficiarios a los que el PROSOLI verificó las corresponsabilidades de las mujeres embarazadas	Porcentaje	90.20	2013	P		96.00			96.00
					P(a)		96.00	0.00	96.00	96.00
					A		0.00			

Details

Means of verification: Auditorías Recurrentes

Observations: Este indicador tiene como objetivo medir la capacidad del programa para cumplir los lineamientos especificado en el Manual Operativo. No mide necesariamente el grado de cumplimiento de las corresponsabilidades de los hogares beneficiarios.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
3.3	Hogares beneficiarios a los que el PROSOLI verificó las corresponsabilidades en educación a través del Sistema de Gestión de Centros	Porcentaje	45.00	2013	P		75.00			75.00
					P(a)		75.00	0.00	75.00	75.00
					A		0.00			

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Prosoli y Sistema de información del Ministerio de Educación

Observations: La capacidad de verificación del PROSOLI al 2013 es de 98%, combinando información de los sistemas de información del Ministerio de Educación e información de campo provista por el personal operativo del programa.

Este indicador tiene como objetivo me

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2019
3.4	Hogares beneficiarios a los que el PROSOLI verificó las corresponsabilidades de salud de los niños entre 0 a 5 años	Porcentaje	89.10	2013	P			95.00			95.00
					P(a)			95.00	0.00	95.00	95.00
					A			0.00			

Details

Means of verification: Auditorias recurrentes

Observations: Este indicador tiene como objetivo medir la capacidad del programa para cumplir los lineamientos especificado en el Manual Operativo. No mide necesariamente el grado de cumplimiento de las corresponsabilidades de los hogares beneficiarios

Fuente: Audi

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Transferencias condicionadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
1.1	Número de Hogares que reciben transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en salud y educación	Beneficiaries (#)	P		995,419		96,000,000
			P(a)	0	995,419	0	96,000,000
			A	0	995,419	0	96,000,000

Component Nbr. 2 Agenda de la Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
2.1	Propuesta de racionalización de programas dispersos y con duplicaciones realizada	Informe	P		1		100,000
			P(a)	0	1	0	358,164.82
			A	0	1	133,724.52	491,889.34
2.2	Estudio de opciones de consolidación del marco institucional de protección social realizado	Informe	P		1		100,000
			P(a)	1	1	296,363.29	332,623.29
			A	0	0	99,822.57	136,082.57
2.3	Auditorías recurrentes de verificación de cumplimiento de corresponsabilidad realizadas.	Informe	P		3		200,000
			P(a)	0	2	0	0
			A	0	2	0	0
2.4	Evaluación experimental del programa Progresando con Solidaridad completada	Informe	P		1		1,300,000
			P(a)	1	1	677,397.16	1,064,305.7
			A	0	0	335,987.79	722,896.33
2.5	Unidad de Evaluación y Monitoreo Fortalecida	Informes	P		0		0
			P(a)	0	1	33,578.88	382,212.33
			A	0	1	22,755.35	371,388.8
2.6	Evaluación experimental efectividad envío de mensajes de voz sobre vacunación completada	Informe	P		0		0
			P(a)	0	1	0	100,643.42
			A	0	1	0	100,643.42

Other Cost

	Administración (salarios personal, equipos de oficina, adaptación de espacio físico y gastos de operación) y Auditoria externa	P				1,000,000
		P(a)			318,654.23	1,361,953.38
		A			289,680.41	1,332,979.56
	Imprevistos de la operación	P				1,300,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				100,000,000
		P(a)			1,325,993.56	99,599,902.94
		A			881,970.64	99,155,880.02

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation