

PMR Public Report

Operation Number	PN-X1011	Chief of Operations Validation Date	04/14/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/30/21
Last Update	03/29/21	Country Representative Validation Date	05/12/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Expansion of the Comprehensive Security of Panama (APROSI)	Loan Number	GRT/EX-14261-PN
Executing Agency	MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	KING, DANA MICHAEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Investment Grants	Country	Panama
Lending Instrument		Convergence related Operation(s)	
Borrower			


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-X1011	0	26,254,817	0	0	29,891,750	26,254,817	16,072,853.29	61.22%	10,181,963.71
Aggregated	0	26,254,817	0	0	29,891,750	26,254,817	16,072,853.29	61.22%	10,181,963.71

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Continuar contribuyendo a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en los municipios de mayor incidencia de la violencia: Colón, David, Panamá y San Miguelito mediante: (i) la consolidación de la capacidad de gestión de las instituciones nacionales y locales involucradas en el Programa y (ii) disminuir el índice de participación de jóvenes de 12 a 29 años en actos violentos o delictivos en los municipios beneficiados.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Jóvenes víctimas de homicidios entre 15 y 29 años, en los municipios intervenidos	Tasa por 100,000 hab	3.80	2015	-	P	
						A	

Details

Means of verification: Unidad Ejecutora del Programa. Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC)

Observations: Se obtiene del Informe "Comportamiento Acumulado de Homicidios 2012", del SIEC

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Adultos víctimas de homicidios (30 años en adelante) en los municipios intervenidos	Tasa por 100,000 hab	1.50	2015	-	P	
						A	

Details

Means of verification: Unidad Ejecutora del Programa. Sistema Integrado de Estadísticas Criminales SIEC

Observations: Se obtiene del Informe "Comportamiento Acumulado de Homicidios 2012", del SIEC

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: RESULTADO 1: Confianza en la Policía mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2023	EOP 2023
0.0	Denuncias realizadas a la Policía Comunitaria por las víctimas de algún delito en los municipios beneficiados	%	8.00	2011	P				
					A		51.00		
Details									
Means of verification: Unidad Ejecutora del Programa. Encuesta a población de los municipios beneficiados del programa									
Observations: Esperamos que al Final del Proyecto aumente en un 50% el nivel de personas que denuncian sobre el valor de la línea de base. Se realizará el levantamiento de la línea de base. Para esto se utilizará la siguiente pregunta en la encuesta nacional y local: Ha sido Ud. Víctima de algún delito en los últimos doce meses? -Si la respuesta es sí, se le preguntará: ¿Ha interpuesto una denuncia ante la Policía?, por haber sido asaltado, agredido o víctima de un delito en los últimos doce meses? Respuesta: % de encuestados que respondan “sí”									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		

Specific Development Objectives Nbr. 1: RESULTADO 2: Efectividad de los programas preventivos de las Alcaldías de Colón, David, San Miguelito y Panamá mejorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2023	EOP 2023
1.0	Víctimas de algún delito en el último año en los municipios beneficiados	%	217.60	2015	P				
					A		187.90		187.90
Details									
Means of verification: Encuesta de victimización a población de los municipios beneficiados del programa									
Observations: Se utilizará la pregunta de Latinobarómetro ¿Ha sido Ud. o algún pariente asaltado, agredido o víctima de un delito en los últimos doce meses? Se utilizará esta pregunta en la encuesta nacional y local Respuesta: % de encuestados que respondan “sí”									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Specific Development Objectives Nbr. 2: RESULTADO 3: Efectividad del Programa "Juntos por una Comunidad sin Violencia" mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2023	EOP 2023
2.0	Impacto del Programa en la participación de jóvenes en casos de violencia en los colegios beneficiarios del Programa	%		2011	P				
					A				
Details									
Means of verification: Evaluación aleatoria de impacto que se llevará a cabo para el Programa realizada con base en el diseño de evaluación contenido en el informe de Análisis Económico (									
Observations: Una estimativa preliminar para la línea de base es que el 10,1 de los estudiantes reportan haber sido agredidos sexualmente Fuente:“Estudio de patrones de convivencia escolar en Panamá”. PLAN, MEDUCA, Cruz Roja Panameña, UNICEF Se propone disminuir el porcentaje de jóvenes agredidos sexualmente en un 50%									
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2023	EOP 2023
2.1	Impacto del Programa en la deserción escolar en los colegios beneficiados por el programa	%		2011	P				
					A		4.00		

Details

Means of verification: Evaluación aleatoria de impacto que se llevará a cabo para el Programa realizada con base en el diseño de evaluación contenido en el informe de Análisis Económico

Observations: Una estimativa preliminar para la línea de base es que se reporta una tasa de deserción escolar media y pre-media de 11,3. Fuente: Sistema de Indicadores de Niñez, Adolescencia y de la Mujer de Panamá –SINAMP- Se propone disminuir la deserción actual en un 30% 7

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2023	EOP 2023
2.2	Impacto del Programa en los casos de agresión sexual en los colegios beneficiados por el programa	%		2011	P				
					A				

Details

Means of verification: Evaluación aleatoria de impacto que se llevará a cabo para el Programa realizada con base en el diseño de evaluación contenido en el informe de Análisis Económico

Observations: Una estimativa preliminar para la línea de base es que el 10,1 de los estudiantes reportan haber sido agredidos sexualmente Fuente: "Estudio de patrones de convivencia escolar en Panamá". PLAN, MEDUCA, Cruz Roja Panameña, UNICEF Se propone disminuir el porcentaje de jóvenes agredidos sexualmente en un 50%

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2023	EOP 2023
2.3	Impacto del Programa en los jóvenes que concluyen el ciclo escolar promedio en los colegios beneficiarios	%		2011	P				
					A		56.51		

Details

Means of verification: Evaluación aleatoria de impacto que se llevará a cabo para el Programa realizada con base en el diseño de evaluación contenido en el informe de Análisis Económico

Observations: Una estimativa preliminar para la línea base es que el porcentaje de graduación de premedia en Panamá es 57. Definición: Número de alumnos que culminan el último grado de educación premedia, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población en edad teórica de egreso de esta etapa de la Educación Básica General. MEDUCA, Estadísticas Educativas 2010, Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de la República de Panamá. El cálculo se realizará de acuerdo con la fórmula utilizada por MEDUCA, ver pág. 75: <http://www.meduca.gob.pa/files/EstadisticasEducativas2010.pdf>

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 3: RESULTADO 4: Efectividad del modelo de prevención primaria para jóvenes en comunidad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2023	EOP 2023
3.0	Jóvenes que no estudian ni trabajan menores de	%	32.00	2011	P				

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

3.0	30 años en los municipios beneficiarios	%	32.00	2011	A				
Details									
Means of verification: Unidad Ejecutora del Programa con base en los datos de la Encuesta de Victimización aplicada en los municipios beneficiados									
Observations: Línea de base obtenida de Latinobarómetro, 2011.									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		

Specific Development Objectives Nbr. 4: RESULTADO 5: Efectividad del modelo de rehabilitación de jóvenes infractores mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2023	EOP 2023
4.0	Jóvenes rehabilitados en el Centro de Pacora que re-entran al sistema penitenciario dentro del primer año después de haber salido	%	75.00	2011	P				
					A		14.98		
Details									
Means of verification: Informe de seguimiento en el Centro de Pácora									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Estructura administrativa de alto nivel para la coordinación de la EPSC (MINSEG)	edificio	P		1		0
			P(a)	0	1	47,023.54	834,448.68
			A		1		834,448.68
1.2	Desarrollo organizacional de la estructura administrativa de alto nivel (MINSEG) implementado	estructura administrativa func	P		0		0
			P(a)	0	1	0	642,995.53
			A		1		642,995.53
1.3	Capacitación Personal de la OSEGI (MINSEG)	# capacitados	P		0		0
			P(a)	0	30	0	63,126
			A		30		63,126
1.4	Capacitación en Seguridad a instituciones vinculadas a la EPSC (MINSEG)	# agentes	P		27		0
			P(a)	0	878	0	647,254.75
			A		878		647,254.75
1.5	Estudio de Profundidad para la implementación de la EPSC (MINSEG)	Estudio	P		4		0
			P(a)	0	2	0	287,657.38
			A		2		287,657.38
1.6	Evaluación Programa Juntos por una Comunidad Sin Violencia (MINSEG)	Evaluacion	P		2		0
			P(a)	0	1	0	29,287.75
			A		1		29,287.75
1.7	Plan de Difusión y comunicación de la EPSC implementado (MINSEG)	Plan	P		2		0
			P(a)	0	3	0	152,527.55
			A		3		152,527.55
1.8	Desarrollo informático del sistema y equipamiento informático (EPSC)	sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	0	748,058.78
			A		1		748,058.78
1.9	Eventos Institucionales de Seguimiento y evaluación de la Unidad (EPSC)	eventos	P		0		0
			P(a)	0	47	0	143,421.92
			A		47		143,421.92
1.10	Gestión de Conocimiento en Monitoreo y Evaluación (EPSC)	plan	P		0		0
			P(a)	0	1	0	10,899
			A		1		10,899
1.11	Sistema integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) ampliado y operando (integran el Sistema Penitenciario, el Organo Judicial, y el Ministerio Publico, y la Policia Nacional)	Crime information systems (#)	P		3		0
			P(a)	0	1	0	605,502.62
			A		1		605,502.62
1.12	Movilidad para el SIEC	# de vehiculos	P		0		0
			P(a)	0	1	0	38,678.23
			A		1		38,678.23
1.13	Capacitación para el personal y las instituciones involucradas al SIEC	# personas	P		20		0
			P(a)	0	39	0	49,852
			A		39		49,852
1.14	Encuesta de Victimización (SIEC- INEC)	encuenta	P		1		0
			P(a)	0	1	0	924,440.05
			A		1		924,440.05
1.15	Sistematización y transferencia de conocimientos	# de Estudio	P		0		0
			P(a)	0	1	0	25,736

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.15	Sistematización y transferencia de conocimientos	# de Estudio	A		1		25,736

Component Nbr. 2 Programas de Seguridad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Programa Juntos por una Comunidad sin Violencia mejorado y implementado	# de escuelas intervenidas	P		0		0
			P(a)	0	36	318,099.68	619,415.92
			A		36		619,415.92
2.2	Jóvenes Vulnerables en comunidades de alto riesgo que asisten a los programas de prevención	# de jovenes participando en p	P		11,000		0
			P(a)	0	2,769	158,159	1,035,806.07
			A		2,769		1,035,806.07
2.3	Agentes de la Policia Nacional capacitados en tecnicas y habilidades de acercamiento a la comunidad	# of public officials	P		0		0
			P(a)	0	4,148	42,693.47	937,766.67
			A		4,148		937,766.67
2.4	Estación de Policia Comunitaria Instalada y Funcionando	Estacion	P		0		0
			P(a)	0	1	106,390.93	1,031,990.67
			A		1		1,031,990.67
2.5	Fortalecimiento del sistema de prevención y atención de la Violencia Domestica	modelo	P		0		0
			P(a)	0	1	0	784,679.25
			A		1		784,679.25
2.6	Servicios integrales para mujeres Víctima de Violencia Doméstica	# de centros	P		1		0
			P(a)	0	3	0	824,035.2
			A		3		824,035.2
2.7	Desarrollo de servicios para población del Modelo de Intervención integral	# de servicios	P		0		0
			P(a)	0	1	45,691.2	409,213.69
			A		1		409,213.69
2.8	Consolidación del Modelo de intervención Integral para Adolescentes Privados de Libertad	modelo	P		0		0
			P(a)	0	1	0	567,277.67
			A		1		567,277.67
2.9	Capacitación de Custodios en el modelo de atención de los centros	custodios	P		300		0
			P(a)	0	366	0	246,432.79
			A		366		246,432.79
2.10	Censo penitenciario	censo	P		1		0
			P(a)	0	1	0	634,625.45
			A		1		634,625.45

Other Cost

Administracion del Programa	P				0
	P(a)			0	804,876.6
	A				804,876.6
Auditoria y evaluacion	P				0
	P(a)			74,329	185,387.84
	A				185,387.84

Total Cost

Total Cost	P				0
	P(a)			792,386.82	15,779,234.97

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A				15,777,898.97
--	------------	---	--	--	--	---------------

PMR Public Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Agentes de la Policia Nacional capacitados en tecnicas y habilidades de acercamiento a la comunidad	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	DANAK	03/23/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity