

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1059	Chief of Operations Validation Date	03/30/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/03/17
Last Update	03/24/17	Country Representative Validation Date	04/17/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for the program "progressing with Solidarity"	Loan Number	2972/OC-DR
Executing Agency	GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA REPÚBLICA	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	GONZALEZ ACERO,CAROLINA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1059	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	97,100,000	97.10%	2,900,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	97,100,000	97.10%	2,900,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Niños y niñas beneficiarios de ¿Progresando con Solidaridad¿ con menor probabilidad de ser pobres crónicos en la adultez.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.1	Estatura promedio de niños y niñas en los rangos de 36 a 60 meses en hogares beneficiarios de Progresando con Solidaridad (PROSOLI)	CM	99.3	2011	P	101.57
					P(a)	101.57
					A	

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social-2016 (EEPS-2016)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.2	Niños(as) de entre 18 y 29 meses de hogares beneficiarios de PROSOLI con esquema de vacunación completo.	Porcentaje	41.6	2011	P	53.00
					P(a)	53.00
					A	

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social-2016 (EEPS-2016)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.3	Sobre-edad en media de estudiantes en hogares beneficiarios de PROSOLI	Porcentaje	47.68	2011	P	37.50
					P(a)	37.50
					A	

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social-2016 (EEPS-2016)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.4	Becarios de ILAE entre 18 y 19 años que completaron 12 años de escolaridad	Porcentaje	16.8	2011	P	23.70
					P(a)	23.70
					A	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details						
Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social-2016 (EEPS-2016)						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.5	Brecha de pobreza	Porcentaje	12.1	2011	P	9.90
					P(a)	9.90
					A	
Details						
Means of verification: Encuesta de Fuerza de Trabajo (ENFT 2016).						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: impulso al acceso de servicios de salud y educación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Mujeres beneficiarias de PROSOLI con un hijo de 0 a 5 años que llevaron al último niño nacido vivo a al menos un control en el Centro de Salud.	Porcentaje	56.8	2010	P			66.00			66.00
					P(a)			66.00	0.00	66.00	66.00
					A			0.00			

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS) 2016

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Mujeres beneficiarias de PROSOLI con hijos entre 0 a 5 que tuvieron la primera visita de atención pre-natal antes del 4to mes de embarazo.	Porcentaje	71.8	2010	P			80.00			80.00
					P(a)			80.00	0.00	80.00	80.00
					A			0.00			

Details

Means of verification: Encuesta de Evaluación de la Protección Social (EEPS) 2016

Observations: Fuente: EEPS

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Estudiantes beneficiarios de ILAE inscritos durante el año escolar y que asisten al menos al 80% de las clases	Porcentaje	80.4	2010	P			90.00			90.00
					P(a)			90.00	0.00	90.00	90.00
					A			0.00			

Details

Means of verification: EEPS

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Matriculación en media de estudiantes becarios de ILAE (Tasa bruta)	Porcentaje	75.83	2010	P			82.70			82.70
					P(a)			82.70	0.00	82.70	82.70
					A			0.00			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details											
Observations: Fuente: EEPS, El indicador recoge la tasa bruta en media.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.0	Mujeres beneficiarias de PROSOLI con hijos entre 0 y 5 años que tuvieron al menos un control post-natal (entre el parto y los primeros 41 días de vida)	Porcentaje	40.3	2010	P			50.00			50.00
					P(a)			50.00	0.00	50.00	50.00
					A			0.00			
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.0	Matriculación en media de estudiantes hombres (Tasa bruta)	Porcentaje	66.1	2010	P			74.00			73.00
					P(a)			74.00	0.00	74.00	74.00
					A			0.00			
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.0	Matriculación en media de estudiantes hombres (Tasa bruta)	Porcentaje	77.0	2010	P			82.00			82.00
					P(a)			82.00	0.00	82.00	82.00
					A			0.00			
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.3	Hogares beneficiarios a los que el PROSOLI verificó las corresponsabilidades de las mujeres embarazadas	Porcentaje	90.2	2013	P			96.00			96.00
					P(a)			96.00	0.00	96.00	96.00
					A			0.00			
Details											

Outcome Nbr. 3: Generación de evidencia para la toma de decisiones y rendición de cuentas

Observation: Dirección Técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Auditorias Recurrentes

Observations: Este indicador tiene como objetivo medir la capacidad del programa para cumplir los lineamientos especificado en el Manual Operativo. No mide necesariamente el grado de cumplimiento de las corresponsabilidades de los hogares beneficiarios.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.4	Hogares beneficiarios a los que el PROSOLI verificó las corresponsabilidades de salud de los niños entre 0 a 5 años	Porcentaje	89.1	2013	P			95.00		95.00
					P(a)			95.00	0.00	95.00
					A			0.00		

Details

Means of verification: Auditorias recurrentes

Observations: Este indicador tiene como objetivo medir la capacidad del programa para cumplir los lineamientos especificado en el Manual Operativo. No mide necesariamente el grado de cumplimiento de las corresponsabilidades de los hogares beneficiarios

Fuente: Audi

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.3	Hogares beneficiarios a los que el PROSOLI verificó las corresponsabilidades en educación a través del Sistema de Gestión de Centros	Porcentaje	45.0	2013	P			75.00		75.00
					P(a)			75.00	0.00	75.00
					A			0.00		

Details

Means of verification: Prosoli y Sistema de información del Ministerio de Educación

Observations: La capacidad de verificación del PROSOLI al 2013 es de 98%, combinando información de los sistemas de información del Ministerio de Educación e información de campo provista por el personal operativo del programa.

Este indicador tiene como objetivo me

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	Gasto de asistencia social que se asigna a través de instrumentos oficiales de focalización	Porcentaje	53.1	2011	P			65.00		65.00
					P(a)			65.00	0.00	65.00
					A			0.00		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Fuente: Dirección Técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.2	Costos administrativos de la Red de Protección Social	Porcentaje	12.3	2012	P			10.50			10.50
					P(a)			10.50	0.00	10.50	10.50
					A			0.00			
Details											
Observations: Fuente: Presupuesto de la República Dominicana (función de gasto 224)											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Transferencias condicionadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Número de personas que reciben transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de las corresponsabilidades en salud y educación	Beneficiaries (#)	P		995,419		96,000,000
			P(a)		995,419		96,000,000
			A	0	995,419	0	96,000,000

Component Nbr. 2 Agenda de la Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Propuesta de racionalización de programas dispersos y con duplicaciones realizada	Informe	P	0	1		100,000
			P(a)	0	1	241,500	246,000
			A	0	0	3,570.01	3,570.01
2.2	Estudio de opciones de consolidación del marco institucional de protección social realizado	Informe	P	1	1	100,000	100,000
			P(a)	0	1	44,000	184,000
			A	0	0	0	0
2.3	Auditorías recurrentes de verificación de cumplimiento de corresponsabilidad realizadas.	Informe	P	1	3		200,000
			P(a)	0	2	0	0
			A	0	2	0	0
2.4	Evaluación experimental del programa Progresando con Solidaridad completada	Informe	P	1	1	845,000	1,300,000
			P(a)		1	131,794.88	1,350,500
			A	0	0	64,818.79	64,818.79
2.5	Unidad de Evaluación y Monitoreo Fortalecida	Informes	P		0		0
			P(a)		1	50,705.27	283,500
			A	0	0	12,676	12,676
2.6	Evaluación experimental efectividad envío de mensajes de voz sobre vacunación completada	Informe	P		0		0
			P(a)	1	1	136,000	136,000
			A	0	0	80,981.78	80,981.78

Other Cost

	Administración (salarios personal, equipos de oficina, adaptación de espacio físico y gastos de operación) y Auditoria externa	P			714,700	1,000,000
		P(a)			516,923.1	1,650,000
		A			312,609.95	312,609.95
	Imprevistos de la operación	P			667,133	1,300,000
		P(a)				150,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			2,326,833	100,000,000
		P(a)			1,120,923.25	100,000,000
		A			474,656.53	96,474,656.53

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section