

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1154	Chief of Operations Validation Date	10/19/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/18/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Competitiveness of Regional Economies	Loan Number	3174/OC-AR, 3174/OC-AR-1, 3174/OC-AR-2
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL	Sector/Subsector	PS-EMP - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
Team Leader	CASABURI,GABRIEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1154	200,000,000	200,000,000	20,000,000	0	220,000,000	200,000,000	70,000,000	35.00%	130,000,000
Aggregated	200,000,000	200,000,000	20,000,000	0	220,000,000	200,000,000	70,000,000	35.00%	130,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Competitividad de las cadenas apoyadas mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Aumento del empleo registrado sectorial en cada cadena seleccionada (Diferencia -medida en puntos porcentuales- entre el crecimiento del empleo registrado cada año en las cadenas seleccionadas y la misma variable en el grupo de control).	%	0.0	2013	P		2.50
					P(a)		2.50
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.1	aumento de la participación de la cadena seleccionada en las exportaciones de la región (diferencial porcentual de exportaciones, respecto a la misma variable en cada año anterior).	%	0.0	2013	P		10.00
					P(a)		10.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.2	Disminución de la brecha de ingresos entre provincias beneficiadas y región centro, después de la implementación del Programa (promedio de PGB per cápita en las provincias extra-pampeanas respecto del promedio de PGB per cápita de las provincias pampeanas).	%	0.71	2005	P		0.75
					P(a)		0.75
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 2: Cadenas de valor más competitivas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.0	aumento del empleo registrado de las empresas asistidas, respecto de un grupo de control (Diferencia -medida en puntos porcentuales- ente el crecimiento del empleo registrado cada año en las empresas asistidas y la misma variable en el grupo de control).	%	0.0	2013	P		2.50
					P(a)		
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.1	Mercados externos adicionales en cada cadena apoyada (mercados adicionales a donde la cadena no exportó regularmente en los últimos dos años anteriores).	número	0.0	2013	P		2.00
					P(a)		
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 1: Disminución de los costos de logística

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.0	Reducción del costo logístico de las empresas beneficiarias de las obras de infraestructura respecto a un grupo de control (cambio porcentual del costo logístico respecto de grupo de comparación).	%	0.0	2013	P		-5.00
					P(a)		
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 0: Coordinación Institucional de intervenciones en las cadenas mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Cantidad de proyectos que habiendo sido identificados en mesas son apoyados por otros programas (número de proyectos financiados -al menos un desembolso- por otros programas)	número	0.0	2013	P		6.00
					P(a)		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.0	Cantidad de proyectos que habiendo sido identificados en mesas son apoyados por otros programas (número de proyectos financiados -al menos un desembolso- por otros programas)	número	0.0	2013	A		
Details							
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Actividades de coordinación institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	Mesas de Coordinación por Complejo Regional implementadas y en funcionamiento	número de mesas	P	5	5	152,655	671,681
			P(a)	5	5	223,894	671,681
			A	0	0	0	0
1.2	Mesas de articulación de Políticas de Desarrollo Productivo que mantienen su funcionamiento	número de mesas	P	2	2	61,062	305,310
			P(a)	2	2	91,593	305,310
			A	0	0	0	1,254
1.3	Asistencia técnica para la articulación en territorio	cadenas asistidas	P	5	5	1,063,029	4,722,826
			P(a)	5	5	1,574,275	4,722,834
			A	0	0	0	0
1.4	Estudios estratégicos por cadena apoyada	número de estudios	P	2	5	330,070	825,175
			P(a)	5	14	330,070	825,175
			A	0	0	0	0
1.5	Estudios que releven la situación de la mujer en las cadenas apoyadas e identifiquen acciones potenciales para mejorarlas	número de estudios	P	2	5	45,000	75,000
			P(a)	2	5	45,000	75,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Logística para la competitividad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	Proyectos de inversión en logística y obras de infraestructura de escala reducida asociada a la logística.	ANR otorgados	P	5	20	21,517,243	104,000,008
			P(a)	4	20	9,931,661	104,000,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Cadenas de valor más competitivas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
3.1	Proyectos de innovación y acceso a mercados	ANR otorgados	P	5	30	3,000,000	10,000,000
			P(a)	2	30	1,300,000	10,000,000
			A	0	0	0	0
3.2	Créditos otorgados a empresas	Micro / small / medium enterprises (#)	P	189	630	18,800,000	94,000,000
			P(a)	150	630	18,445,055	94,000,001
			A	7	80	2,537,955	58,104,950

Other Cost

	Administración	P			1,080,000	5,400,000
		P(a)			1,619,847	5,399,999
		A			119	807

Total Cost

	Total Cost	P			46,049,059	220,000,000
		P(a)			33,561,395	220,000,000
		A			2,538,074	58,107,011

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section