




Summary Report


Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras				
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL DEVELOPMENT				
Loan Number(s):	2223/BL-BO	Current Approved Amount:	20.000.000,00	Original IDB:	20.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	500.000,00	Current IDB:	20.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	2,50	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	BO-P1012, BO-T1091	Balance:	19.500.000,00	Co-Financing/Country:	5.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	25.000.000,00
				Amortization Period (months):	282

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 28, 2011 Validated by Country Representative: Apr 19, 2011



Accumulated Progress as of 2010

Accumulated Progress



Outcomes

Outcome:	Ingresos de pequeños productores rurales de la agricultura familiar, campesina, indígena y originaria con base comunitaria incrementados.
Suppositions:	Aumento de la producción agropecuaria de los pequeños productores rurales y emprendimientos comunitarios aumentarán los ingresos de los pequeños productores

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	End of project
Beneficiarios que obtienen una tasa interna de retorno mayor al 12% de los beneficios netos generados en un horizonte de análisis de 10 años.	Beneficiarios		2010	P A	5.000,00	80,00	10.000,00

Outcome:	Agricultores a los que les ha dado acceso a mejores servicios e inversiones agrícolas
Comments:	En todos los casos las inversiones vienen acompañados con servicios de Asistencia Técnica.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	End of project
Mujeres agricultores con acceso a servicios e inversiones agrícolas.	Mujeres		2010	P A	5.000,00		13.600,00
Hombres agricultores con acceso a servicios e inversiones agrícolas.	Hombres		2010	P A	5.000,00		13.000,00
Indígenas agricultores con acceso a servicios e inversiones agrícolas.	Personas		2010	P A	8.000,00		20.000,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Apoyar a pequeños productores rurales de la agricultura familiar, campesina, indígena y originaria con base comunitaria para implementar tecnológicos agroalimentarias que contribuyan a mejorar su producción y productividad.									
Fincas con al menos una de las tecnologías apoyadas por el programa implantada.	Fincas				13.600,00				16.800.000,00
Apoyar emprendimientos productivos conducidos por grupos de pequeños productores rurales de comunidades campesinas, indígenas y originarias para mejorar sus capacidades de organización y gestión, producción y acceso a mercados.									
Beneficiarios que participan en emprendimientos productivos agroalimentarios apoyados.	Agricultores				4.000,00				2.050.000,00
Emprendimientos productivos operados.	emprendimientos				80,00				2.050.000,00
Administración, monitoreo, supervisión, imprevistos									
Evaluación y auditorías									
TOTAL									20.900.000,00