





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras		
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT		
Número da Operação: 2223/BL-BO	Atual: 20.000.000,00	Original BID: 20.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 8.502.967,86	Corrente BID: 20.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 42,51	Pari-passu: 80,00
Operação Relacionada: BO-P1012, BO-T1091	Saldo: 11.497.032,14	Cofinanciamento/País: 5.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 25.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-mar-2013 Validado pelo Representante do País: 10-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Ingresos de pequeños productores rurales de la agricultura familiar, campesina, indígena y originaria con base comunitaria incrementados.
Suposições:	Aumento de la producción agropecuaria de los pequeños productores rurales y emprendimientos comunitarios aumentarán los ingresos de los pequeños productores

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2015	Final do Projeto
Beneficiarios que obtienen una tasa interna de retorno mayor al 12% de los beneficios netos generados en un horizonte de análisis de 5 años.	Beneficiarios		2010	P A	5.000,00	10.880,00	10.880,00

Resultado:	Agricultores con acceso a mejores servicios e inversiones agrícolas
Observações:	En todos los casos las inversiones vienen acompañados con servicios de Asistencia Técnica.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2015	Final do Projeto
Productores(as) beneficiarios(as) que implementaron una o más de las tecnologías apoyadas por el proyecto.	Productores(as)		2010	P A	5.300,00	13.600,00	13.600,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Apoyar a pequeños productores rurales de la agricultura familiar, campesina, indígena y originaria con base comunitaria para implementar tecnológicos agroalimentarias que contribuyan a mejorar su producción y productividad.									
Beneficiarios que han implantado al menos una de las tecnologías apoyadas por el programa (en sus predios)	Agricultores	5.000,00	5.747,00		13.600,00	5.000.000,00	4.152.247,44		16.800.000,00
Apoyar emprendimientos productivos conducidos por grupos de pequeños productores rurales de comunidades campesinas, indígenas y originarias para mejorar sus capacidades de organización y gestión, producción y acceso a mercados.									
Beneficiarios(as) que participan en emprendimientos productivos agroalimentarios apoyados.	Agricultores				4.000,00				2.050.000,00
Emprendimientos productivos operados.	Emprendimientos				80,00				2.050.000,00
Administración, monitoreo, supervision, imprevistos									
Adm., monitoreo, supervision, imprevistos	N/A					500.000,00	973.750,01		3.100.000,00
Evaluación y auditorías									
Evaluación	N/A								700.000,00
Auditoría anual	N/A					6.882,00	6.981,35		300.000,00
TOTAL						5.506.882,00	5.132.978,80		25.000.000,00