



Results Matrix - Impacts

Operation Number: CO-L1098

2 - Impacts Statement: Mejoramiento de la transparencia en la gestión pública

Indicator	Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
2.2 Índice de Transparencia Internacional	Indice	3.50	2010	P		4.00
				P(a)		4.00
				A	3.70	
2.3 Índice de Corrupción	Percentil	25.00	2009	P		10.00
				P(a)		10.00
				A	44.23	

2 - Outcome Statement: Mayor cumplimiento integral de las normas relativas a la gestión pública en seis entidades territoriales y dos nacionales escogidas como pilotos.

Outcome	Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2017	EOP 2017
				P	72.00		77.00
2.2 El índice de cumplimiento normativo del Departamento de Santander se aumenta en 10 puntos porcentuales	Porcentaje	67.00	2008	P(a)	72.00		77.00
				A		77.35	77.35
				P	50.00		55.00
2.3 El índice de cumplimiento normativo del Municipio de Puerto Wilches se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	45.00	2008	P(a)	50.00		55.00
				A		74.04	74.04
				P	59.00		64.00
2.4 El índice de cumplimiento normativo del Departamento de Bolívar se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	54.00	2008	P(a)	59.00		64.00
				A		73.12	73.12
				P	58.00		63.00
2.5 El índice de cumplimiento normativo del Distrito de Cartagena e aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	53.00	2008	P(a)	58.00		63.00
				A		77.19	77.19
				P	47.00		52.00
2.6 El índice de cumplimiento normativo del Departamento de Casanare se aumenta en 10 puntos porcentuales	Porcentaje	42.00	2008	P(a)	47.00		52.00
				A		71.83	71.83
				P	32.00		37.00
2.7 El índice de cumplimiento normativo del Municipio de Yopal se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	27.00	2008	P(a)	32.00		37.00
				A		74.24	74.24
				P	72.40		77.40
2.8 El índice de cumplimiento normativo del Ministerio de Protección Social se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	67.40	2007	P(a)	72.40		77.40

2.9 El índice de cumplimiento normativo del Instituto Nacional de Vías - Invias se aumenta en 10 puntos porcentuales	porcentaje	70.60	2007	A		75.08	75.08
				P	75.60		80.60
				P(a)	75.60		80.60
				A		62.83	62.83

1 - Component: Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención

Output Definition	Unit Of Measure		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1 Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado	Plan	P	0.00		1.00					1.00
		P(a)			1.00					1.00
		A	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00
1.2 Sistema de Información de la Gestión Preventiva Integrado	Sistema de Información	P	0.00			1.00				1.00
		P(a)					1.00		1.00	1.00
		A	0.00	0.00			0.00	0.00	1.00	1.00
1.3 Protocolo para el Control de la Gestión Preventiva para la Administración Pública Aplicado	Protocolo	P	0.00				1.00			1.00
		P(a)					0.00			1.00
		A	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1.4 Proyecto Nacional de Capacitación Preventiva Ejecutado	Proyecto de Capacitación	P	0.00				1.00			1.00
		P(a)					1.00	1.00		1.00
		A	0.00	0.00		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
1.5 Guía de Contratación Pública para el Operador Preventivo de la Procuraduría Aplicada	Guía	P	0.00				1.00			1.00
		P(a)					1.00	1.00		1.00
		A	0.00	0.00			0.00	1.00	0.00	1.00

2 - Component: Fomento de un efectivo control social de la corrupción

Output Definition	Unit Of Measure		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.1 Metodología para el Seguimiento y la Medición Integral de la Legalidad en la Administración Pública Aplicada	Metodología	P	0.00				1.00			1.00
		P(a)								0.00
		A	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00
		P	0.00				3.00			3.00

2.2	Mecanismos de Participación Ciudadana Adaptados para Apoyo de la Función Preventiva Fortalecidos	Mecanismos de Participación	P(a)				3.00				3.00
			A	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
			P	0.00			1.00				1.00
2.3	Estrategia de Cambio Cultural Aplicada	Estrategia	P(a)				1.00				1.00
			A	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

3 - Component: Auditoria, Evaluacion, Unidad Coordinadora e Imprevistos

Output Definition	Unit Of Measure									EOP
-------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----



Component	Revised Cost
1. Direct materials	100,000
2. Direct labor	100,000
3. Variable manufacturing overhead	100,000
4. Fixed manufacturing overhead	100,000
Total	400,000

5,020,499.00

Output Definition			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Cost
1.1	Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado	P	0.00	362,848.00	320,770.00	149,716.00	0.00			833,334.00
		P(a)		362,848.00	320,770.00	107,548.00	327,446.00	60,300.00		749,380.00
		A	0.00	352,296.00	153,592.00	0.00	183,192.00	281,451.00	0.00	970,531.00
1.2	Sistema de Información de la Gestión Preventiva Integrado	P	0.00	80,000.00	713,000.00	1,085,681.00	114,319.00			1,993,000.00
		P(a)		80,000.00	713,000.00	500,840.00	889,639.00	0.00	846,109.00	2,737,535.00
		A	0.00	71,280.00	457,183.00	575,498.00	787,465.00	0.00	0.00	1,891,426.00
1.3	Protocolo para el Control de la Gestión Preventiva para la Administración Pública Aplicado	P	0.00	133,333.00	311,111.00					444,444.00
		P(a)		133,333.00	311,111.00	190,696.00	115,397.00	0.00		329,047.00
		A	0.00	0.00	137,537.00	191,510.00	0.00	0.00	0.00	329,047.00
1.4	Proyecto Nacional de Capacitación Preventiva Ejecutado	P	0.00	362,781.00	259,441.00	352,777.00	0.00			974,999.00
		P(a)		362,781.00	259,441.00	398,836.00	103,896.00	222,957.00	312,143.00	1,204,537.00
		A	0.00	298,199.00	277,964.00	294,940.00	21,291.00	0.00	0.00	892,394.00
1.5	Guía de Contratación Pública para el Operador Preventivo de la Procuraduría Aplicada	P	0.00		166,665.00					166,665.00
		P(a)			166,665.00		166,665.00	0.00		0.00
		A	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2 Component: Fomento de un efectivo control social de la corrupción

Component
Revised Cost
3,589,163.00

Output Definition		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Cost
2.1	Metodología para el Seguimiento y la Medición Integral de la Legalidad en la Administración Pública Aplicada	P	0.00	479,344.00	490,456.00	384,544.00	265,100.00		1,619,444.00
		P(a)		479,344.00	490,456.00	510,723.00	128,373.00	0.00	1,528,466.00
		A	0.00	243,832.00	839,438.00	407,801.00	37,395.00	0.00	1,528,466.00
2.2	Mecanismos de Participación Ciudadana Adaptados para Apoyo de la Función Preventiva Fortalecidos	P	0.00	129,718.00	489,827.00	265,939.00	302,675.00		1,188,159.00
		P(a)		129,718.00	489,827.00	199,574.00	833,607.00	0.00	515,504.00
		A	0.00	0.00	155,511.00	199,041.00	160,952.00	19,358.00	534,862.00
2.3	Estrategia de Cambio Cultural Aplicada	P	0.00	381,578.00	879,532.00	277,778.00	0.00		1,538,888.00
		P(a)		381,578.00	879,532.00	380,106.00	374,751.00	136,514.00	1,545,193.00
		A	0.00	368,204.00	414,096.00	381,837.00	51,729.00	135,605.00	1,351,471.00

Other Cost		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Cost
Auditoria, Evaluación, Unidad Coordinadora e Imprevistos	P	0.00	69,744.00	335,359.00	835,364.00	0.00			1,240,467.00
	P(a)		69,744.00	217,359.00	193,667.00	903,898.00	28,528.00	879,755.00	1,267,388.00
	A	0.00	69,000.00	65,160.00	202,409.00	25,386.00	25,678.00	168,875.00	556,508.00

Total		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Cost
Total Cost	P	0.00	1,999,346.00	3,966,161.00	3,351,799.00	682,094.00			9,999,400.00
	P(a)		1,999,346.00	3,848,161.00	2,481,990.00	3,843,672.00	448,299.00	2,231,729.00	9,877,050.00
	A	0.00	1,402,811.00	2,500,481.00	2,253,036.00	1,267,410.00	442,734.00	188,233.00	8,054,705.00