	VENEZUELA: Proyecto Central Hidroeléctrica Tocoma (VE L1003)

Plan de Adquisiciones

Montos en  Millones de U$$ equivalentes

	Item Licitado
	Servicio
	Financiamiento en MM de US$

	LICITACION

	
	
	
	Método de Adquisiciones
	Precalificación (Si/No)
	Aviso específico de adquisiciones
	Período (procura)

	
	
	BID
	LOCAL
	
	
	Fecha Tentativa de publicación
	Inicio

	Fin

	Inspección Técnica para los Trabajos de Excavación Complementaria de las Estructuras Principales y Construcción Parcial del Aliviadero y Presa Izquierda.
	Consultoría 
	–
	2,40
	Concurso de Credenciales
	NO
	Mar-05
	Mar-05
	Oct-05

	Inspección Técnica para los Trabajos de Excavación final de las Estructuras Principales, construcción final de la Presa de Transición Derecha y Producción y Suministro de Concreto.
	Consultoría 
	-
	3,45
	Concurso de Credenciales
	NO
	Jun-06
	Jun-06
	Feb-07

	Inspección Técnica para los Trabajos asociados a la Presa Derecha
	Consultoría 
	-
	5,60
	Concurso de Credenciales
	
	
	
	

	Inspección Técnica para el suministro e Instalación del Sistema de Control de la Central y Sistemas de Control de Acceso y seguridad
	Consultoría 
	-
	2,80
	Concurso de Credenciales
	NO
	May-09
	Jul-09
	Feb-10

	Inspección en Fabrica de los equipos Electromecánicos Principales
	Consultoría
	
	4,50
	Concurso de Credenciales
	
	
	
	

	Inspección Técnica para  los Trabajos de Construcción de las Estructuras Principales de Concreto y Suministro e Instalación de los Equipos Electromecánicos Principales
	Consultoría 
	-
	67,26
	 Concurso de Credenciales
	NO
	Sep-06
	Sep-06
	Mar-07

	Exploración Geológica y Sus Obras Asociadas en el Sitio de Tocoma.
	 Obras
	–
	27,01
	Licitación Pública Nacional
	SI
	Jun-01
	Jun-01
	Dic-01

	Excavación de las Estructuras Principales y Construcción Parcial de la Presa Izquierda.
	Obras
	–
	49,33
	Licitación  Pública Nacional
	SI
	Jun-02
	Jun-02
	Jul-03

	Equipos Electromecánicos Principales.
	Bienes
	–
	547,56
	Licitación  Pública Internacional
	SI
	Abr-03
	Abr-03
	Dic-07

	Construcción de las Estructuras Principales de Concreto, Suministro e Instalación de los Equipos Hidromecánicos, Construcción Final de la Presa Izquierda, Construcción de la Variante del Ferrocarril y Construcción de la Plataforma para la Sub-Estación Tocoma.
	Obras
	745,64
	275,59
	Licitación Pública Internacional
	SI
	Jun-05
	Jun-05
	Mar-07

	Excavación final de las Estructuras Principales, Construcción Parcial de la Presa de Transición Derecha y Producción y Suministro de Concreto.
	Obras
	–
	65,45
	Licitación Pública Nacional
	SI
	Oct-05
	Oct-05
	Oct-06

	Construcción de la Presa Derecha.
	Obras
	–
	286,00
	Licitación  Pública nacional
	
	
	
	

	Suministro e Instalación del Sistema de Control  de la Central y Sistema de Control de Acceso y Seguridad.
	Bienes
	–
	29,03
	Licitación  Pública Internacional
	SI
	Nov-08
	Nov-08
	Feb-10

	Suministro e Instalación de los Equipos para Sub-Estación Tocoma.
	Bienes
	–
	35,04
	Licitación  Pública Internacional
	SI
	Ene-08
	Ene-08
	Mar-10

	Suministro e Instalación de la línea de Interconexión de la Sub-Estación Tocoma con la Casa de Maquina.
	Bienes
	–
	5,09
	Licitación  Pública Nacional
	SI
	Ene-08
	Ene-08
	Mar-10

	Suministro e Instalación de la línea de Interconexión de la Sub-Estación Tocoma con Sistema de Transmisión.
	Bienes
	–
	7,64
	Licitación  Pública Nacional
	SI
	Mar-09
	Mar-09
	Dic-09

	Reubicación de Líneas existentes a 400 y 230 kV
	Bienes
	–
	28,79
	Licitación  Pública Nacional
	SI
	May-08
	May-08
	Ene-10

	1) Gestión de Riesgos
	
	
	1,369
	
	
	
	
	

	1.1) Planes de Gestión de Riesgos
	Consultoría
	 
	1,104
	Concurso Nacional Credenciales (F)
	NA
	contratado

	1.2) Inspección del Plan de Gestión de Riesgos
	Consultorías
	
	0,265
	Concurso de Credenciales (CI)
	NA
	contratado

	2) Compensación y Reasentamiento
	
	0,751
	5,931
	
	
	
	
	

	2.1) Elaboración Estrategia de Comunic. y Participación Social
	Consultoría
	0,135
	
	Concurso de Credenciales (F)
	NA
	NA
	Jun-08
	Nov-08

	2.2) Establecimiento de convenios marco y acuerdos institucionales 
	Personal CVG EDELCA
	
	0,420
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.3) Suscripción de convenios y acuerdos definitivos
	Personal

CVG 
EDELCA y 
organismos
	
	0,210
	
	
	
	
	

	2.3 a) Convenio MIBAM
	
	
	0,050
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.3 b) Convenio CVG
	
	
	0,080
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.3 c) Conv. Gob. Edo. Bolívar
	
	
	0,080
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.4) Estudios legales
	
	0,036
	0,020
	
	
	
	
	

	2.4. a) Estudio del Fundamento Legal Plan de Comp. y Reasentamiento
	Personal CVG EDELCA 
	
	
	NA
	NA
	NA
	Concluido en primer semestre de 2007

	2.4 b) Determinación de los mecanismos legales de entrega de viviendas, tierras y otras compensaciones
	Consultoría
	0,036
	
	Concurso de Credenciales (CI)
	NA
	NA
	Ago-08
	Oct-08

	2.4.c) Preparación de  expedientes legales de caso
	Consultoría
	
	0,020
	Concurso de Credenciales (CI)
	NA
	NA
	Ago-08
	Oct-08

	2.5) Sitio de Reasentamiento
	
	0,200
	1,033
	
	
	
	
	

	2.5 a) Evaluación sitios potenciales reasentam. agrícola
	Personal CVG EDELCA
	
	
	NA
	NA
	NA
	Estudio Concluido en 2005

	2.5.b) Caracterización de recursos naturales sitio de reasentamiento Los Melones
	Consultoría
	
	0,083
	Concurso de Credenciales (F)
	NA
	NA
	Estudio Concluido en 2007

	2.5 c) Formalización asignación del terreno por CVG
	Personal CVG EDELCA
	
	
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.5.d) Elaboración de propuesta Parcelamiento y Viviendas
	Consultoría
	0,200
	0,950
	Concurso de Credenciales

(Firma)
	NA
	Nov-08
	Nov-08
	May-09

	2.5.e) Impacto ambiental y socioeconómico de las áreas receptoras de población
	Consultoría
	
	
	
	
	
	
	

	2.5 f) Ingeniería de Detalle del Parcelamiento y Viviendas
	Consultoría
	
	
	
	
	
	
	

	2.5 g) Ingeniería básica y de detalle para infraestructura agrícola y de servicios
	Consultoría
	
	
	
	
	
	
	

	2.6) Plan para el Restablecimiento de las Actividades Económicas
	Consultoría
	0,270
	
	Concurso de Credenciales (F)
	NA
	 NA 
	Sep-08
	Mar-09

	2.7) Diseño de Proyecto Productivo
	Consultoría
	
	0,120
	Concurso de Credenciales (F)
	NA
	NA
	Mar-09
	Jun.-09

	2.8) Ejecución de Talleres de Inducción y Capacitación para las opciones de compensación
	Consultoría
	0,110
	
	Concurso de Credenciales(F)
	NA
	NA
	Mar-09
	Jun-09

	2.9) Indemnización Anticipada para población bajo cota 100
	Indemnización
	
	0.131
	NA
	NA
	NA
	Proceso concluido en el año de 2006

	2.10) Indemnizaciones a población por encima cota 100
	Indemnización
	
	0,451
	

	2.10 a) Elaboración de avalúos
	Personal CVG EDELCA
	
	0,050
	NA


	NA
	NA
	NA
	NA

	2.10 b) Acuerdos con beneficiarios
	Personal CVG EDELCA
	
	0,178
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.10 c) Pago de indemnizaciones
	Indemnización
	
	0,209
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.10 d) Demolición y saneamiento lugar
	Servicio
	
	0,014
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.11) Indemnización Asistida
	Indemnización
	
	0,130
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.12) Compensación por Pérdida de Trabajo Agrícola Permanente
	Indemnización
	
	0,003
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.13) Reasentamiento Rural 
	
	
	2,083
	

	2.13. a) Construcción del urbanismo y Viviendas
	Obra
	
	1,511
	Licitación
	NA
	Mar-10
	Mar-10
	Nov-10

	2.13 b) Construcción Infraestructura agrícola y de servicios
	Obra
	
	0,302
	
	NA
	Mar-10
	Mar 10
	Nov-10

	2.13 c) Fortalecimiento infraestructura de servicios en el sitio receptor
	Obra
	
	0,255
	
	NA
	Mar-10
	Mar 10
	Nov-10

	2.13 d) Traslado de la población
	Servicio
	
	0,015
	Orden  Servicio
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.14) Asistencia Social
	
	
	0,205
	

	2.14 a) Estudio Psicosocial de ancianos afectados
	Personal CVG EDELCA y organismos
	
	0,004
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.14 b) Convenio INASS
	
	
	0,184
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.14 c) Traslado de ancianos y contacto con familiares
	
	
	0,002
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.14 d) Pensiones IVSS
	Indemnización
	
	0,015
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.15) Apoyo para la reinserción en nuevos Sitios Mineros
	Personal CVG EDELCA
	
	0,070
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.16) Seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan / Control y Monitoreo / Consultores de Apoyo
	Consultoría
	
	0,465
	Concurso de Credenciales (F)
	NA
	NA
	Abr-08
	Jun-08

	
	Personal CVG EDELCA
	
	0,055
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	
	CI
	
	0,535
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	3) Participación y Comunicación Social
	
	1,000
	1,795
	

	3.1) Diseño de Programa Educativo Ambiental
	Consultoría
	
	0,285
	Concurso de Credenciales (F)
	NA
	NA
	Nov-08
	Jun-09

	3.2) Diseño Campaña Informativa
	Consultoría
	1,000
	0,140
	Concurso de Credenciales (F)
	NA
	Sep-08
	Sep-08
	Abr-09

	3.3) Campaña Informativa (Divulgación)
	Servicio
	
	1,230
	Licitación

(Firma)
	NA
	Feb-10
	Feb-10
	Jun-10

	3.4) Sondeo de Opinión
	Consultoría
	
	0,090
	Concurso de Credenciales (F)
	NA
	NA
	Ago-08
	Nov-08

	3.5) Diálogos Participativos Fase IV
	Consultoría
	
	0,050
	Concurso de Credenciales (F)
	NA
	NA
	Sep-08
	Dic-08

	4) Control Sanitario y Vigilancia Epidemiológica
	
	
	0,415
	

	4.1) Diagnóstico de Salud, diseño Programa de Control Sanitario y Vigilancia Epidemiológica y Atención Médica Primaria
	Personal de CVG EDELCA y Alcaldía de Raúl Leoni
	 
	0,415
	Convenio Interinstitucional
	NA
	NA
	Convenio firmado

	5) Investigación y Rescate Arqueológico
	Consultoría
	1,200
	
	Concurso de Credenciales (F)
	Si
	Ago-08
	Ago-08
	Abr-09

	6) Manejo de Vegetación en el vaso del Embalse
	
	
	14,109
	

	6.1) Estudio de Caracterización Vegetación en el ADA y Manejo de Vegetación
	Consultoría 
	
	0,109
	Concurso de Credenciales (CI)
	NA
	NA
	Estudio concluido en diciembre de 2007

	6.2) Deforestación
	Obra
	
	14,000
	Licitación Pública

(Firma)
	Si
	Jun-10
	Jun-10
	Dic-10

	7) Manejo y Rescate de Fauna
	
	0,265
	0,987
	

	7.1) Diseño del Programa Manejo y Rescate de Fauna y Determinación Rutas Potenciales de Dispersión de Especies
	Consultoría
	0,265
	0,080
	Concurso de Credenciales (F)
	NA
	Oct-08
	Oct-08
	Mar-09

	7.2) Evaluación de la especie Amaurospiza carrizalensis
	Personal CVG EDELCA y organismos
	
	0,607
	Convenio Interinstitucional
	NA
	NA
	NA
	NA

	7.3) Rescate de Fauna
	Servicio Comercial
	
	0,165
	Orden de Servicio
	NA
	NA
	NA
	NA

	
	Adquisición de Equipos y materiales
	
	0,060
	Orden de Compra
	NA
	NA
	NA
	NA

	
	Consultoría
	
	0,075
	Concurso de Credenciales (CI)
	NA
	NA
	Jun-11
	Oct-11

	
	Personal CVG EDELCA
	
	
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	8) Llenado del Embalse
	
	
	0,200
	

	8.1) Plan de llenado Detallado
	Personal CVG EDELCA
	
	0,200
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	8.2) Conform. Comité Llenado
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3) Acción de llenado
	
	
	
	
	
	
	
	

	9) Uso y Manejo del Embalse
	
	0,690
	1,270
	

	9.1) Propuesta detallada de manejo y uso del embalse
	Consultoría
	0,500
	
	Concurso de Credenciales (F)
	NA
	Oct-08
	Oct-08
	Mar-09

	9.2) Trámite aprobación propuesta 
	Personal CVG EDELCA
	
	0,020
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	9.3) Ejecución de acciones de Manejo Borde del Embalse contenidas en la propuesta
	Obra
	0,190
	0,750
	PD
	PD
	Jul-11
	Jul-11
	Feb-12

	9.4) Ejecución de otras acciones en ámbito de CVG EDELCA y contenidas en la propuesta 
	Obra
	
	0,500
	PD
	PD
	May-12
	May-12
	Nov-12

	10) Vigilancia y Monitoreo Ambiental
	
	
	1,030
	

	10.1) Desarrollo conceptual del Programa
	Personal CVG EDELCA
	
	0,030
	NA
	NA
	NA
	NA

	10.2) Acciones de vigilancia y monitoreo ambiental
	Personal CVG EDELCA
	
	1,000
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	11) Saneamiento y Recuperación Áreas Degradadas
	
	
	10,150
	 

	11.1) Plan detallado de Saneamiento y Recuperación Áreas
	Personal CVG EDELCA
	
	0,050
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	11.2) Acciones de Saneamiento, Limpieza y Recuperación 
	Personal CVG EDELCA
	
	9,250
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	11.3) Ingeniería de Detalle de Obras de Paisajismo
	Personal CVG EDELCA
	
	0,850
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	11.4) Paisajismo [Incluido en obra civil]
	Obra
	
	PD
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	12) Compensación de la infraestructura de Servicios Afectada
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1) Ingeniería y Obras Línea Férrea [Incluido en obra civil]
	Obra
	PD
	
	
	NA
	NA
	NA
	NA

	12.2) Ingeniería y obra de Adecuación vialidad [Incluido en obra civil]
	Obra
	PD
	
	
	NA
	NA
	NA
	NA

	12.3) Ingeniería Tendido Eléctrico [contratada por Dirección de Transmisión]
	Consultoría
	
	PD
	
	NA
	NA
	2007
	2008

	12.4) Obras Tendido Eléctrico [a contratar por D. de Transmisión]
	Obra
	
	PD
	
	NA
	NA
	2010
	2010

	13) Propuesta Áreas de Conservación
	
	0,130
	1,070
	
	
	
	
	

	13.1) Propuesta Áreas de Conservación 
	Consultoría
	0,130

	0,700
	Concurso de Credenciales (F)
	NA
	May-07
	Proceso declarado desierto en dic. 2007

	
	
	
	
	
	
	Jul- 08

	Jul- 08
	Ene- 09

	13.2) Estudios II Fase: Topografía de apoyo y diseños detallados
	Servicio
	
	0,300
	Concurso de Credenciales (F)
	NA
	NA
	Feb-10
	Feb-11

	13.3)Trámite aprobación propuesta Zonificación
	Personal CVG EDELCA
	
	0,070
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	14) Estudios Complementarios
	
	
	0,660
	
	
	
	
	

	14.1) Limnología y Pesquería
	Consultorías

Varias
	
	0,260
	Concurso de Credenciales(CI)
	NA
	NA
	Abr-08
	Mar-16

	
	Servicios comerciales
	
	0,400
	Orden de Servicio
	NA
	NA
	Jul-08
	Dic-08

	15) Programa de Supervisión Ambiental
	
	
	1,161
	

	15.1) Labores de Supervisión
	Personal CVG EDELCA
	
	0,400
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	15.2) Estudios de Apoyo
	Consultoría
	
	0,761
	Concurso de Credenciales

(CI y F)
	NA
	NA
	2005
	2011

	16) Auditoria Socio Ambiental Externa
	Consultoría
	0,200
	0,028
	Concurso de Credenciales (CI)
	NA
	Contratado


NA: No Aplica   PD: Por Determinar

F: Firma Consultora  CI: Consultor Individual

Fuente: Anexo Único. Contrato de Préstamo entre la República Bolivariana de Venezuela y el Banco Interamericano de Desarrollo. Noviembre 2006. Cálculos propios.



� Los montos referidos al financiamiento constituyen un orden de magnitud de la contratación a realizarse y en ningún caso podrán entenderse como la estimación de presupuesto base para cada licitación.





�  El inicio del proceso de procura está determinado por la publicación del aviso de prensa en el caso de firmas consultoras o de invitación en el caso de procesos sin precalificación y para consultores individuales.





� CVG EDELCA iniciará negociaciones con el BID para que la totalidad de los costos a erogar por este contrato sean asumidos por CVG EDELCA.





� Fecha propuesta para el inicio de un nuevo proceso de procura.
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